

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2011

Einzelplan 18

Staatliche Hochbaumaßnahmen

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	2
	Übersichten	6
	Wirtschaftsplan	16
Abschnitt Ressorts		
18 01	Bauten im Bereich des Hessischen Landtags	24
18 02	Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten	28
18 03	Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	32
18 04	Bauten im Bereich des Kultusministeriums	39
18 05	Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa	42
18 06	Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen	56
18 07	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	59
18 08	Bauten im Bereich des Sozialministeriums	63
18 09	Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	65
18 11	Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs	68
18 15	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	71
18 16	Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements	91
	Abschluss für den Abschnitt Ressorts	110
Abschnitt Hochschulen		
18 17	Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden	112
18 19	Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda	118
18 22	Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main	122
18 23	Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt	147
18 24	Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen	152
18 25	Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg	161
18 26	Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel	166
	Abschluss für den Abschnitt Hochschulen	172
Abschnitt Sonderinvestitionsprogramm		
1827	Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten	174
	Abschluss für den Abschnitt Sonderinvestitionsprogramm	184
Abschnitt Sonstiges		
18 39	Andere Einnahmen und Ausgaben	186
	Abschluss für den Abschnitt Sonstiges	192
	Abschluss für den Einzelplan 18	194

V o r w o r t z u m E i n z e l p l a n

A. Grundstruktur

Im Einzelplan 18 sind die staatlichen Hochbaumaßnahmen veranschlagt. Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen können nach § 3 Abs. 3 Haushaltsgesetz für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind in den Ressorteinzelplänen erfasst.

Die Kosten jeder der im Einzelplan 18 veranschlagten Maßnahme ergeben sich aus den in den Erläuterungen aufgeführten Kostenunterlagen. Die Baunebenkosten sind in den Summen enthalten. Die landesspezifischen Bauherrenleistungen des hbm werden gesondert im Kapitel 1839 veranschlagt. Die Kunst am Bau für Baumaßnahmen, die nicht mehr im Einzelplan 18 geführt werden und deren Mittel für die Kunst am Bau noch nicht in Anspruch genommen wurden, wird gesondert im Kapitel 1839 veranschlagt.

Die Fortführung der im Einzelplan 18 veranschlagten Baumaßnahmen stellt eine rechtliche Verpflichtung nach § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz dar, soweit andernfalls Schadensersatzansprüche gegen das Land bestehen.

Die Kosten für die Erstausrüstung der Bauten mit Gerät (Gruppierungsnummer 812) sind getrennt von den Baukosten aufgeführt und werden - mit Ausnahme der Kapitel 1815 sowie 1817 bis 1827 - seit 2006 in den Wirtschaftsplänen (Finanzplänen) der Mandanten etatisiert, die das Gebäude erstmalig nutzen werden. Für die Kapitel 1815, 1817 bis 1826 werden die Kosten für die Erstausrüstung der Bauten mit Gerät ab 2011 im Wirtschaftsplan des HMWK etatisiert. Für das Kapitel 1827 (Sonderinvestitionsprogramm) wird weiterhin bis einschließlich 2012 die Geräteeerstausrüstung aus dem Einzelplan 18 finanziert.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird für den Einzelplan 18 ein Wirtschaftsplan erstellt. Die Baumaßnahmen werden bis zur Fertigstellung und Übergabe an die Nutzer im Wirtschaftsplan des Einzelplans 18 (Buchungskreis 2530) veranschlagt. Dies bedingt, dass die Baumaßnahmen in den Wirtschaftsplänen der Bauherrenbuchungskreise während der Bauphase nicht enthalten sind.

Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse Dritter sind in den jeweiligen Kapiteln veranschlagt; sie sind in den Ausgabeansätzen der einzelnen Baumaßnahmen enthalten. Die Bundeseinnahmen für die Hochschulbaumaßnahmen werden seit dem Haushaltsjahr 2008 zentral bei Kapitel 18 22 vereinnahmt. Für die Erstausrüstung der Forschungsbauten mit Gerät werden die Bundeseinnahmen weiterhin bei Kapitel 1822 vereinnahmt und bei der Budgetübergabe für die Gerätebeschaffung an den Einzelplan 15 berücksichtigt.

Im Bereich des Hochschulbaus finanziert das Land Hessen mit dem HEUREKA-Programm bis zum Jahr 2020 Baumaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt drei Milliarden Euro.

Soweit Maßnahmen als Public Private Partnership-Projekte realisiert werden sollen, werden diese wie Landes- bzw. Hochschulbaumaßnahmen jedoch ohne Ansatz gezeigt, um eine Ausschreibung zu ermöglichen.

Das staatliche Hochbauprogramm für das Haushaltsjahr 2011 wird in der Übersicht zum Einzelplan 18 abgebildet.

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 18		2011	2010
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—
2	Übertragungseinnahmen	400 000	350 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	174 614 900	112 191 100
	Gesamteinnahmen	175 014 900	112 541 100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	17 052 500	15 094 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—
7	Bausausgaben	396 229 400	408 180 500
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 750 000	21 910 300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7 000 000	8 000 000
	Gesamtausgaben	425 031 900	453 185 300
	Zuschuss / Überschuss	-250 017 000	-340 644 200

C. Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS)

Im Bereich des Staatlichen Hochbaus wurde die kaufmännische Buchführung zum 01.01.2005 eingeführt.

Die Planung der über den Einzelplan 18 abzuwickelnden Baumaßnahmen erfolgte erstmals 2009 zentral im Wirtschaftsplan des Einzelplans 18.

D. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Wegfall der Geräteerstausrüstung

Die Geräteerstausrüstung für die Kapitel 1815, 1817 bis 1826 wird ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert sondern im Einzelplan 15. Bis einschließlich 2012 verbleibt die Geräteerstausrüstung für das Kapitel 1827 im Einzelplan 18.

E. Abkürzungen

BA	Bauabschnitt
ES-Bau	Entscheidungsunterlage-Bau
ES-Gerät	Entscheidungsunterlage-Gerät
ES-Sondertechnik	Entscheidungsunterlage-Sondertechnik
HEUREKA	HochschulEntwicklungs- und Umbauprogramm RundErneuerung, Konzentration und Ausbau von Forschung und Lehre in Hessen
HU-Bau	Haushaltsunterlage-Bau
HU-Gerät	Haushaltsunterlage-Gerät
NES-Bau	Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau
NES-Gerät	Nachtragsentscheidungsunterlage-Gerät
NHU-Bau	Nachtragshaushaltsunterlage-Bau
NHU-Gerät	Nachtragshaushaltsunterlage-Gerät
TES-Bau	Teilentscheidungsunterlage-Bau
TES-Gerät	Teilentscheidungsunterlage-Gerät
THU-Bau	Teilhaushaltsunterlage-Bau
THU-Gerät	Teilhaushaltsunterlage-Gerät

Übersicht über die Haushaltsausgaben

Kapitel	Bereich	Anzahl der Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	Bewilligt bis 2010 EUR	Haushaltsansatz 2011 EUR	Vorbehalt 01.01.2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
18 01	Bauten im Bereich des Hessischen Landtags	BU 1	10.774.450	8.668.207	979.000	1.127.243
		Inv. 2	41.854.000	41.654.765	199.000	235
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		3	52.628.450	50.322.972	1.178.000	1.127.478
18 02	Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten	BU 2	2.491.840	2.131.297	262.000	98.543
		Inv. 1	26.052.000	24.104.020	500.000	1.447.980
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		3	28.543.840	26.235.317	762.000	1.546.523
18 03	Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	BU —	—	—	—	—
		Inv. 12	202.891.400	195.056.313	3.180.000	4.655.087
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		12	202.891.400	195.056.313	3.180.000	4.655.087
18 04	Bauten im Bereich des Kultusministeriums	BU 2	12.690.400	10.950.797	905.000	834.603
		Inv. —	—	—	—	—
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		2	12.690.400	10.950.797	905.000	834.603
18 05	Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa	BU 8	32.801.500	21.493.894	4.767.500	6.540.106
		Inv. 19	367.001.726	321.943.086	16.447.000	28.611.640
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		27	399.803.226	343.436.980	21.214.500	35.151.746
18 06	Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen	BU 1	360.000	307.781	—	52.219
		Inv. 1	36.623.800	35.886.861	—	736.939
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		2	36.983.800	36.194.642	—	789.158
18 07	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	BU 1	1.260.100	1.013.302	158.000	88.798
		Inv. 3	12.061.500	11.699.280	326.000	36.220
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		4	13.321.600	12.712.582	484.000	125.018
18 08	Bauten im Bereich des Sozialministeriums	BU —	—	—	—	—
		Inv. —	—	—	—	—
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
18 09	Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	BU 4	6.443.600	2.239.321	547.000	3.657.279
		Inv. —	—	—	—	—
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		4	6.443.600	2.239.321	547.000	3.657.279

Übersicht über die Haushaltsausgaben

Kapitel	Bereich	Anzahl der Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	Bewilligt bis 2010 EUR	Haushaltsansatz 2011 EUR	Vorbehalt 01.01.2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
18 11	Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs	BU 1	3.294.000	3.253.116	—	40.884
		Inv. 1	2.640.300	2.628.389	—	11.911
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		2	5.934.300	5.881.505	—	52.795
18 15	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	BU 7	184.778.527	182.733.434	422.000	1.623.093
		Inv. 32	368.895.489	210.930.217	37.892.000	120.073.272
		Gerät	36.150.524	3.756.797	—	32.393.727
		Grunderwerb	—	—	—	—
		39	589.824.540	397.420.448	38.314.000	154.090.092
18 16	Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements	BU —	—	—	—	—
		Inv. 43	617.288.600	247.189.889	38.737.000	331.361.711
		Gerät	1.850.000	—	—	1.850.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		43	619.138.600	247.189.889	38.737.000	333.211.711
	Summe Ressorts	BU 27	254.894.417	232.791.149	8.040.500	14.062.768
		Inv. 114	1.675.308.815	1.091.092.820	97.281.000	486.934.995
		Gerät	38.000.524	3.756.797	—	34.243.727
		Grunderwerb	—	—	—	—
		141	1.968.203.756	1.327.640.766	105.321.500	535.241.490

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtverpflichtungs- ermächtigungen EUR	davon (Spalte 8) entfallen auf					Spätere Haushaltsjahre EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		
8	9	10	11	12	13	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
150.000	150.000	—	—	—	—	—
40.943.000	31.243.000	9.700.000	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
41.093.000	31.393.000	9.700.000	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
12.837.000	10.742.000	2.095.000	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
12.837.000	10.742.000	2.095.000	—	—	—	—
5.750.000	3.250.000	2.500.000	—	—	—	—
65.689.000	47.394.000	16.295.000	2.000.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
71.439.000	50.644.000	18.795.000	2.000.000	—	—	—

Übersicht über die Haushaltsausgaben

Kapitel	Bereich	Anzahl der Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	Bewilligt bis 2010 EUR	Haushaltsansatz 2011 EUR	Vorbehalt 01.01.2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
18 17	Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden	BU 2	4.028.700	2.961.961	861.000	205.739
		Inv. 3	53.563.000	20.120.640	10.120.000	23.322.360
		Gerät	2.892.000	2.170.000	—	722.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		5	60.483.700	25.252.601	10.981.000	24.250.099
18 19	Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda	BU 1	302.000	200.000	102.000	—
		Inv. 2	20.573.300	19.666.300	907.000	—
		Gerät	1.681.000	1.536.000	—	145.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		3	22.556.300	21.402.300	1.009.000	145.000
18 22	Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main	BU 3	15.322.500	8.631.001	739.000	5.952.499
		Inv. 27	1.154.636.485	843.000.983	108.379.100	203.256.402
		Gerät	80.106.700	53.287.317	—	26.819.383
		Grunderwerb	63.647.600	63.647.600	—	—
		Zinsen	2.180.200	1.914.277	—	265.923
30	1.315.893.485	970.481.178	109.118.100	236.294.207		
18 23	Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt	BU 1	188.000	24.000	164.000	—
		Inv. 4	58.648.000	25.892.440	17.963.000	14.792.560
		Gerät	17.305.000	7.500.000	—	9.805.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		5	76.141.000	33.416.440	18.127.000	24.597.560
18 24	Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen	BU 3	13.867.000	6.655.339	2.584.000	4.627.661
		Inv. 10	253.673.200	123.504.821	21.585.000	108.583.379
		Gerät	13.558.800	3.344.800	—	10.214.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		13	281.099.000	133.504.960	24.169.000	123.425.040
18 25	Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg	BU 2	8.976.000	1.326.000	450.000	7.200.000
		Inv. 3	49.777.000	2.110.912	6.700.000	40.966.088
		Gerät	3.555.000	137.000	—	3.418.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		5	62.308.000	3.573.912	7.150.000	51.584.088
18 26	Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel	BU 1	2.430.500	2.318.500	112.000	—
		Inv. 6	50.534.000	30.601.118	7.839.000	12.093.882
		Gerät	1.184.000	812.000	—	372.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		7	54.148.500	33.731.618	7.951.000	12.465.882
Summe Hochschulen		BU 13	45.114.700	22.116.801	5.012.000	17.985.899
		Inv. 55	1.641.404.985	1.064.897.214	173.493.100	403.014.671
		Gerät	120.282.500	68.787.117	—	51.495.383
		Grunderwerb	63.647.600	63.647.600	—	—
		Zinsen	2.180.200	1.914.277	—	265.923
68	1.872.629.985	1.221.363.009	178.505.100	472.761.876		

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtverpflichtungs- ermächtigungen EUR	davon (Spalte 8) entfallen auf				
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Haushaltsjahre EUR
8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—	—
6.240.000	4.590.000	1.650.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
6.240.000	4.590.000	1.650.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
86.860.800	39.000.000	26.500.000	16.000.000	5.360.800	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
86.860.800	39.000.000	26.500.000	16.000.000	5.360.800	—
—	—	—	—	—	—
8.050.000	5.850.000	2.200.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
8.050.000	5.850.000	2.200.000	—	—	—
2.500.000	2.300.000	200.000	—	—	—
57.500.000	24.000.000	30.000.000	3.000.000	500.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
60.000.000	26.300.000	30.200.000	3.000.000	500.000	—
2.000.000	2.000.000	—	—	—	—
19.000.000	10.000.000	9.000.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
21.000.000	12.000.000	9.000.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.300.000	1.000.000	300.000	500.000	500.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.300.000	1.000.000	300.000	500.000	500.000	—
4.500.000	4.300.000	200.000	—	—	—
179.950.800	84.440.000	69.650.000	19.500.000	6.360.800	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
184.450.800	88.740.000	69.850.000	19.500.000	6.360.800	—

Übersicht über die Haushaltsausgaben

Kapitel	Bereich	Anzahl der Maßnahmen	Gesamt- kosten EUR	Bewilligt bis 2010 EUR	Haushalts- ansatz 2011 EUR	Vorbehalt 01.01.2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
18 27	Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten	BU –	—	—	—	—
		Inv. 16	728.299.000	44.681.209	112.807.000	570.810.791
		Gerät	55.772.000	—	4.750.000	51.022.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		16	784.071.000	44.681.209	117.557.000	621.832.791
	Summe Sonderinvestitionsprogramm	BU –	—	—	—	—
		Inv. 16	728.299.000	44.681.209	112.807.000	570.810.791
		Gerät	55.772.000	—	4.750.000	51.022.000
		Grunderwerb	—	—	—	—
		16	784.071.000	44.681.209	117.557.000	621.832.791

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtverpflichtungs- ermächtigungen EUR	davon (Spalte 8) entfallen auf					Spätere Haushaltsjahre EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		
8	9	10	11	12	13	
—	—	—	—	—	—	—
177.892.000	70.700.000	48.692.000	33.500.000	16.000.000	9.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
177.892.000	70.700.000	48.692.000	33.500.000	16.000.000	9.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
177.892.000	70.700.000	48.692.000	33.500.000	16.000.000	9.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
177.892.000	70.700.000	48.692.000	33.500.000	16.000.000	9.000.000	—

Übersicht über die Haushaltsausgaben

Kapitel	Bereich	Anzahl der Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	Bewilligt bis 2010 EUR	Haushaltsansatz 2011 EUR	Vorbehalt 01.01.2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
18 39	Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	BU 2	40.678.780	18.927.173	4.000.000	17.751.607
		Inv. 3	12.648.300	—	12.648.300	—
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		5	53.327.080	18.927.173	16.648.300	17.751.607
Summe Sonstige		BU 2	40.678.780	18.927.173	4.000.000	17.751.607
		Inv. 3	12.648.300	—	12.648.300	—
		Gerät	—	—	—	—
		Grunderwerb	—	—	—	—
		5	53.327.080	18.927.173	16.648.300	17.751.607
Insgesamt Einzelplan 18		BU 42	340.687.897	273.835.123	17.052.500	49.800.274
		Inv. 188	4.057.661.100	2.200.671.243	396.229.400	1.460.760.457
		Gerät	214.055.024	72.543.914	4.750.000	136.761.110
		Grunderwerb	63.647.600	63.647.600	—	—
		Zinsen	2.180.200	1.914.277	—	265.923
		230	4.678.231.821	2.612.612.157	418.031.900	1.647.587.764

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtverpflichtungs- ermächtigungen EUR	davon (Spalte 8) entfallen auf					Spätere Haushaltsjahre EUR
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR		
8	9	10	11	12	13	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
10.250.000	7.550.000	2.700.000	—	—	—	—
423.531.800	202.534.000	134.637.000	55.000.000	22.360.800	9.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
433.781.800	210.084.000	137.337.000	55.000.000	22.360.800	9.000.000	—

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Staatliche Hochbaumaßnahmen

A. Vorbemerkungen

Für die im Einzelplan 18 etatisierten Staatlichen Hochbaumaßnahmen wird seit dem Haushaltsjahr 2009 ein Wirtschaftsplan erstellt.

Die Baumaßnahmen werden bis zur Übergabe an die Nutzer im Wirtschaftsplan des Buchungskreises 2530 veranschlagt und bilanziert. Dies bedingt, dass die Baumaßnahmen in den Wirtschaftsplänen der operativen Buchungskreise während der Bauphase nicht enthalten sind.

Der Einzelplan 18 hat keine eigenen Produkte, sondern finanziert als technischer Finanzierungsbuchungskreis lediglich die Baumaßnahmen, für deren Durchführung der operative Buchungskreis als Bauherr verantwortlich ist.

Die investiven Baumaßnahmen des Hessischen Immobilienmanagements (HI) werden seit dem Haushaltsjahr 2009 nicht mehr im Einzelplan 06 (Kapitel 06 13), sondern im Einzelplan 18 (Kapitel 18 16) veranschlagt.

Die Kosten für die Erstausrüstung der Bauten mit Gerät für das HMWK werden ab 2011 im Wirtschaftsplan des Ressorts etatisiert, mit Ausnahme der Baumaßnahmen, die das Sonderinvestitionsprogramm betreffen. Diese werden weiterhin bis einschließlich 2012 aus dem Einzelplan 18 finanziert.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 3 Abs. 3 HG sind Verschiebungen zwischen Aufwand im Erfolgsplan und Investitionen im Finanzplan zulässig.

Entsprechende Mehraufwendungen erhöhen die Erträge aus Produktabgeltung (Kontengruppe 544 im Erfolgsplan) bei gleichzeitiger Minderung der Verbindlichkeiten rückzahlbare Zuführungen (Kontengruppe 435 im Finanzplan).

Leistungsplan

entfällt

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die im Geschäftsjahr verursachten nicht aktivierungspflichtigen Anteile einer Baumaßnahme ausgewiesen. Diesen Aufwendungen stehen neben Erträgen aus Ergebnisausgleich des Landeshaushalts (Produktabgeltung) Kostenerstattungen der Bauherren und Drittmittel gegenüber.

Finanzplan

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Im Finanzplan werden die aktivierungspflichtigen Anteile einer Baumaßnahme während ihrer Bauphase aktiviert und als Anlagen im Bau ausgewiesen. In gleicher Höhe bestehen Verbindlichkeiten aus der Finanzierung der Investitionen gegenüber dem Landeshaushalt bzw. dem Bund.

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	56.676.400	25.978.600	149.777.567
2	520-524	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	5.610.000	350.000	332.058.162
		Betriebsertrag	62.286.400	26.328.600	481.835.729
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	64.936.400	-	152.037.116
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-	-	-
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-	-	-
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-	-	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	64.936.400	-	152.037.116
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
6	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-638	Bezüge	-	-	-
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
			-	-	-
7	660-664, 666-667	Abschreibungen	-	-	-
8	650-659, 670-696, 699-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	6.740.206
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-	-	6.740.206
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	690-696, 699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	7.000.000	8.000.000	13.000.000
		Betriebsaufwand	71.936.400	8.000.000	171.777.322
		Eigenergebnis	-9.650.000	18.328.600	310.058.407

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	9.650.000	46.691.100	18.951.676
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	9.650.000	46.691.100	18.951.676
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	65.019.700	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	-	65.019.700	-
		Steuer- und Leistungsergebnis	9.650.000	-18.328.600	18.951.676
		Verwaltungsergebnis	-	-	329.010.083
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	-	-	-
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	-	-	636.195
		Finanzaufwand	-	-	636.195
		Finanzergebnis	-	-	-636.195
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	328.373.888
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	-	-	-
18	665, 668-669, 697-698, 730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	-	-	329.052.759
		Außerordentlicher Aufwand	-	-	329.052.759
		Außerordentliches Ergebnis	-	-	-329.052.759
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzmaßnahmen	-	-	-
		Transferzuwendungen	-	-	-
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	-	-	-
		Transferergebnis	-	-	-
		Neutrales Ergebnis	-	-	-329.052.759
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	-	-	-678.871

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

-

Neutrale Aufwendungen / Erträge:

-

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540 - 543 und 545 - 549: Davon 2.200.000 Euro Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule RheinMain.

Weiterhin sind 350.000 Euro Zuführung aus dem Programm Zukunftsoffensive Hessen enthalten. Das Studentenwerk in Gießen leistet in Höhe von 100.000 Euro einen Beitrag zum "Biomedizinischen Forschungszentrum am Seltersberg".

Der Einzelplan 18 erhält im Haushaltsjahr 2011 Zuweisungen des Bundes für Hochschul- und Forschungsbauten in Höhe von 49.197.900 Euro. Von diesem Betrag werden 7.000.000 Euro Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Festbetragsfinanzierung zur Verrechnung mit dem Einzelplan 15 für Großgeräte und Netzgeräteinfrastruktur verwendet. Die Zuweisungen des Bundes, die auf Anlagen im Bau des Einzelplans 18 entfallen, werden nicht bei Zufluss ertragswirksam vereinnahmt, sondern in eine Verbindlichkeit gegenüber dem Bund eingestellt.

Zu VKR 530 - 539: Davon 5.210.000 Euro Zuschüsse aus dem Wirtschaftsplan des Uniklinikums Frankfurt.

Zu VKR 610-615, 617, 619: Davon 64.936.400 Euro für Aufwendungen, die aus dem Einzelplan 18 finanziert werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ausweis der Aufwendungen des Einzelplans 18 geändert. Bauaufwendungen werden nunmehr als Betriebsaufwand dargestellt und nicht mehr als Aufwendungen für Transferleistungen (VKR 710-717, 719).

Zu VKR 718: 7.000.000 EUR wie unter VKR 540 - 543 und 545 - 549 erläutert.

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	Soll 2011 EUR	Soll 2010 EUR	Ist 2009 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	380.165.600	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	380.165.600	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		362.411.400	-	358.052.208
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	362.411.400	-	358.052.208
Investitionen in Finanzanlagen		-	-	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		362.411.400	380.165.600	358.052.208
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Lei- stungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	362.411.400	380.165.600	358.052.208
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		362.411.400	380.165.600	358.052.208

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Finanzplan

Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 070 - 089, 090, 095: Davon 362.411.400 Euro für aktivierungspflichtige Anteile von Baumaßnahmen, Grunderwerbe und Erstausrüstungen mit Gerät, die aus dem Einzelplan 18 finanziert werden. Der Ausweis hat sich im Vergleich zum Vorjahr geändert. Baumaßnahmen werden nur während der Bauphase im Buchungskreis 2530 aktiviert, es handelt sich somit um Anlagen im Bau.

**Einzelplan 18/ Buchungskreisnummer 2530
Staatliche Hochbaumaßnahmen**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	Soll 2011 EUR	Soll 2010 EUR
Produktabgeltung laut Erfolgsplan	56.676.400	25.978.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	362.411.400	380.165.600
- Zuweisungen für Investitionen (SIP)	117.557.000	65.500.000
- Zuweisungen für Investitionen des Bundes	42.197.900	-
- Zuführungen zu Rückstellungen	9.315.900	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	250.017.000	340.644.200

Kapitel 18 01
Bauten im Bereich des Hessischen Landtags

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 01 Bauten im Bereich des Hessischen Landtags

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119	51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 18 01				—	—	—

Kapitel 18 01
Bauten im Bereich des Hessischen Landtags

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519	07	011	Hessischer Landtag	979 000	2 600 000	1 955 680
-----	----	-----	--------------------------	---------	-----------	-----------

Erläuterungen:

BU

1.	TES-Bau vom 02.05.2006 Instandsetzung von Dienstzimmern im Bestand	4 305 000	EUR		
3.	NES-Bau geschätzt zur 1. TES-Bau Weitere Auslagerungskosten sowie Entfall der Instandsetzung der Dienstzimmer im OG Schloss	47 560	EUR		
1.	NES-Bau vom 18.09.2008 zur 1. TES-Bau Auslagerungskosten	157 000	EUR		
2.	NES-Bau vom 19.09.2008 zur 1. TES-Bau Mehrkosten	751 000	EUR		
2.	TES-Bau vom 20.06.2008 Instandsetzung von Dienstzimmern im Kavalierhaus.	3 850 000	EUR		
	NES-Bau vom 27.05.2009 zur 2. TES-Bau Auslagerungskosten	455 000	EUR		
2.	NES-Bau zur 2. TES-Bau vom 20.06.2008, geschätzt Mehrkosten wegen Baupreissteigerungen, Nutzerforderungen, Arbeiten aufgrund schlechter Bausubstanz sowie Brandschutz- maßnahmen.	874 890	EUR		
3.	TES-Bau vom 23.03.2010 Hofseitige Fassadensanierung der Dienstgebäude Wilhelmsbau und Atriumhaus	334 000	EUR		
	Summe (Bau)	10 774 450	EUR		
	Bewilligt bis 2010	8 668 207	EUR		
	Haushaltsansatz 2011	979 000	EUR		
	Vorbehalt 2012 ff	1 127 243	EUR		

Baumaßnahmen

721	02	011	Teilerneuerung des Plenarsaalgebäudes	165 000	60 000	2 443 006
-----	----	-----	---	---------	--------	-----------

Erläuterungen:

Die Arbeitsbedingungen des Hessischen Landtags sind äußerst unbefriedigend. Zur Verbesserung der parlamentarischen Arbeit ist geplant, eine Teilerneuerung des Plenarsaalgebäudes sowie Um- und Erweiterungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes vorzunehmen.

Mit Beschluss des Haushaltsausschusses vom 05. Mai 2004 ist die Obergrenze der Baukosten auf 27.500.000 EUR festgelegt worden. Diese umfasst auch die Kosten für die Abbrucharbeiten. Die Erstausrüstung mit Gerät wird im Einzelplan 01 veranschlagt.

Aufgrund eines Wasserschadens beim Neubau des Plenarsaalgebäudes entstehen Zusatzkosten in Höhe von 7.550.000 EUR. In einer Nachtragsentscheidungsunterlage-Bau werden alle Kosten des Verfahrens der Schadensbegutachtung und Beweissicherung, der Beseitigung des Schadens sowie aller Folgekosten aus dem Schaden erfasst. Damit kann nachgewiesen werden, dass die zusätzlichen Mittel ausschließlich den oben genannten Zwecken dienen. Ersatzansprüche werden intensiv verfolgt, um die Lasten des Landes aus diesem Schaden zu mindern.

Darüber hinaus entstehen neue Kosten in Höhe von 6.320.000 EUR unter anderem für zusätzliche Gründungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Rohbauerstellung, der Erweiterung der Sitzplatzanzahl auf der Besuchergalerie sowie für Mehrwertsteuererhöhung.

Kapitel 18 01
Bauten im Bereich des Hessischen Landtags

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Bau				
1. TES-Bau vom 14.07.2004				
Abbruch des Plenarsaalgebäudes	1 600 000	EUR		
2. TES-Bau vom 31.08.2004				
Neu- und Umbau des Plenarsaals unter Einbeziehung des ehem. Verwaltungsgerichtes	25 900 000	EUR		
1. NES-Bau zur 2. TES-Bau, geschätzt				
Wasserschaden am Fußbodenaufbau im Neubau des Plenar- saalgebäudes.	7 550 000	EUR		
2. NES-Bau, geschätzt				
Mehrkosten	6 320 000	EUR		
Summe (Bau)	41 370 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	41 204 906	EUR		
Haushaltsansatz 2011	165 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	94	EUR		
721 03 011 Teilerneuerung des Plenarsaalgebäudes				
Auslagerungskosten		34 000	—	—
Erläuterungen:				
Bau				
ES- Bau vom 12.07. 2005	484 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	449 859	EUR		
Haushaltsansatz 2011	34 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	141	EUR		
Kapitelsummen				
Summe Kapitel 18 01 (BU)	10 774 450	EUR		
Bewilligt bis 2010	8 668 207	EUR		
Haushaltsansatz 2011	979 000	EUR		
Vorbehalt 2012ff	1 127 243	EUR		
Summe Kapitel 18 01 (BAU)	41 854 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	41 654 765	EUR		
Haushaltsansatz 2011	199 000	EUR		
Vorbehalt 2012ff	235	EUR		
Gesamtausgaben Kapitel 18 01		1 178 000	2 660 000	4 398 686

Kapitel 18 01
Bauten im Bereich des Hessischen Landtags

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	979 000	2 600 000	1 955 680
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	199 000	60 000	2 443 006
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		1 178 000	2 660 000	4 398 686
Zuschuss/Überschuss		-1 178 000	-2 660 000	-4 398 686

Kapitel 18 02
Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 02 **Bauten im Bereich des Hessischen
Ministerpräsidenten**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 48	011	Einnahmen aus Regressansprüchen	—	—	—
Erläuterungen:					
Die Einnahmen werden zur Refinanzierung von Mängelbeseitigungen bei der Bau- maßnahme "Landesvertretung in Berlin - Neubau" verwendet.					
119 51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 18 02			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 18 02
Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 02	011	Amtswohngebäude Rosselstraße 19 in Wiesbaden.	17 000	118 500	15 743
--------	-----	---	--------	---------	--------

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 14.11.2000 und 18.02.2002 veranschlagt mit insgesamt	85 940	EUR	fertig gestellt
HU-Bau vom 10.04.2002			
Erneuerung des Daches, der Gartenwege sowie allg. Renovierungsarbeiten	237 400	EUR	
ES- Bau vom 15.02.2006			
Instandsetzungsmaßnahmen im Außenbereich	774 000	EUR	
1. NES-Bau vom 22.02.2007 zur ES-Bau vom 15.02.2006			
Instandsetzung der Entwässerungsanlagen	206 500	EUR	
2. NES-Bau vom 23.12.2009 zur ES- Bau vom 15.02.2006			
Mehrkosten	148 000	EUR	
Summe (Bau).	1 451 840	EUR	
Bewilligt bis 2010	1 337 197	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	17 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	97 643	EUR	

519 03	011	Hessische Staatskanzlei.	245 000	500 000	264 887
--------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------

Erläuterungen:

BU

1. TES-Bau vom 16.01.2008			
Instandsetzung der Fassade des Diensgebäudes Georg-August-Zinn-Straße 1, Probemaßnahmen	30 000	EUR	
2. TES-Bau vom 05.02.2009			
Instandsetzung der Fassade des Dienstgebäudes Georg-August-Zinn-Straße 1	1 010 000	EUR	
Summe (Bau).	1 040 000	EUR	
Bewilligt bis 2010	794 100	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	245 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	900	EUR	

Kapitel 18 02
Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Baumaßnahmen

731	01	011	Landesvertretung in Berlin - Neubau -	500 000	2 500 000	816 485
-----	----	-----	---	---------	-----------	---------

Erläuterungen:

Bau

1. THU-Bau vom 25.03.1999	16 018 800	EUR
1. NHU-Bau vom 10.04.2001 zur 1. THU-Bau	2 587 000	EUR
2. NHU-Bau vom 11.07.2003 zur 1. THU-Bau Mehrkosten	667 000	EUR
3. NHU-Bau vom 28.04.2003 zur 1. THU-Bau Mängelbeseitigung. Die Refinanzierung soll durch die Schaden- verursacher erfolgen.	328 000	EUR
4. NHU-Bau vom 20.10.2004 zur 1. THU-Bau Zusätzliche Baumaßnahmen zur Qualitätsverbesserung	173 900	EUR
5. NES-Bau vom 09.07.2007 zur 1. THU-Bau Beseitigung von Brandschutzmängeln.	88 000	EUR
6. NES-Bau zur 1. THU-Bau, geschätzt Instandsetzung bzw. Erneuerung der mangelhaft ausgeführten Fassadenunterkonstruktion	5 000 000	EUR
7. NES-Bau vom 09.09.2008 zur 1. THU-Bau Beseitigung weiterer Brandschutzmängel	146 000	EUR
2. TES-Bau vom 14.11.2005 Innenarchitektonische Ausgestaltung der Landesvertretung. . .	200 000	EUR
3. TES-Bau vom 12.01.2007 Herrichtung des Nachbargrundstückes, Ecke Ebertstraße/ In den Ministergärten	197 300	EUR
4. TES-Bau vom 25.05.2007 Sicherung der Liegenschaft Ebertstraße/Ecke In den Minister- gärten durch Einfriedung des Grundstücks einschl. sicherheits- technischer Anlagen	96 000	EUR
5. TES-Bau, geschätzt Verbesserung der raumklimatischen Situation	550 000	EUR
Summe (Bau)	26 052 000	EUR
Bewilligt bis 2010	24 104 020	EUR
Haushaltsansatz 2011	500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 447 980	EUR

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 02 (BU)	2 491 840	EUR
Bewilligt bis 2010	2 131 297	EUR
Haushaltsansatz 2011	262 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	98 543	EUR
Summe Kapitel 18 02 (BAU)	26 052 000	EUR
Bewilligt bis 2010	24 104 020	EUR
Haushaltsansatz 2011	500 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	1 447 980	EUR

Gesamtausgaben Kapitel 18 02	762 000	3 118 500	1 097 115
------------------------------------	---------	-----------	-----------

Kapitel 18 02
Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 02				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	262 000	618 500	280 630
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	500 000	2 500 000	816 485
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		762 000	3 118 500	1 097 115
Zuschuss/Überschuss		-762 000	-3 118 500	-1 097 115

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 03 Bauten im Bereich des Ministeriums des
Innern und für Sport**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119	51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
-----	----	-----	----------------------------	---	---	---

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

381	04	991	Zuführung von Kap. 03 18 - 981	—	135 000	—
			In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei der betreffenden Baumaßnahme geleistet werden.			

Erläuterungen:

Die Mittel für die bei Titel 711 01 veranschlagten kleinen Baumaßnahmen "Hessische Landesfeuerweherschule in Kassel" werden vom Ministerium des Innern und für Sport dem Epl. 18 zugeführt.

	—	135 000	—
Gesamteinnahmen Kapitel 18 03			

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Baumaßnahmen

711 01 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten — 135 000 10 660

Erläuterungen:

Die Mittel für die veranschlagten kleinen Baumaßnahmen "Hessische Landesfeuerweherschule in Kassel" werden vom Ministerium des Innern und für Sport dem Epl. 18 bei Titel 381 04 zugeführt. In Höhe der Mehreinnahmen können hierfür Mehrausgaben geleistet werden.

Bau

ES-Bau vom 28.07.2005				
Polizeistation Weilburg, Umbau des Eingangsbereiches	235 000	EUR	fertig gestellt	
ES-Bau vom 31.05.2005				
Polizeidirektion Homberg, Ausbau des sich im Rohbau befindlichen Schieß- und DIF-Bereichs	917 000	EUR		
NES-Bau vom 13.08.2007 zur ES-Bau vom 31.05.2005				
Mehrkosten	310 000	EUR		
ES-Bau vom 15.07.2009				
Hessische Landesfeuerweherschule in Kassel, Errichtung eines Lehrsaals im alten Lehrsaaltrakt	220 500	EUR		
Kostenschätzung				
Hessische Landesfeuerweherschule in Kassel, Errichtung eines Sanitätslehrsaals	72 300	EUR		
Kostenschätzung				
Hessische Landesfeuerweherschule in Kassel, Befestigung eines Bahnübungsgeländes	144 000	EUR		
Summe (Bau)	1 898 800	EUR		
Bewilligt bis 2010	1 898 721	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	79	EUR		

711 02 042 Polizeipräsidium Frankfurt am Main
18. Polizeirevier in Bergen-Enkheim 245 000 245 600 —

Erläuterungen:

Bau

Kostenschätzung vom 01.06.2006				
Umbau der Wache	271 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	25 382	EUR		
Haushaltsansatz 2011	245 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	618	EUR		

711 03 042 Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung — 73 300 216 434

Erläuterungen:

Bau

1. TES-Bau, geschätzt				
Sendezentrale der Hessischen Polizei in Hofheim - Langenhain, Bau einer Kleinkläranlage	93 000	EUR		
2. TES-Bau vom 07.02.2007				
Sendezentrale der Hessischen Polizei in Hofheim - Langenhain, Instandsetzung des Sendemastes	399 000	EUR		
1. NES-Bau zur 2. TES-Bau vom 07.02.2007, geschätzt				
Mehrkosten	287 000	EUR		
Summe (Bau)	779 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	685 756	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	93 244	EUR		

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

722	36	042	Polizeistation Hanau II - Neuregelung der Liegenschaft der ehemaligen IV. Abteilung der Hessischen Bereitschaftspolizei	—	—	—
-----	----	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:**Bau**

1. THU-Bau vom 01.04.1997	635 500	EUR	
2. THU-Bau vom 02.12.1999 Neuregelung der Außen-, Verkehrs- und Versorgungsanlagen	2 118 800	EUR	
3. THU-Bau vom 16.04.2002 Optimierungsmaßnahmen	700 000	EUR	
4. THU-Bau vom 04.12.2003 Beseitigung Wasserschaden im Kellergeschoss	70 000	EUR	fertig gestellt
5. TES-Bau vom 06.06.2005 Erneuerung der abgängigen EDV- bzw. Steuerungseinrich- tungen der Raumschießanlage und Brandschutzmaßnahmen. Die Mehrkosten i.H.v. 227.000,- EUR werden aus Minderkosten bei Titel 724 01 finanziert.	758 000	EUR	
NES-Bau zur 5. TES-Bau, geschätzt Mehrkosten	537 000	EUR	
NHU-Bau vom 20.03.2006 Minderkosten 1. bis 3. THU-Bau	-473 900	EUR	
Summe (Bau)	4 345 400	EUR	
Bewilligt bis 2010	4 327 036	EUR	
Haushaltsansatz 2011	—	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	18 364	EUR	

723	02	042	Polizeipräsidium Mittelhessen, Gießen	—	905 800	5 402 108
-----	----	-----	---	---	---------	-----------

Erläuterungen:

Umbau und Herrichtung der erworbenen Liegenschaft Sandkauter Weg 25 in Gießen.

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

HU-Bau vom 17.09.1987, 1. THU-Bau und NHU-Bau sowie 2. THU-Bau veranschlagt mit insgesamt	6 362 500	EUR		abgerechnet.
Noch zu finanzieren:				
3. THU-Bau vom 11.01.1993 Umbau Altbau und Neubau	36 011 300	EUR		
4. THU-Bau vom 17.11.1998 IV. Bauabschnitt	5 021 900	EUR		
1. NHU-Bau vom 12.01.1998 zur 3. THU-Bau Ergänzung des Abfrage- und Vermittlungssystems sowie Einbau von festmontierten Sitzbänken im Wartebereich, Zeiterfassung und Grunderwerb (ohne Mehrkosten)	-	EUR		
2. NHU-Bau vom 12.03.1998 zur 3. THU-Bau Carport für 10 Dienstfahrzeuge.	-	EUR		ohne Mehrkosten
5. THU-Bau vom 04.04.2001 Herrichtung des Verwaltungsgebäudes 1 auf der Liegenschaft Karl-Glöckner-Straße 2-4 in Gießen	294 000	EUR		
6. TES-Bau vom 28.07.2006 VI. Bauabschnitt, Neubau Verwaltungsgebäude und Teilbau- maßnahmen.	9 530 000	EUR		
NES-Bau vom 14.08.2009 zur 6. TES-Bau Mehrkosten Muster 11.	901 000	EUR		
3. NHU-Bau vom 18.09.2002 zur 3. THU-Bau Minderkosten	-1 825 300	EUR		
7. THU-Bau vom 05.08.2003 Brandschutzmaßnahmen.	99 600	EUR		
NHU-Bau vom 05.08.2003 zur 5. THU-Bau zusätzliche Nutzerforderungen (294.000,- EUR)	-	EUR		ohne Mehrkosten
NES-Bau vom 24.04.2009 Minderkosten zur Finanzierung der Mehrkosten bei Titel 724 09.	-583 000	EUR		
Summe (Bau).	55 812 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	55 714 489	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	97 511	EUR		
 723 21 042 Neubau für das Polizeipräsidium Nordhessen			—	—
				8 097

Erläuterungen:**Bau**

HU-Bau vom 10.08.1995	54 541 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 31.07.2003 Minderkosten	-2 100 000	EUR		
2. NES-Bau, geschätzt Minderkosten zur Finanzierung der Mehrkosten bei Titel 724 09.	-130 000	EUR		
Summe (Bau).	52 311 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	51 769 789	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	541 211	EUR		

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz		IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

724 01	042 Umbau und Herrichtung der Limes-Kaserne für die II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich, Mittelhessen	—	—	-16 362
--------	---	---	---	---------

Bau

1. bis 7. THU-Bau und 9. THU- Bau einschl. Nachträgen veranschlagt mit insgesamt	12 080 800	EUR	abgerechnet	
8. THU-Bau vom 24.07.2000				
Sanierung Altbau und Neubau Sporthalle	4 340 900	EUR		
10. THU-Bau vom 26.07.2001				
Neubau eines Garagengebäudes	1 481 000	EUR		
NES-Bau zur 1., 2., 8. und 9. THU-Bau				
Minderkosten zur Deckung von Mehrkosten bei Titel 722 36 und 724 03.	-425 000	EUR		
Summe (Bau)	17 477 700	EUR		
Bewilligt bis 2010	16 880 042	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	597 658	EUR		

724 03	042 III. Bereitschaftspolizeiabteilung Mühlheim	—	—	83 681
--------	---	---	---	--------

Erläuterungen:

Neu- und Umbauten sowie Herrichtung der Außenanlagen.

Bau

1. THU-Bau und 3. bis 10. THU-Bau einschließlich Nachträgen veranschlagt mit insgesamt	32 528 600	EUR	abgerechnet.	
2. THU-Bau vom 06.12.1985				
Neubau Küchengebäude, Kfz-Waschanlage, Neubau Sozialgebäude	4 426 800	EUR	fertig gestellt	
1. NHU-Bau vom 28.09.1994 zur 2. THU-Bau				
Mehrkosten	353 300	EUR	fertig gestellt	
2. NES-Bau zur 2. THU-Bau, geschätzt				
Mehrkosten im Bereich Küchengebäude	236 200	EUR	fertig gestellt	
11. THU-Bau vom 10.07.2000				
Umbau des Wachgebäudes und Sicherungsmaßnahmen	867 100	EUR	fertig gestellt	
NHU-Bau zur 11. THU-Bau, geschätzt				
Mehrkosten	478 000	EUR	fertig gestellt	
12. THU-Bau vom 26.11.2002				
Sporthalle	4 305 000	EUR		
NES-Bau vom 20./21.07.2005 zur 12. THU-Bau				
Erhöhte Baunebenkosten, die Deckung erfolgt bei Titel 724 01	105 000	EUR		
13. TES-Bau vom 25.07.2005				
Herrichtung Garagengebäude und Sanierung der Waschküche	1 242 000	EUR		
Summe (Bau)	44 542 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	42 152 841	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	2 389 159	EUR		

724 06	042 Neu- und Umbaumaßnahmen für die Polizeidirektion Vogelsberg und die Polizeistation Lauterbach	2 200 000	1 600 000	1 989 002
--------	---	-----------	-----------	-----------

Haushaltsjahr	Verpflichtungsermächtigung	
	EUR	Bauraten EUR
2012	800 000	806 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	800 000	806 000

Erläuterungen:

Die Dienststellen sind derzeit in verschiedenen Liegenschaften untergebracht. Geplant ist die zentrale Unterbringung an einem Standort. Ein entsprechendes Erweiterungsgelände wurde bereits erworben.

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

ES-Bau vom 07.02.2008	8 507 500	EUR		
ES-Polizeisondertechnik, geschätzt	380 000	EUR		
Summe (Bau).	8 887 500	EUR		
Bewilligt bis 2010	5 881 072	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	2 200 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	806 428	EUR		

724 07 042 Neubau für das 1. Polizeirevier Frankfurt am Main — — —

Erläuterungen:

Neubau auf dem Grundstück Zeile 33-37.

Bau

HU-Bau vom 04.02.2002	7 650 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 31.10.2002				
Aktive Netzkomponenten	111 000	EUR		
2. NHU-Bau vom 09.09.2003				
Mehrkosten für Widerspruch eines Nachbarn, erschwerte Grün-				
dung und Brandschutz	1 150 000	EUR		
Summe (Bau).	8 911 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	8 801 217	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	109 783	EUR		

724 13 042 Neubau für die Polizeistation Grünberg 735 000 1 160 700 2 113 077

Erläuterungen:

Die Polizeistation Grünberg ist derzeit sehr beengt untergebracht. Zwecks Verbesserung der Unterbringungssituation wird ein Neubau errichtet.

Bau

ES-Bau vom 12.12.2006	5 928 000	EUR		
ES-Polizeisondertechnik vom 06.10.2009	204 000	EUR		
Summe (Bau).	6 132 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	5 396 331	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	735 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	669	EUR		

724 14 042 Polizeistation Alsfeld — — 157 172

Erläuterungen:

Zwischen den Gebäuden der Polizeistation und der regionalen Kriminalinspektion wird ein Überbau errichtet, der die beiden Gebäude miteinander verbindet und zu einer Entspannung der beengten Raumverhältnisse führt. Darüber hinaus werden die Altbauten an den Neubau angepasst.

Bau

ES-Bau vom 26.04.2005	1 524 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	1 523 637	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	363	EUR		

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 03 (BAU)	202 891 400	EUR		
Bewilligt bis 2010	195 056 313	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	3 180 000	EUR		
Vorbehalt 2012ff	4 655 087	EUR		

Weggefallene Titel

711 05 042 Polizeistation Rotenburg — — 77 631

Kapitel 18 03
Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
723 22 042	Neubau eines Dienstgebäudes für das Polizeipräsidium Frankfurt am Main	—	—	421 442
724 10 042	Neubau für die Polizeistation Büdingen	—	—	208 223
725 01 042	Hessische Polizeischule Wiesbaden, Umbau Gebäude 3 ..	—	—	61 147
	Gesamtausgaben Kapitel 18 03	3 180 000	4 120 400	10 732 311
 Abschluss Kapitel 18 03				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	135 000	—
	Gesamteinnahmen	—	135 000	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	3 180 000	4 120 400	10 732 311
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	3 180 000	4 120 400	10 732 311
	Zuschuss/Überschuss	-3 180 000	-3 985 400	-10 732 311

Kapitel 18 04
Bauten im Bereich des Kultusministeriums

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 04 Bauten im Bereich des Kultusministeriums

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	110 000
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 04	—	—	110 000

Kapitel 18 04
Bauten im Bereich des Kultusministeriums

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519	11	127	Staatliche Technikerschule Weilburg, Frankfurter Straße 40	—	—	2 500
-----	----	-----	---	---	---	-------

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 27.03.2003 und 17.04.2003 einschl. Nachtrag veranschlagt mit insgesamt	800 000	EUR	fertig gestellt
1. TES-Bau vom 11.08.2005			
Sanierung der WC-Anlage im Mittelbau incl. Kanal, Einbau einer Dusche sowie Einbau einer zentralen Wasseraufbereitung für alle Gebäude	185 000	EUR	fertig gestellt
2. TES-Bau vom 04.08.2008			
Erneuerung der Be- und Entlüftungsanlage in der Aula des Hauptgebäudes	97 400	EUR	
Summe (Bau)	1 082 400	EUR	
Bewilligt bis 2010	1 072 056	EUR	
Haushaltsansatz 2011	—	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	10 344	EUR	

519	15	117	Hessenkolleg Frankfurt am Main	905 000	300 000	101 944
-----	----	-----	--------------------------------------	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	600 000	608 000
2013	—	100 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	600 000	708 000

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 28.03.1988			
Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung	3 784 900	EUR	
HU-Bau vom 02.11.1993			
Innensanierung Gebäude C, D und E	2 096 400	EUR	
HU-Bau vom 14.03.1997			
Innensanierung Gebäude A, B, C, F, G, H und Sanierung der Außenanlagen	2 666 400	EUR	
NHU-Bau zur HU-Bau vom 29.10.1999, geschätzt	255 600	EUR	
HU-Bau vom 29.10.1999			
Sanierung der Außensportanlagen sowie der Wasser- und Stromversorgung	61 900	EUR	
NHU-Bau vom 30.11.2000 zur HU-Bau vom 28.03.1988	54 500	EUR	
5. TES-Bau vom 01.07.2004			
Diverse Sanierungsmaßnahmen (u. a. Brandschutz) in den Gebäuden A,B,C und H sowie Neugestaltung des Innenhofbereiches und Beseitigung des Wasserschadens	814 300	EUR	
6. TES-Bau vom 21.04.2005			
Abschließende Sanierungsarbeiten in den Gebäuden A bis E, Außenanlagen zwischen Gebäude A und Biegeweg, Lehrerparkplatz, ergänzende Maßnahmen im Sportplatzbereich, Neugestaltung der Innenhofbereiche Gebäude A und C	1 874 000	EUR	
Summe (Bau)	11 608 000	EUR	
Bewilligt bis 2010	9 878 741	EUR	
Haushaltsansatz 2011	905 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	824 259	EUR	

Kapitel 18 04
Bauten im Bereich des Kultusministeriums

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 04 (BU)	12 690 400	EUR
Bewilligt bis 2010	10 950 797	EUR
Haushaltsansatz 2011	905 000	EUR
Vorbehalt 2012ff.	834 603	EUR

Weggefallene Titel

721 01 117	Schule zur Förderung Hochbegabter	—	—	9 270
724 06 155	Hessisches Landesinstitut für Pädagogik - Reinhardswald- schule -	—	435 000	23 742
	Gesamtausgaben Kapitel 18 04	905 000	735 000	137 456

Abschluss Kapitel 18 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	110 000
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	110 000
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	905 000	300 000	104 444
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	435 000	33 012
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	905 000	735 000	137 456
	Zuschuss/Überschuss	-905 000	-735 000	-27 456

Kapitel 18 05**Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 05 Bauten im Bereich des Ministeriums der
Justiz, für Integration und Europa**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	2 208
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 05	—	—	2 208

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst

519 03 052 Justizbehörden Frankfurt 618 000 1 018 200 112 791

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 20.01.1995			
Erneuerung der Fenster am Geb. B (älterer Teil)	3 199 200	EUR	
1. NES- Bau vom 24.08.2005 zur HU- Bau vom 20.01.1995			
Erneuerung der Fenster im Rundtreppenhaus des Anbaus aus den 50er Jahren	504 500	EUR	
2. NES-Bau vom 24.08.2005 zur HU-Bau vom 20.01.1995			
Minderkosten auch zur Gegenfinanzierung der Mehrkosten 1. NES-Bau zur HU-Bau vom 20.01.1995 und NES-Bau zur HU-Bau vom 28.01.1998	-860 000	EUR	
3. NES-Bau vom 17.04.2007 zur HU-Bau vom 20.01.1995			
Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten bei der 2.NES- Bau zur HU-Bau vom 28.01.1998	-30 000	EUR	
HU-Bau vom 28.01.1998			
Instandsetzung des Tonnengewölbes im Geb. B	1 715 400	EUR	
1. NES-Bau vom 24.08.2005 zur HU-Bau vom 28.01.1998			
Mehrkosten	214 500	EUR	
2. NES-Bau vom 17.04.2007 zur HU-Bau vom 28.01.1998			
Mehrkosten	30 000	EUR	
HU-Bau vom 24.04.2001			
Sanierung der Toilettenanlagen im Gebäude A, Heiligkreuzgasse 34	761 300	EUR	fertig gestellt mit 541.687,97 Euro
HU-Bau vom 19.07.2002			
Erneuerung der Heizungsleitungen und der Energieversorgung im Gebäude A	932 000	EUR	fertig gestellt
NHU-Bau vom 06.10.2003 zur HU-Bau vom 19.07.2002			
Entsorgung asbesthaltiger Dämmung	88 000	EUR	fertig gestellt
HU-Bau vom 21.03.2003			
Gebäude C, Bauteil A2, Flachdacherneuerung.	287 000	EUR	fertig gestellt
ES-Bau vom 03.09.2004			
Änderungen an den Brandschutzklappen im Gebäude E	351 300	EUR	
ES-Bau vom 20.12.2005			
Beseitigung von Brandschutzmängeln in den Gebäuden A und B	295 000	EUR	
NES-Bau vom 01.12.2008 zur ES-Bau vom 20.12.2005			
Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen	219 000	EUR	
ES-Bau vom 13.10.2006			
Erweiterung der Brandmeldeanlage im Gebäude E.	1 190 000	EUR	
NES-Bau vom 21.11.2007 zur ES-Bau vom 13.10.2006			
Mehrkosten	294 000	EUR	
Summe (Bau).	9 191 200	EUR	
Bewilligt bis 2010	8 213 730	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	618 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	359 470	EUR	

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
519 13 056	Justizvollzugsanstalt Darmstadt	1 254 000	670 700	1 167 118
	Verpflichtungsermächtigung Bauraten			
	Haushaltsjahr EUR EUR			
	2012 — 275 000			
	2013 — —			
	2014 — —			
	2015ff — —			
	Gesamtverpflichtung — 275 000			
Erläuterungen:				
BU				
	HU-Bau vom 15.10.1993, 20.01.1994, 10.04.2002, 12.12.2002, 13.06.2006 und 21.06.2006 sowie NES-Bau vom 30.05.2007 insge- samt veranschlagt mit	1 200 400 EUR		fertig gestellt
	ES-Bau vom 28.02.2007			
	Sanierung des Küchengebäudes	2 995 000 EUR		
	NES-Bau zur ES-Bau vom 28.02.2007, geschätzt			
	Mehrkosten	832 000 EUR		
	ES-Bau vom 25.05.2006			
	Beseitigung von Brandschutzmängeln	1 457 000 EUR		
	Summe (Bau)	6 484 400 EUR		
	Bewilligt bis 2010	4 954 767 EUR		
	Haushaltsansatz 2011	1 254 000 EUR		
	Vorbehalt 2012 ff	275 633 EUR		
519 32 056	Justizvollzugsanstalt Kassel I.	646 000	266 900	—
Erläuterungen:				
BU				
	HU-Bau vom 08.07.2003			
	Erneuerung des Aufzuges im D-Flügel	97 600 EUR		fertig gestellt
	Kostenschätzung vom 08.10.2004			
	Instandsetzung und Erneuerung der Außenmauer, 1. Bauab- schnitt "Sofortmaßnahme"	800 000 EUR		
	Summe (Bau)	897 600 EUR		
	Bewilligt bis 2010	250 651 EUR		
	Haushaltsansatz 2011	646 000 EUR		
	Vorbehalt 2012 ff	949 EUR		
519 33 056	Justizvollzugsanstalt Butzbach	100 000	—	—
Erläuterungen:				
BU				
	ES-Bau vom 20.12.2004			
	Erneuerung der Notstromanlage und der Niederspannungs- hauptverteilung sowie Erweiterung der Trafostation 1	475 000 EUR		fertig gestellt
	HU-Bau vom 24.03.2003			
	Austausch der vorhandenen Wasseraufbereitungsanlage zur Vermeidung von Korrosion in der Kesselanlage	49 500 EUR		fertig gestellt
	Kostenschätzung vom 18.08.2004			
	Sanierung der Werkhofschleuse	118 000 EUR		
	Summe (Bau)	642 500 EUR		
	Bewilligt bis 2010	510 255 EUR		
	Haushaltsansatz 2011	100 000 EUR		
	Vorbehalt 2012 ff	32 245 EUR		
519 35 056	Justizvollzugsanstalt Wiesbaden	431 000	—	479 715

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 10. 09.2003

Sanierung der Bäckerei und des Sheddaches des Werkstattgebäudes 689 000 EUR

NES-Bau vom 20.12.2007 zur HU-Bau vom 10.09.2003

Mehrkosten 623 000 EUR

ES-Bau vom 23.10.2008

Schaffung eines zusätzlichen Flucht- und Rettungsweges in den Unterkunftsgebäuden A, B und C 694 000 EUR

NES-Bau vom 21.01.2010 zur ES-Bau vom 23.10.2008

Mehrkosten 140 000 EUR

Summe (Bau). 2 146 000 EUR

Bewilligt bis 2010 1 675 909 EUR

Haushaltsansatz 2011. 431 000 EUR

Vorbehalt 2012 ff 39 091 EUR

519 36 056 Justizvollzugsanstalt Dieburg 481 500 839 700 1 570 812

Erläuterungen:

BU

ES-Bau vom 18.05.2005

Erneuerung/ Sanierung der Heizungs- und Sanitäreanlagen im Unterkunftsgebäude II und im Gefangenenbad sowie Sanierung der Elektroversorgung einschließlich der Erneuerung von Zellentüren u. Einbau von Brandschutztüren im Unterkunftsgebäude II. 1 937 000 EUR

NES-Bau vom 26.01.2007 zur ES-Bau vom 18.05.2005

Mehrkosten 606 500 EUR

ES-Bau vom 21.02.2007

Erneuerung/ Sanierung der Heizungs- und Sanitäreanlagen im Unterkunftsgebäude I sowie Sanierung der Elektroversorgung, Erneuerung der Zellentüren und Einbau von Brandschutztüren sowie Erneuerung der Fenster in den Hafträumen auf der Westseite 3 169 000 EUR

Kostenschätzung

Betonsanierung an den Umfassungsmauern und Sanierung der Außenbeleuchtungsanlage 310 000 EUR

NES-Bau zur ES-Bau vom 21.02.2007, geschätzt

Erneuerung von schadhaftem Estrich, elektrischer Leitungen, Austausch von Haftraumfenstern auf der Ostseite, Wärmedämmmaßnahmen im Innenbereich der Außenwand. 782 000 EUR

ES- Bau vom 13.10.2005

Beseitigung von Brandschutzmängeln, Einbau von Rauch- und Brandmeldern 277 300 EUR

Summe (Bau). 7 081 800 EUR

Bewilligt bis 2010 5 768 238 EUR

Haushaltsansatz 2011. 481 500 EUR

Vorbehalt 2012 ff 832 062 EUR

519 49 056 Justizvollzugsanstalt Kassel III 237 000 — —

Erläuterungen:

BU

1. TES-Bau vom 21.09.2006

Erneuerung der Flurfenster, Station I und III, B- Flügel sowie Erneuerung der Haftraumfenster 121 000 EUR

2. TES-Baum vom 31.03.2010

Abbruch der Außenmauern und Sicherung des Grundstücks 237 000 EUR

Summe (Bau). 358 000 EUR

Bewilligt bis 2010 120 344 EUR

Haushaltsansatz 2011. 237 000 EUR

Vorbehalt 2012 ff 656 EUR

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

n e u

519 53 056	Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt Beseitigung von Kampfmitteln im Wallgraben	1 000 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	2 500 000	2 500 000	
	2013	2 500 000	2 500 000	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	5 000 000	5 000 000	

Erläuterungen:

Im Rahmen einer Untersuchung des Gewässerzustands wurde festgestellt, dass die denkmalgeschützte Wallgrabenanlage während des zweiten Weltkriegs offensichtlich umfangreich zur Entsorgung von Waffen und Munition genutzt wurde. Mit dieser Maßnahme werden die Voraussetzungen für eine umfängliche Kampfmittelräumung geschaffen. Nach Abschluss der Maßnahme soll eine Refinanzierung durch den Bund erfolgen.

BU

Geschätzte Gesamtkosten	6 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	5 000 000	EUR

Baumaßnahmen

711 01 052	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	59 000	850 000	598 858
------------	---	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Bau

Für fertiggestellte Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, für Modernisierungsmaßnahmen der Justiz sowie für unvorhersehbare u. unabsehbare, auf Nachweis ausgeführte Sofort-/Sicherungsmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten wurden insgesamt bereitgestellt:

	1 778 149	EUR
Noch auszuführen sind:		
ES-Bau vom 20.12.2006		
Justizbehörden Frankfurt am Main, Umrüstung der Regelung der Lüftungs- und Heizungsanlagen in den Gebäuden C und E (B) auf DDC-Technik	265 500	EUR
NES-Bau vom 08.01.2009 zur ES-Bau vom 20.12.2006		
Mehrkosten	34 000	EUR
ES-Bau vom 09.06.2005		
Amtsgericht Offenbach, Anpassungsarbeiten im Altbau, Kaiserstraße 16.	272 000	EUR
ES-Bau vom 03.03.2006		
Justizvollzugsanstalt Butzbach, Abbruch des alten Heizwerkes und des Waschgebäudes zur Wiederherstellung der Außenmauer	873 000	EUR
ES-Bau vom 24.10.2007		
Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt, Umbau der Außenpforte incl. Besucherbereich und Sicherung der Außenmauer am Kornhaus	998 000	EUR
ES-Bau, geschätzt		
Justizvollzugsanstalt Wiesbaden, Errichtung eines Containerbaus und Erneuerung des Netzersatzgeräts.	350 000	EUR
Summe (Bau)	4 570 649	EUR
Bewilligt bis 2010	3 938 527	EUR
Haushaltsansatz 2011	59 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	573 122	EUR

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
711 02 056	Justizvollzugsanstalt Butzbach	6 000	—	530 999
Erläuterungen:				
Bau				
ES-Bau vom 16.01.2006				
	Umrüstung der Zentrale und Einbau einer Fassadendetektions- anlage	1 094 000	EUR	
NES-Bau zur ES-Bau vom 16.01.2006, geschätzt				
	Mehrkosten	145 000	EUR	
	Summe (Bau)	1 239 000	EUR	
	Bewilligt bis 2010	1 062 229	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	6 000	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	170 771	EUR	
711 06 056	Austausch von Fenstergittern aus Stahl St 37 bzw. St 52 gegen Fenstergitter aus Manganhartstahl	—	300 000	—
Erläuterungen:				
Bau				
	Geschätzte Gesamtkosten	1 000 000	EUR	
	Bewilligt bis 2010	61 211	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	—	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	938 789	EUR	
	1. TES- Bau vom 17.07.2006			
	JVA Rockenberg (ehem. FFM IV) , Zweiganstalt Gelnhausen .	61 500	EUR	fertig gestellt
	2. TES-Bau, geschätzt			
	JVA Wiesbaden	—	EUR	
711 07 056	Justizvollzugsanstalt Gießen	124 000	120 500	173 102
Erläuterungen:				
Bau				
ES-Bau vom 06.09.2007				
	Umrüstung der Zentrale	393 000	EUR	
	Bewilligt bis 2010	268 602	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	124 000	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	398	EUR	
711 13 056	Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV	—	—	1 571
Erläuterungen:				
Bau				
ES-Bau vom 01.11.2007				
	Einbau von Sicherheitsriegeltürschlossöffnern und Zellenkom- munikation im Haus V	341 000	EUR	
	Summe (Bau)	341 000	EUR	
	Bewilligt bis 2010	340 748	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	—	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	252	EUR	
722 01 052	Justizbehörden Darmstadt	4 502 000	5 959 300	8 633 775
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	500 000	514 000	
	2013	—	8 000	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	500 000	522 000	

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:**Bau**

1. TES- Bau vom 14.01.2002 Neubau Gebäude D und E, Abbruch Reifenprüfstand sowie Abbrucharbeiten im Außenbereich der MPA.	55 070 000	EUR		
1. NES- Bau vom 27.07.2006 zur 1. TES- Bau Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten bei der 2. TES- Bau (Verbindungsbrücke).	-219 000	EUR		
2. NES-Bau vom 30.05.2007 zur 1. TES-Bau Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten bei Kap.1816-721 06.	-1 600 000	EUR		
3. NES-Bau vom 28.11.2007 zur 1. TES-Bau Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten bei der 2. TES-Bau.	-2 174 000	EUR		
4. NES-Bau vom 28.03.2008 zur 1. TES-Bau Verbesserung der raumklimatischen Verhältnisse im Erweite- rungsbau für die Justizbehörden (1. BA.)	-	EUR	ohne Mehrkosten	
5. NES-Bau vom 05.06.2009 zur 1. TES-Bau Minderkosten des 1. Bauabschnittes.	-6 716 000	EUR		
2. TES- Bau vom 20.02.2005 Abbruch und Neubau Gebäude C einschließlich Grunderwerb	13 574 000	EUR		
1. NES- Bau vom 03.08.2006 zur 2. TES- Bau Verbindungsbrücke zwischen den Geb. A + C sowie Umbau- und Anpassungsarbeiten im Geb. A	487 000	EUR		
2. NES- Bau vom 26.11.2007 zur 2. TES-Bau Mehrkosten durch Mehrwertsteuererhöhung und Marktpreisent- wicklung	1 965 000	EUR		
3. NES- Bau vom 05.08.2008 zur 2. TES-Bau Mehrkosten durch Marktpreisentwicklung	1 128 000	EUR		
4. NES-Bau vom 18.05.2009 zur 2. TES-Bau Mehrkosten durch Marktpreisentwicklung und zusätzliche Nut- zerforderungen (PP Südhessen).	1 394 000	EUR		
3. TES- Bau vom 16.03.2007 Anpassungsarbeiten und Instandsetzung Gebäude A und B . .	9 354 400	EUR		
1. NES-Bau vom 01.07.2008 zur 3. TES-Bau Auslagerungskosten für Gebäude B	565 000	EUR		
2. NES-Bau vom 23.02.2009 zur 3. TES-Bau Auslagerungskosten für Gebäude A	1 373 600	EUR		
ES- Polizeisondertechnik vom 05.06.2007	486 000	EUR		
Summe (Bau).	74 688 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	69 272 064	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	4 502 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	913 936	EUR		
 723 07 052 Justizbehörden Kassel, I. Bauabschnitt		—	—	106 947

Erläuterungen:

Erweiterungsbauten an der Hugenottenstraße und der Schönen Aussicht (neben Schloß Bellevue) einschließlich Sanierung und Erweiterung des vorhandenen Saalbaues.

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Bau				
1. THU-Bau vom 06.05.1996				
Neubau Bauteil C, Hugenottenstraße	24 414 200	EUR		
2. THU-Bau vom 08.01.1998				
Bauteil D und E, Schöne Aussicht.	23 611 500	EUR		
1. NHU-Bau vom 18.09.2000 zur 2. THU-Bau				
Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen in den Gebäuden D und E	353 300	EUR		
2. NHU-Bau 01.02.2002 zur 2. THU-Bau				
Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen	541 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 15.04.2002 zur 1. THU-Bau				
Minderkosten	-2 300 000	EUR		
3. NHU-Bau vom 28.11.2005 zur 2. THU-Bau				
Photovoltaikanlage, Bauteil D und E	–	EUR	ohne Mehrkosten	
2. NES-Bau vom 11.09.2006 zur 1. THU-Bau				
Mehrkosten infolge der Unterbringung der Bewährungshilfe im Neubau Bauteil C, Hugenottenstraße	120 000	EUR		
4. NES-Bau vom 11.09.2006 zur 2. THU-Bau				
Minderkosten zur Deckung der in der 2. NES-Bau zur 1. THU- Bau veranschlagten Mehrkosten.	-120 000	EUR		
Summe (Bau).	46 620 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	46 550 340	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	–	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	69 660	EUR		
723 08 052 Justizbehörden Kassel, II. Bauabschnitt		100 000	200 000	14 349
Erläuterungen:				
Um- und Erweiterungsbauten mit Aufstockung Gebäude Frankfurter Straße 9 und 11 für das Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft.				
Bau				
1. THU-Bau vom 27.04.2001				
Bauteil F und N	16 532 000	EUR		
2. THU-Bau vom 13.12.2001				
Bauteil A und B	13 475 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 13.08.2003 zur 1. und 2. THU-Bau				
Sicherungsmaßnahmen und Bewachungskosten	938 000	EUR		
2. NHU-Bau vom 20.10.2005 zur 2. THU-Bau				
Photovoltaikanlage	124 000	EUR		
3. NES-Bau vom 05.09.2006 zur 2. THU-Bau				
Mehrkosten	437 000	EUR		
2. NES-Bau vom 21.06.2006 zur 1. THU-Bau				
Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten bei der 2. THU-Bau.	-636 023	EUR		
Summe (Bau).	30 869 977	EUR		
Bewilligt bis 2010	29 542 823	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	100 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	1 227 154	EUR		
726 06 056 Justizvollzugsanstalt Butzbach				
Neubau einer Sporthalle		288 000	200 800	1 612 804
Erläuterungen:				
Bau				
ES-Bau vom 04.08.2006	3 845 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	3 556 945	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	288 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	55	EUR		

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
726 07 056	Justizvollzugsanstalt Butzbach Wiederaufbau des Werkstättengebäudes nach Brandschaden	121 000	—	71 843
Erläuterungen:				
Ein Teil der Werkhalle des II. Bauabschnittes der Justizvollzugsanstalt Butzbach wurde durch einen Brand schwer beschädigt, ein Teil des 1. Obergeschosses brannte vollständig aus. Die Werkhalle ist für die Beschäftigung der Gefangenen unverzichtbar. Daher ist der Wiederaufbau dringend erforderlich.				
Bau				
ES-Bau vom 06.04.2006		1 680 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		1 558 373	EUR	
Haushaltsansatz 2011		121 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		627	EUR	
726 08 056	Justizvollzugsanstalt Darmstadt Neubau eines Besuchergebäudes	1 200 000	1 000 000	—
Verpflichtungsermächtigung		Bauraten		
Haushaltsjahr		EUR	EUR	
2012		746 000	746 000	
2013		—	—	
2014		—	—	
2015ff		—	—	
Gesamtverpflichtung		746 000	746 000	
Erläuterungen:				
Im Rahmen der Baumaßnahme wird ein neues Gebäude für die Abwicklung von Besuchern errichtet, um eine genaue Kontrolle und Trennung von Besuchern, Personal und Gefangenen (Freigängern) aus Sicherheitsaspekten zu ermöglichen.				
Bau				
ES-Bau vom 15.12.2008				
Neubau Besuchergebäude		2 270 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		323 950	EUR	
Haushaltsansatz 2011		1 200 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		746 050	EUR	
726 10 056	Justizvollzugsanstalt Kassel I Umbau des alten Heizwerks	—	744 000	601 927
Erläuterungen:				
Das Bauvorhaben dient der Herrichtung des alten Heizwerks als Lager- und Umschlagplatz für die Eigenbetriebe der Justizvollzugsanstalten Kassel I und II.				
Bau				
ES-Bau vom 19.12.2007		1 193 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		1 192 871	EUR	
Haushaltsansatz 2011		—	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		129	EUR	
726 12 056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg Einrichtung eines Besucherzentrums im Haus E sowie Abbruch und Neubau eines Wirtschaftsgebäudes	495 000	1 025 600	980 391
Erläuterungen:				
Bau				
ES-Bau vom 22.06.2007		3 815 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		3 319 752	EUR	
Haushaltsansatz 2011		495 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		248	EUR	

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

726 13 056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg, Zweiganstalt Gelnhausen Erweiterung der Jugendarrestanstalt	1 000 000	1 000 000	46 950
------------	--	-----------	-----------	--------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	423 000	423 000
2013	—	1 055 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	423 000	1 478 000

Erläuterungen:

Anbau zur Erweiterung der Jugendarrestanstalt um weitere vierundzwanzig Haftplätze, erforderliche Sanierungen im Altbau und der äußeren Zaunanlage.

Bau

ES-Bau vom 13.11.2009	2 555 000	EUR
Bewilligt bis 2010	76 950	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 478 050	EUR

n e u

726 14 056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg Neubau einer Sportanlage	500 000	—	—
------------	--	---------	---	---

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	440 000	520 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	440 000	520 000

Erläuterungen:

Im Rahmen dieser Maßnahme soll die abgängige Sportanlage abgebrochen und erneuert werden.

Bau

ES-Bau vom 08.01.2010	1 020 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	520 000	EUR

727 03 056	Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I Abbruch und Neubau der Anstalt	2 229 000	23 050 000	45 053 871
------------	---	-----------	------------	------------

Erläuterungen:

Im Rahmen der Neubaumaßnahme werden 250 zusätzliche Haftplätze und 270 Ersatzhaftplätze für zu schließende alte Liegenschaften sowie 56 Plätze für Transporthäftlinge eingerichtet. Darüber hinaus wurden 105 Haftplätze im Kleinen Haus hergerichtet.

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

Bau

1. THU-Bau vom 30.04.1996 einschl. NHU-Bau vom 09.06.1997 und 07.07.1998 sowie 2.THU-Bau vom 10.12.1999 veranschlagt mit insgesamt	6 366 000	EUR	fertig gestellt		
3. TES-Bu vom 05.05.2005					
Neubau	69 780 000	EUR			
1. NES-Bau vom 17.07.2007 zur 3. TES-Bau					
Mehrkosten infolge der angezogenen Baukonjunktur	16 247 000	EUR			
2. NES-Bau vom 20.05.2009 zur 3. TES-Bau					
Mehrkosten	4 906 000	EUR			
Summe (Bau)	97 299 000	EUR			
Bewilligt bis 2010	90 763 846	EUR			
Haushaltsansatz 2011	2 229 000	EUR			
Vorbehalt 2012 ff	4 306 154	EUR			
727 08 056 Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III	4 415 000		4 420 000		1 080 092
	Verpflichtungsermächtigung		Bauraten		
	Haushaltsjahr	EUR	EUR		
	2012	1 500 000	2 800 000		
	2013	1 500 000	2 360 000		
	2014	—	—		
	2015ff	—	—		
	Gesamtverpflichtung	3 000 000	5 160 000		

Erläuterungen:

Generelle Sanierung und Umgestaltung der Anstalt für 248 Haftplätze sowie Einrichtung eines Kinderheimes.

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

Bau

Bisher sind 19 THU-Bau u. 11 NHU-Bau veranschlagt mit insgesamt	37 855 000	EUR	abgerechnet.		
Es sind noch zu finanzieren:					
THU-Bau vom 15.05.1987 Sicherungsmaßnahmen.	1 601 900	EUR			
HU-Bau vom 14.12.1987 Außenanlagen und Freiflächengestaltung	1 481 200	EUR			
HU-Bau vom 04.11.1988 Erweiterungsbau für den Besuchertrakt am Pfortengebäude . .	1 970 500	EUR			
NHU-Bau vom 30.03.1995 zur THU-Bau vom 04.11.1998 Erweiterungsbau für den Besuchertrakt am Pfortengebäude Mehrkosten	715 800	EUR			
THU-Bau vom 13.02.1996 Unterkunftshaus D	9 735 500	EUR			
NES- Bau vom 22.11.2005 zur THU-Bau vom 13.02.1996 Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten bei Titel 727 09. . .	-2 306 000	EUR			
THU-Bau vom 01.03.1999 DV-Verkabelung.	165 100	EUR			
THU-Bau vom 29.01.1999 Mehrzweckgebäude mit Sporthalle	8 380 100	EUR			
TES-Bau vom 01.12.2004 Beseitigung von Brandschutzmängeln / Einbau von Rauch- und Brandmeldern	733 000	EUR			
TES-Bau vom 20.10.2005 Abriss des alten Pfortengebäudes und Schließen der Anstalts- mauer sowie Herrichten der hierdurch entstehenden Außenan- lagen.	494 000	EUR			
TES-Bau vom 04.04.2008 Umbau der Küche, Sanierung der Lüftungsanlage (Wäscherei) und Austausch der Fenster im Wirtschafts- und Ausbildungszen- trum	2 620 000	EUR			
NES-Bau vom 18.05.2010 zur TES-Bau vom 04.04.2008 Mehrkosten	702 000	EUR			
TES-Bau vom 02.02.2007 Neubau Unterkunftsgebäude B mit 86 Haftplätzen und Abriss des Altbaues Flügel B	9 105 500	EUR			
NES-Bau vom 18.02.2009 zur TES-Bau vom 02.02.2007 Mehrkosten	2 071 500	EUR			
Summe (Bau).	75 325 100	EUR			
Bewilligt bis 2010	62 151 596	EUR			
Haushaltsansatz 2011.	4 415 000	EUR			
Vorbehalt 2012 ff	8 758 504	EUR			
 727 10 056 Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III Neubau eines Unterkunftsgebäudes aus Systembauele- menten für 82 Gefangene und Abriss des A-Flügels Altbau.			408 000	393 000	77 679

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme ist erforderlich aufgrund einer starken Überbelegung in der Frauenhaftanstalt. Aufgrund neuester Rechtsprechung bestand eine besondere Dringlichkeit, die bereits im Haushaltsjahr 2006 zu einem außerplanmäßigen Beginn führte.

Bau

ES-Bau vom 14.06.2006	5 957 000	EUR			
NES-Bau vom 14.11.2006 Mehrkosten	2 321 000	EUR			
Summe (Bau).	8 278 000	EUR			
Bewilligt bis 2010	7 862 259	EUR			
Haushaltsansatz 2011.	408 000	EUR			
Vorbehalt 2012 ff	7 741	EUR			

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

732 02 056	Justizvollzugsanstalt Weiterstadt Neubau eines Arbeits- und Ausbildungszentrums	1 000 000	1 000 000	—
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	1 000 000	1 000 000	
	2013	3 000 000	4 500 000	
	2014	2 000 000	3 400 000	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	6 000 000	8 900 000	

Erläuterungen:

Durch die Baumaßnahme werden in der JVA Weiterstadt geeignete Arbeits-, Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufträge (Resozialisierung von Straftätern) geschaffen.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	10 000 000 EUR
Bewilligt bis 2010	100 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	1 000 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	8 900 000 EUR

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 05 (BU)	32 801 500 EUR
Bewilligt bis 2010	21 493 894 EUR
Haushaltsansatz 2011	4 767 500 EUR
Vorbehalt 2012ff	6 540 106 EUR
Summe Kapitel 18 05 (BAU)	367 001 726 EUR
Bewilligt bis 2010	321 943 086 EUR
Haushaltsansatz 2011	16 447 000 EUR
Vorbehalt 2012ff	28 611 640 EUR

Weggefallene Titel

519 18 056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg	—	39 600	27 602
519 26 052	Amtsgericht Michelstadt	—	—	10 442
519 31 011	Dienstgebäude des Hessischen Ministeriums der Justiz ...	—	—	—
519 50 056	Justizvollzugsanstalt Limburg an der Lahn	—	—	288 951
711 03 056	Einbau von Funkunterdrückungssystemen in den Justizvollzugsanstalten	—	—	—
711 10 056	Justizvollzugsanstalt Weiterstadt	—	—	—
711 14 056	Justizvollzugsanstalt Limburg Sanierung der Anstaltsküche	—	520 000	—
732 09 056	Justizvollzugsanstalt Hünfeld Neubau einer Anstalt mit 502 Haftplätzen	—	—	10 982
	Gesamtausgaben Kapitel 18 05	21 214 500	43 618 300	63 253 569

Kapitel 18 05

Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 05				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	2 208
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	2 208
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 767 500	2 835 100	3 657 431
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	16 447 000	40 783 200	59 596 139
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		21 214 500	43 618 300	63 253 569
Zuschuss/Überschuss		-21 214 500	-43 618 300	-63 251 361

Kapitel 18 06
Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 06 **Bauten im Bereich des Ministeriums der
Finanzen**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119	51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 18 06				—	—	—

Kapitel 18 06
Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 13 061 Finanzamt Eschwege — — 103 874

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 07.02.2003				
Abdichtung der Kellerwände	185 000	EUR		
ES- Bau vom 18.01.2006				
Beseitigung von Brandschutzmängeln in den Liegenschaften Schlesierstraße 2 und Max-Woelm-Straße 5 - 7	175 000	EUR		
Summe (Bau)	360 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	307 781	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	52 219	EUR		

Baumaßnahmen

726 07 061 Verwaltungsfachhochschule Rotenburg, III. Bauabschnitt
Neubauten mit Lehrsälen und Wohneinheiten sowie Sanie-
rung des Altbaus mit Umbauten zwecks Verbesserung des
Qualitätsstandards — — —

Erläuterungen:

Die Verbesserung des veralteten Qualitätsstandards im bestehenden Gebäude führt zu einer Verringerung der vorhandenen Anzahl an Übernachtungszimmern. Hierdurch wird die Errichtung von Neubauten erforderlich. Darüber hinaus werden in diesen zusätzliche Lehrsäle untergebracht, die wegen des erhöhten Fortbildungsangebots notwendig sind.

Bau

1. THU-Bau vom 04.11.1997				
Erweiterungsbau mit Lehrsälen und Wohneinheiten	18 526 200	EUR		
NHU-Bau vom 05.07.1999 zur 1. THU-Bau	435 600	EUR		
2. THU-Bau vom 26.04.1999				
Umbaumaßnahmen	13 628 000	EUR		
3. THU-Bau vom 15.11.1999				
Eigenwärmeversorgung mit Blockheizkraftwerk	1 604 900	EUR		
4. THU-Bau vom 11.05.2000				
Neuordnung der Abfallbeseitigung	186 100	EUR		
1. NHU-Bau vom 28.08.2001 zur 2. THU-Bau				
DV-Verkabelung	418 000	EUR		
2. NHU-Bau vom 10.06.2002 zur 2. THU-Bau				
Erneuerung abgehängter Decken im Hochhaus	353 000	EUR		
3. NHU-Bau vom 03.01.2002 zur 2. THU-Bau				
Zurückgestellte Leistungen aus der Brandschutzmaßnahme (726 04k)	103 000	EUR		
NHU-Bau vom 31.03.2004				
Mehrkosten aufgrund von Honorarmehrforderungen, Brand- schutz und Elektroanlagen	1 369 000	EUR		
Summe (Bau)	36 623 800	EUR		
Bewilligt bis 2010	35 886 861	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	736 939	EUR		

Kapitel 18 06
Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 06 (BU)	360 000	EUR
Bewilligt bis 2010	307 781	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012ff.	52 219	EUR
Summe Kapitel 18 06 (BAU)	36 623 800	EUR
Bewilligt bis 2010	35 886 861	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012ff.	736 939	EUR

	—	—	103 874
--	---	---	---------

Abschluss Kapitel 18 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	103 874
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		—	—	103 874
Zuschuss/Überschuss		—	—	-103 874

Kapitel 18 07**Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 07 Bauten im Bereich des Ministeriums für
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 07	—	—	—

Kapitel 18 07

Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst

519 35 611	Hessische Eichdirektion Darmstadt, Holzhofallee 3.	158 000	250 000	222 960
------------	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

BU

1. TES-Bau vom 29.04.2005				
Instandsetzung einschl. Beseitigung von Gefahrenpunkten im Dienstgebäude (Altbau und Neubau) und der Fasshalle einschl. Außenanlagen sowie Erneuerung der Stromversorgung	323 000	EUR		
1. NES-Bau vom 26.02.2007 zur 1. TES-Bau				
Brandschutz und weitere Instandsetzungsmaßnahmen	166 000	EUR		
2. NES-Bau vom 11.12.2009 zur 1. TES-Bau				
Mehrkosten infolge zusätzlicher Nutzerwünsche.	77 100	EUR		
2. TES-Bau vom 21.01.2008				
Grundsanierung der beiden Außenhöfe, Sanierung des Dachbodens, Umbau der Fasshalle sowie der Fahrzeug- und Taxenprüfhalle	391 000	EUR		
NES-Bau vom 11.12.2009 zur 2. TES-Bau				
Massenmehrungen und zusätzliche Nutzerwünsche	53 000	EUR		
3. TES-Bau, geschätzt				
Klimatisierung von Prüf- und Laborräumen	250 000	EUR		
Summe (Bau).	1 260 100	EUR		
Bewilligt bis 2010	1 013 302	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	158 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	88 798	EUR		

Baumaßnahmen

711 06 711	Straßenmeisterei Weilburg	118 000	200 000	53 991
------------	-------------------------------------	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Bau

ES-Bau vom 10.04.2007				
Betriebsgebäude, Dachsanierung mit Wärmedämmung	144 000	EUR		
ES-Bau vom 26.05.2008				
Errichtung Salzsilo und FS-30-Anlage	343 000	EUR		
Summe (Bau).	487 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	334 631	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	118 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	34 369	EUR		

724 01 421	Amt für Bodenmanagement Homberg/Efze	55 000	—	1 109 962
------------	--	--------	---	-----------

Erläuterungen:

Auf dem Gelände der ehemaligen Dörnberg-Kaserne in Homberg/Efze werden die Gebäude A IV und A V für das Amt für Bodenmanagement hergerichtet.

Kapitel 18 07

Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
Bau				
1. TES-Bau vom 20.05.2003				
Herrichtung des Gebäudes A V	2 457 000	EUR		
NES-Bau zur 1. TES-Bau, geschätzt				
Mehrkosten	116 000	EUR		
2. TES-Bau vom 26.10.2006				
Herrichtung des Gebäudes A IV	2 310 000	EUR		
1. NES-Bau vom 13.05.2009 zur 2. TES-Bau				
Mehrkosten als Folge von Lohn- und Stoffpreissteigerungen sowie der Mehrwertsteuererhöhung	98 000	EUR		
2. NES-Bau zur 2. TES-Bau, geschätzt				
Mehrkosten	291 000	EUR		
3. TES-Bau vom 02.02.2007				
Neubau eines Zwischenbaues	2 520 500	EUR		
1. NES-Bau vom 13.05.2009 zur 3. TES-Bau				
Mehrkosten als Folge von Lohn- und Stoffpreissteigerungen ..	57 000	EUR		
2. NES-Bau zur 3. TES-Bau, geschätzt				
Mehrkosten	310 000	EUR		
Summe (Bau)	8 159 500	EUR		
Bewilligt bis 2010	8 103 599	EUR		
Haushaltsansatz 2011	55 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	901	EUR		

725 01 711	Neubau für die Straßenmeisterei in Heidenrod-Kemel	153 000	321 800	2 387 907
------------	--	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Die Straßenmeisterei Bad Schwalbach ist derzeit unzureichend untergebracht. Zwecks Verbesserung der Unterbringungssituation wird ein Neubau errichtet auf dem landeseigenen Grundstück im Gewerbegebiet "Kemeler Heide".

Die bisher gezeigte ES-Bau mit haushaltsrechtlich anerkannten Kosten in Höhe von 4.177.000 EUR kommt aufgrund einer kostenmindernden Bedarfsreduzierung nicht zur Ausführung.

Bau

ES-Bau vom 14.08.2008	3 415 000	EUR
Bewilligt bis 2010	3 261 050	EUR
Haushaltsansatz 2011	153 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	950	EUR

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 07 (BU)	1 260 100	EUR
Bewilligt bis 2010	1 013 302	EUR
Haushaltsansatz 2011	158 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	88 798	EUR
Summe Kapitel 18 07 (BAU)	12 061 500	EUR
Bewilligt bis 2010	11 699 280	EUR
Haushaltsansatz 2011	326 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	36 220	EUR

Weggefallene Titel

519 32 711	Baustoff- und Bodenprüfstelle Darmstadt, Heinrichstraße 60	—	—	130 605
Gesamtausgaben Kapitel 18 07		484 000	771 800	3 905 424

Kapitel 18 07**Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 07				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	158 000	250 000	353 565
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	326 000	521 800	3 551 859
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		484 000	771 800	3 905 424
Zuschuss/Überschuss		-484 000	-771 800	-3 905 424

Kapitel 18 08
Bauten im Bereich des Sozialministeriums

Kapitel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
Titel		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 08 Bauten im Bereich des Sozialministeriums

E I N N A H M E N

Weggefallene Titel

119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 08	—	—	—

Kapitel 18 08
Bauten im Bereich des Sozialministeriums

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

725 03	314	Außenstelle des Staatlichen Untersuchungsamtes Mittel- hessen in Dillenburg, Wolframstr. 33 Grundsanierung	—	—	193 535
Gesamtausgaben Kapitel 18 08			—	—	193 535

Abschluss Kapitel 18 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	193 535
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		—	—	193 535
Zuschuss/Überschuss		—	—	-193 535

Kapitel 18 09**Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 09 Bauten im Bereich des Ministeriums für
Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 09	—	—	—

Kapitel 18 09

Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst

519 13 511	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Standort Alsfeld, Marburger Straße 69	—	—	62 684
------------	---	---	---	--------

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 19.03.2002 und HU-Bau vom 24.09.2002 veranschlagt mit insgesamt.	237 500 EUR	fertig gestellt
ES-Bau vom 25.01.2007 Vorbeugender Brandschutz und Anpassung der Elektroanlagen an die gültigen VDE-Vorschriften	345 000 EUR	
Summe (Bau)	582 500 EUR	
Bewilligt bis 2010	569 992 EUR	
Haushaltsansatz 2011	— EUR	
Vorbehalt 2012 ff	12 508 EUR	

519 22 811	Kloster Eberbach	100 000	100 000	—
------------	------------------------	---------	---------	---

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 01.07.1997 Sanierung der Steinbergmauer	2 426 100 EUR
Bewilligt bis 2010	1 302 203 EUR
Haushaltsansatz 2011	100 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 023 897 EUR

519 43 511	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Eichhof Bad Hers- feld	447 000	—	2 187
------------	--	---------	---	-------

Erläuterungen:

BU

Geschätzte Kosten Sanierung der Hofffläche vor dem Schlossgebäude	120 000 EUR	zurückgestellt
ES-Bau vom 04.05.2007 Erneuerung der Fassade des Schlossgebäudes	368 000 EUR	
TES-Bau vom 02.03.2009 Erneuerung der Dacheindeckung, Sanierung Fachwerkhölzer und Austausch abgängiger Fenster	447 000 EUR	
Summe (Bau)	935 000 EUR	
Bewilligt bis 2010	367 126 EUR	
Haushaltsansatz 2011	447 000 EUR	
Vorbehalt 2012 ff	120 874 EUR	

n e u

519 48 511	Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Standort Dillen- burg Altes Reithaus des Hessischen Landgestüts	—	—	—
------------	--	---	---	---

Erläuterungen:

Im Rahmen der Maßnahme soll die Nutzbarkeit des "Alten Reithauses" sicherge-
stellt werden.

Kapitel 18 09**Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
BU				
	Geschätzte Gesamtkosten	2 500 000	EUR	
	Bewilligt bis 2010	—	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	—	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	2 500 000	EUR	
Kapitelsummen				
	Summe Kapitel 18 09 (BU)	6 443 600	EUR	
	Bewilligt bis 2010	2 239 321	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	547 000	EUR	
	Vorbehalt 2012ff	3 657 279	EUR	
Weggefallene Titel				
519 06	511 Regierungspräsidium Darmstadt, Standort Eltville	—	—	21 929
519 40	511 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Standort Kassel, Kölnische Straße 48/50	—	—	39 049
519 45	623 Deichmeisterei Biebesheim	—	—	57 285
	Gesamtausgaben Kapitel 18 09	547 000	100 000	183 134
Abschluss Kapitel 18 09				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	547 000	100 000	183 134
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	547 000	100 000	183 134
	Zuschuss/Überschuss	-547 000	-100 000	-183 134

Kapitel 18 11
Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 11 **Bauten im Bereich des Hessischen
Rechnungshofs**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119	51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 18 11				—	—	—

Kapitel 18 11
Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 04 011 Gebäude E 3/ E 4..... — — 192 436

Erläuterungen:

BU

1. - 4. THU-Bau einschl. NHU-Bau veranschlagt mit insgesamt . . .	558 000	EUR	fertig gestellt
5. TES-Bau vom 11.07.2003 Erneuerung der Schieferdachflächen und der Gaubenfenster sowie damit im Zusammenhang stehende Renovierungsarbeiten in den Büroräumen und Erneuerung der Außenfassade	2 736 000	EUR	
NES- Bau vom 31.05.2006 zur 5. TES-Bau Einbau eines Brennwertkessels. Die Mehrkosten von ca. 60.000 EUR werden durch Minderkosten innerhalb der 5. TES-Bau auf- gefangen.	—	EUR	ohne Mehrkosten
Summe (Bau).	3 294 000	EUR	
Bewilligt bis 2010	3 253 116	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	40 884	EUR	

Baumaßnahmen

721 01 011 Herrichtung Gebäude E 1..... — — 22 450

Erläuterungen:

Bau

1. TES-Bau vom 07.07.2000 einschl. NES-Bau vom 17.05.2001 und 17.12.2004 veranschlagt mit insgesamt.	1 904 300	EUR	fertig gestellt
2. TES-Bau vom 17.12.2004 Erneuerung der Außenfassade.	585 000	EUR	
NES-Bau vom 15.05.2006 zur 2. TES-Bau Erneuerung der Fenster an der Nordwest- und Südwestfassade.	151 000	EUR	
Summe (Bau).	2 640 300	EUR	
Bewilligt bis 2010	2 628 389	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	11 911	EUR	

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 11 (BU)	3 294 000	EUR
Bewilligt bis 2010	3 253 116	EUR
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR
Vorbehalt 2012ff.	40 884	EUR
Summe Kapitel 18 11 (BAU)	2 640 300	EUR
Bewilligt bis 2010	2 628 389	EUR
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR
Vorbehalt 2012ff.	11 911	EUR

Gesamtausgaben Kapitel 18 11 — — 214 885

Kapitel 18 11
Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Abschluss Kapitel 18 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	192 436
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	22 450
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		—	—	214 885
Zuschuss/Überschuss		—	—	-214 885

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
18 15	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
282 01 183	Sonstige Zuschüsse	—	—	38
	Erläuterungen: Die Spendeneinnahme erfolgt zugunsten des Titels 751 02.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
333 01 195	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	—	—	—
381 02 991	Zuführung vom Epl. 15	—	180 600	2 676 296
	Vergl. Vermerk bei Titel 519 05, 519 08, 519 12.			
	Erläuterungen: Die Mittel für die bei den Titeln 519 05 (0 EUR), 519 08 (0 EUR), 519 12 (0 EUR) veranschlagten Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Staatstheatern in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt werden vom Einzelplan des Ministeriums für Wissen- schaft und Kunst (Epl. 15) dem Epl. 18 zugeführt.			
381 03 991	Zuführung aus Kapitel 17 01 - 981 01	350 000	720 000	1 237 604
	In Höhe der Einnahmen dürfen Ausgaben getätigt werden.			
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Programm "Zukunftsoffensive Hessen" - vgl. Titel 721 08 (350.000 €)			
381 05 991	Zuführung vom Epl.15	—	—	18 670
	Erläuterungen: Einnahmen aus Eintrittsgeldern für das Besuchergerüst am Herkules "Museums- landschaft Kassel" und gegebenenfalls aus der Gerüstvermietung als Werbefläche.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 15	350 000	900 600	3 932 608

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 05	181	Staatstheater Kassel	—	—	937 884
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 381 02 geleistet werden.			

Erläuterungen:

Die Maßnahmen Umstellung der Heizung im Foyer des Großen und Kleinen Hauses, Asbestsanierung, Sanierung von betriebstechnischen Einrichtungen, Erneuerung der Tonpulte im Großen und Kleinen Haus sowie die Anmietung in Bettenhäusern sind durchgeführt.

BU

Für diese Maßnahmen wurden insgesamt veranschlagt	28 424 600	EUR	abgerechnet
Noch zu finanzieren:			
ES-Bau vom 03.02.2004			
Grundinstandsetzung einschl. bisher gezeigter vorgezogener Brandschutzmaßnahmen (1. THU-Bau vom 16.09.2002, 171.000 EUR)	32 400 000	EUR	
1. NES-Bau vom 13.02.2006 zur ES-Bau vom 03.02.2004			
Mehrkosten infolge der Küchensanierung Kantine und Foyer. . .	680 000	EUR	
2. NES-Bau vom 07.07.2006 zur ES-Bau vom 03.02.2004			
Mehrkosten infolge der dringenden Maßnahmen an der Bühnentechnik einschl. Stromversorgungskabel Bühnenlichtanlage. . .	1 970 000	EUR	
3. NES-Bau vom 07.08.2008 zur ES-Bau vom 03.02.2004			
Erforderliche Maßnahmen im Rahmen der Wiederinbetriebnahme.	8 510 000	EUR	
Summe (Bau).	71 984 600	EUR	
Bewilligt bis 2010	71 984 600	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR	

519 08	181	Staatstheater Wiesbaden	—	70 600	456 501
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 381 02 geleistet werden.			

Erläuterungen:

BU

1. - 3. THU-Bau einschl. NHU-Bau sowie apl. Ausgabe 1997 (125.227 EUR) veranschlagt mit insgesamt	2 427 627	EUR	fertig gestellt
HU-Bau vom 15.06.1998			
Sandsteinsanierung	2 455 200	EUR	
1. NHU-Bau vom 17.12.2001 zur HU-Bau vom 15.06.1998			
Sandsteinsanierung	1 912 000	EUR	
2. NES-Bau vom 15.02.2007 zur HU-Bau vom 15.06.1998			
Sandsteinsanierung	—	EUR	ohne Mehrkosten
4. THU-Bau vom 10.10.2002			
Umbaumaßnahmen Studio und andere bauliche und haustechnische Maßnahmen.	4 426 000	EUR	
5. THU-Bau vom 03.07.2003			
Grundinstandsetzung	21 391 600	EUR	
1. NES-Bau vom 08.02.2006 zur 5. THU-Bau			
Erneuerung der Versorgungsleitungen und Scheinwerfer im Zuschauerraum Großes Haus	—	EUR	ohne Mehrkosten
2. NES-Bau vom 30.07.2008 zur 5. THU-Bau			
Mehrkosten	766 300	EUR	
Summe (Bau).	33 378 727	EUR	
Bewilligt bis 2010	33 309 863	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	68 864	EUR	

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
519 12 181	Staatstheater Darmstadt Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 381 02 geleistet werden.	—	110 000	1 281 912
Erläuterungen:				
BU				
	HU-Bau vom 19.01.1998 und HU-Bau vom 24.02.1999 veranschlagt mit insgesamt (abgerechnet mit 2.020.313 EUR)	3 021 700	EUR	abgeschlossen.
	1. THU-Bau vom 31.01.2002			
	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Lüftungsanlage, der Inspezientenanlage und der Aufzüge	6 338 000	EUR	
	2. THU-Bau vom 07.07.2003			
	Grundinstandsetzung (Kostenrahmen: 69.000.000 EUR, abzüglich vorgezogener Maßnahmen, 1. THU-Bau).	62 662 000	EUR	
	NES-Bau vom 06.04.2009 zur 2. THU-Bau vom 07.07.2003			
	Bühnentechnik, Bühnenscheinwerfer Großes Haus und Brandschutzmaßnahmen	3 776 000	EUR	
	Summe (Bau).	75 797 700	EUR	
	Bewilligt bis 2010	74 776 575	EUR	
	Haushaltsansatz 2011.	—	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	1 021 125	EUR	
519 19 195	Einhard-Basilika Michelstadt-Steinbach	52 000	51 300	474 267
Erläuterungen:				
BU				
	ES-Bau vom 20.04.2004			
	Instandsetzung des Dachtragwerks und der Dachhaut	956 000	EUR	
	NES-Bau vom 13.09.2009			
	Mehrkosten	198 500	EUR	
	Summe (Bau).	1 154 500	EUR	
	Bewilligt bis 2010	1 078 928	EUR	
	Haushaltsansatz 2011.	52 000	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	23 572	EUR	
519 20 195	Kaiserpfalz Gelnhausen	170 000	426 000	21 226
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	150 000	150 000	
	2013	—	—	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	150 000	150 000	
Erläuterungen:				
BU				
	ES-Bau vom 09.03.2004			
	Überdachung des Torturms sowie Einbau einer Treppe und Sanierung der Torhalle	993 000	EUR	
	NES-Bau, geschätzt			
	Mehrkosten	295 000	EUR	
	Summe (Bau).	1 288 000	EUR	
	Bewilligt bis 2010	967 208	EUR	
	Haushaltsansatz 2011.	170 000	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	150 792	EUR	

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

519 21 195	Burgruine Münzenberg	200 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigung Bauraten			
	Haushaltsjahr EUR EUR			
	2012 — 125 000			
	2013 — —			
	2014 — —			
	2015ff — —			
	Gesamtverpflichtung — 125 000			

Erläuterungen:**BU**

Geschätzte Gesamtkosten

Fertigstellung der Mauerabdeckung, Einrichtung eines Lapidariums, Neubau eines Kassenhauses	510 000	EUR
Bewilligt bis 2010	54 223	EUR
Haushaltsansatz 2011	200 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	255 777	EUR

519 45 195	Schlossbezirk Kassel-Wilhelmshöhe Sanierung des Entwässerungssystems	—	—	—
------------	---	---	---	---

Erläuterungen:**BU**

ES-Bau vom 16.06.2004

Sanierung des Hauptsammlers unterhalb des Schlosses einschließlich Untersuchung des kompletten Abwassernetzes	665 000	EUR
Bewilligt bis 2010	562 037	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	102 963	EUR

Baumaßnahmen

711 02 195	Schloß Weilburg Cafe und Anzuchtsgewächshaus	—	1 000 000	—
------------	---	---	-----------	---

Erläuterungen:

Errichtung eines Anzuchtsgewächshauses sowie Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Cafebetrieb im Weilburger Schlosspark.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	1 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 000 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR

721 01 183	Museum Wiesbaden	2 545 000	3 950 000	1 227 461
------------	------------------------	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Sanierung

Die Maßnahmen Instandsetzung der Kuppel und Sanierung der Kunstsammlung sind abgeschlossen.

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

In einer 1. und 2. THU-Bau einschließlich dazugehöriger Nachtragshaushaltsunterlagen-Bau waren hierfür insgesamt veranschlagt

Noch zu finanzieren:

3. THU-Bau vom 18.07.1999

Einbau von Aufzügen für Behinderte 726 000 EUR

1. NHU-Bau vom 03.01.2002 zur 3. THU-Bau

Mehrkosten 201 000 EUR

2. NHU-Bau vom 07.10.2003 zur 3. THU-Bau

Mehrkosten 64 500 EUR

4. THU-Bau vom 05.04.2001

Dachsanierung und Sanierung Vortragssaal 4 172 000 EUR

NES-Bau vom 24.02.2004 zur 4. THU-Bau

Einsparungen, die im Zusammenhang mit der 5. THU-Bau entstanden sind. -113 000 EUR

5. THU-Bau vom 02.05.2003

Innenausbau westlicher Mitteltrakt, Dachsanierung Seitenflügel 9 030 000 EUR

6. TES-Bau vom 18.09.2006

Innenausbau Nord-, West-, Süd- und Südwestflügel, Sanierung Fassade und Portikus sowie Mehr- und Minderkosten bei der 2. NES-Bau zur 3. TES- Bau, der 4. und der 5. TES- Bau 5 256 500 EUR

1. NES-Bau vom 28.11.2008 zur 6. TES-Bau

Mehrkosten 2 571 000 EUR

2. NES-Bau zur 6. TES-Bau, geschätzt

Mehrkosten 676 900 EUR

7. TES-Bau vom 28.11.2008

Südhofüberbauung 2 036 000 EUR

8. TES-Bau, geschätzt

Kolonnaden, Fassadensanierung Haupteingang, Museumsvorplatz, Beleuchtung Westfassade, Brunnenanlage und Kopfbauten Nord und Süd 5 173 000 EUR

Summe (Bau). 40 802 589 EUR

Bewilligt bis 2010 32 406 738 EUR

Haushaltsansatz 2011. 2 545 000 EUR

Vorbehalt 2012 ff 5 850 851 EUR

Gerät

Die Kosten der Erstaussstattung der Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 10.12.2008

Erstaussattung der naturwissenschaftlichen Sammlung im Nordflügel des Museums nach der Sanierung 915 250 EUR

Bewilligt bis 2010 61 900 EUR

Haushaltsansatz 2011. – EUR

Vorbehalt 2012 ff 853 350 EUR

721 02 181 Staatstheater Darmstadt

Grundinstandsetzung der Tiefgarage und Herrichtung des Vorplatzes

— 2 000 000

8 484 695

Erläuterungen:

Sanierung der Tiefgarage und Neugestaltung der Georg-Büchner-Anlage.

Bau

ES- Bau vom 14.10.2007. 10 050 000 EUR

1. NES- Bau vom 18.12.2008

Mehrkosten aufgrund von Lohn- und Stoffpreissteigerungen 1 199 000 EUR

2. NES-Bau, geschätzt

Mehrkosten infolge kontaminierter Böden und Baustoffe 977 500 EUR

Summe (Bau). 12 226 500 EUR

Bewilligt bis 2010 11 748 951 EUR

Haushaltsansatz 2011. – EUR

Vorbehalt 2012 ff 477 549 EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
721 03 183	Staatliche Museen Kassel Umbau und Sanierung Schloss Wilhelmshöhe	338 000	400 000	10 962
Erläuterungen:				
Bau				
	1. THU-Bau vom 06.03.1998 Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	1 189 800	EUR	
	2. THU-Bau vom 13.03.1998 Sanierung und Umbau	19 730 800	EUR	
	NHU-Bau vom 25.03.2002 zur 1. THU-Bau Erneuerung des Kühlturms und der Kältemaschine (152.100 EUR, hiervon werden 51.100 EUR aus dem Epl. 15 finanziert)	-	EUR	ohne Mehrkosten
	3. THU-Bau vom 03.03.2003 Modernisierung der vorhandenen Gefahrenmeldeanlage zur Außensicherung des Ballhauses.	130 000	EUR	
	NHU-Bau vom 15.08.2002 zur 2. THU-Bau ohne Mehrkosten	-	EUR	
	4. TES-Bau vom 04.10.2007 Beseitigung der Tauwasserbildung an Fenstern	92 000	EUR	
	5. TES-Bau, geschätzt Beseitigung der Tauwasserbildung an der Dachlaterne	343 000	EUR	
	Summe (Bau)	21 485 600	EUR	
	Bewilligt bis 2010	21 077 944	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	338 000	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	69 656	EUR	
Gerät				
Die Erstausrüstung ist abgeschlossen.				
721 05 183	Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühge- schichte, Glauberg	900 000	270 900	2 830 146
Erläuterungen:				
Aufgrund von aufsehenerregenden Funden am Glauberg, u. a. über den Keltenfür- sten, wird ein Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte errichtet.				
Bau				
	ES-Bau vom 21.05.2007	5 662 000	EUR	
	NES-Bau vom 23.03.2009 Mehrkosten	1 489 000	EUR	
	2. NES-Bau vom 19.04.2010 Mehrkosten	526 000	EUR	
	Summe (Bau)	7 677 000	EUR	
	Bewilligt bis 2010	6 751 814	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	900 000	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	25 186	EUR	
Gerät				
Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.				
	ES-Gerät vom 25.01.2008	1 238 000	EUR	
	NES-Gerät, geschätzt	97 188	EUR	
	Summe (Gerät)	1 335 188	EUR	
	Bewilligt bis 2010	729 947	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	-	EUR	
	Vorbehalt 2012 ff	605 241	EUR	
721 07 188	Saalburg	—	—	1 004 478

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Archäologischer Park, Rekonstruktion verschiedener Bauten sowie Verbesserung der Infrastruktur.

Ausgaben werden in Höhe der Einnahmen getätigt. Vgl. Vermerk bei Titel 381 03.

Bau

ES-Bau vom 25.02.2005

Rekonstruktion verschiedener Bauten und Infrastruktur 4 727 800 EUR

NES-Bau vom 20.07.2009

Mehrkosten 425 000 EUR

Summe (Bau). 5 152 800 EUR

Bewilligt bis 2010 5 152 800 EUR

Haushaltsansatz 2011. – EUR

Vorbehalt 2012 ff – EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 02.06.2008 265 290 EUR

NES-Gerät vom 27.01.2010

Minderkosten -85 110 EUR

Summe Gerät. 180 180 EUR

Bewilligt bis 2010 180 180 EUR

Haushaltsansatz 2011. – EUR

Vorbehalt 2012 ff – EUR

Die Gerätebeschaffung ist abgeschlossen.

721 08 188 Weltkulturerbe "Kloster Lorsch" 350 000 600 000 102 836

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	20 000	28 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	20 000	28 000

Erläuterungen:

Grundsanierung der Nebenbauten. Die einzuhaltenden Gesamtkosten (Bau und Gerät) betragen 1.345.975 EUR.

Ausgaben werden in Höhe der Einnahmen getätigt. Vgl. Vermerk bei Titel 381 03.

Bau

ES-Bau vom 12.01.2009

Grundsanierung 1 226 000 EUR

Bewilligt bis 2010 847 917 EUR

Haushaltsansatz 2011. 350 000 EUR

Vorbehalt 2012 ff 28 083 EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Gesamtkosten. 120 000 EUR

Bewilligt bis 2010 – EUR

Haushaltsansatz 2011. – EUR

Vorbehalt 2012 ff 120 000 EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

721	09	183	Hessisches Landesmuseum Darmstadt Grundsanierung und Erweiterungsbau	6 000 000	4 725 300	3 958 075
-----	----	-----	---	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	13 000 000	14 500 000
2013	3 000 000	4 000 000
2014	—	2 000 000
2015ff	—	5 000 000
Gesamtverpflichtung	16 000 000	25 500 000

Erläuterungen:

Aus der Zukunftsoffensive Hessen wurden für diese Maßnahme insgesamt 3.023.519 EUR finanziert.

Wegen erheblicher Mehrkosten im Rahmen der Grundsanierung soll auf den Erweiterungsbau zunächst verzichtet werden.

Bau

ES-Bau vom 21.12.2006	50 445 000	EUR
NES-Bau, geschätzt		
Mehrkosten infolge von Planungsänderungen	1 105 600	EUR
Summe (Bau)	51 550 600	EUR
Bewilligt bis 2010	19 262 519	EUR
Haushaltsansatz 2011	6 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	26 288 081	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Gesamtkosten	12 514 400	EUR
Bewilligt bis 2010	450 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	12 064 400	EUR

721	12	195	Staatspark Wilhelmsbad, Hanau	1 000 000	929 000	1 226 613
-----	----	-----	-------------------------------------	-----------	---------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	113 000	113 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	113 000	113 000

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:**Bau**

1. TES-Bau vom 21.09.2004				
Tragwerkssicherung am Arkadenbau	2 794 000	EUR		
1. NES-Bau vom 07.11.2006 zur 1. TES- Bau				
Mehrkosten ausgelöst durch archäologische Befunde und die vorgezogene Umlegung des Abwasserkanals	281 500	EUR		
2. NES-Bau vom 06.09.2007 zur 1. TES-Bau				
Weitere Mehrkosten im Rahmen der Tragwerkssicherung sowie notwendige Installationen im 1. OG und Mansardgeschoß.	965 000	EUR		
2. TES-Bau vom 12.12.2007				
Instandsetzung der Säle im Arkadenbau	4 207 000	EUR		
NES-Bau vom 29.11.2008 zur 2. TES-Bau				
Kanalsanierung	1 445 700	EUR		
3. TES-Bau vom 21.02.2008				
Sanierung für Zwecke des Puppenmuseums	1 095 000	EUR		
Summe (Bau).	10 788 200	EUR		
Bewilligt bis 2010	9 649 395	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	1 000 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	138 805	EUR		

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 19.06.2009	198 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	-	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	198 000	EUR		

721	13	183	Grube Messel Errichtung eines Besucher- und Informationszentrums.	253 000	837 000	3 027 733
-----	----	-----	--	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Seit Dezember 1995 ist durch die Anerkennung der UNESCO die Grube Messel als Fossilienfundstätte in das Weltnaturerbe aufgenommen worden. Gleichzeitig ist das Land Hessen die Verpflichtung eingegangen, das Weltnaturerbe der Öffentlichkeit in angemessener Weise zugänglich zu machen. Daher wird ein Besucher- und Informationszentrum an der Grube errichtet.

Bau

ES-Bau vom 23.04.2007	4 990 000	EUR		
NES-Bau, geschätzt				
Mehrkosten	1 544 000	EUR		
Summe (Bau).	6 534 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	6 165 636	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	253 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	115 364	EUR		

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 15.04.2008	2 095 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	781 000	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	1 314 000	EUR		

726	07	195	Schloß Wilhelmsthal bei Kassel Instandsetzung	222 000	320 000	12 379
-----	----	-----	---	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Instandsetzung

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

Bisher sind 11 THU-Bau mit:	6 747 700	EUR	abgerechnet.	
Noch zu finanzieren sind:				
12. THU-Bau vom 18.10.1989	480 600	EUR		
13. THU-Bau vom 19.02.1991	956 100	EUR		
NHU-Bau vom 18.04.2007				
Einbruchmeldeanlage	566 000	EUR		
Summe (Bau)	8 750 400	EUR		
Bewilligt bis 2010	8 450 751	EUR		
Haushaltsansatz 2011	222 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	77 649	EUR		

Gerät

Die Gerätebeschaffung ist abgeschlossen.

727 01	195 Propstei Johannesberg bei Fulda	40 000	—	48 979
--------	---	--------	---	--------

Erläuterungen:**Bau**

HU-Bau, 1.bis 5.THU-Bau und 7.bis 9.THU-Bau einschließlich Nachtragshaushaltsunterlagen-Bau veranschlagt mit insgesamt	10 884 900	EUR	abgerechnet.	
Noch zu finanzieren:				
6. THU-Bau vom 19.10.1988				
Roter Bau	2 537 000	EUR		
10. THU-Bau vom 30.07.1996				
Umbau des ehemaligen Aktuargebäudes und des Pferdestalles einschließlich der Außenanlagen	2 300 800	EUR		
NHU-Bau vom 20.06.2001 zur 10. THU-Bau				
Neugestaltung des Hofes, Umstellung der Brandmeldeanlage und Restaurierung von Befunden	201 000	EUR		
11. THU-Bau vom 20.07.2005				
Untere Gärten	1 148 000	EUR		
Summe (Bau)	17 071 700	EUR		
Bewilligt bis 2010	16 995 771	EUR		
Haushaltsansatz 2011	40 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	35 929	EUR		

728 06	195 Staatspark Fürstenlager, Bensheim-Auerbach III.BA	87 000	35 300	47 686
--------	---	--------	--------	--------

Erläuterungen:**Bau**

ES-Bau vom 29.01.2001				
Herrichtung der Außenanlagen	1 022 600	EUR		
Bewilligt bis 2010	934 925	EUR		
Haushaltsansatz 2011	87 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	675	EUR		

728 07	162 Staatsarchiv Marburg Herrichtung einer Lagerhalle der Konversionsliegenschaft Neustadt	77 000	100 000	401 486
--------	--	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Mit dem Bauvorhaben sollen die erschöpften Magazinkapazitäten des Staatsarchivs Marburg erweitert werden, so dass nach Fertigstellung zwei Mietobjekte aufgegeben werden können.

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

1. TES-Bau vom 24.03.2005	1 080 000	EUR
NES-Bau vom 14.08.2008 zur 1. TES-Bau.	378 000	EUR
2. TES-Bau vom 14.08.2008		
Umbauten für die Unterbringung der Restaurierungswerkstatt	96 000	EUR
Summe (Bau).	1 554 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 476 193	EUR
Haushaltsansatz 2011.	77 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	807	EUR

751 01	183	Museumslandschaft Kassel Neubau eines Besucherzentrums am Herkules	584 000	1 298 300	942 503
--------	-----	---	---------	-----------	---------

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben dient der Neuordnung der touristischen Nutzung des Oktogon und der Wasserspiele, der Erschließung des Bergparks von Westen mit Parkplätzen für Individual- und Busreisende sowie der Herrichtung von Außenanlagen. Es verbindet Angebote zur Besucherinformation mit Kasse, Shop und Gastronomie.

Bau

ES-Bau vom 29.02.2008	3 460 000	EUR
NES-Bau vom 13.02.2010		
Erweiterung bzw. Erneuerung der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung für das Besucherzentrum am Herkules	1 014 000	EUR
Summe (Bau).	4 474 000	EUR
Bewilligt bis 2010	3 344 702	EUR
Haushaltsansatz 2011.	584 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	545 298	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Gesamtkosten.	98 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	98 000	EUR

751 02	183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung des Herkulesbauwerks und des Oktogon	5 000 000	3 800 000	3 398 491
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	2 000 000	4 000 000
2013	2 000 000	4 000 000
2014	—	168 000
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	4 000 000	8 168 000

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben dient der bautechnischen Sicherung und denkmalpflegerischen Sanierung des Oktogon einschließlich des Herkulesbauwerks.

Das Oktogon soll einen verkehrssicheren Durchgang für Besucherinnen und Besucher erhalten und das Herkulesbauwerk in allen seinen Teilen zugänglich gemacht werden. Damit soll eine Intensivierung der touristischen Nutzung erfolgen.

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

1. TES-Bau vom 30.04.2004	10 600 000	EUR
2. TES-Bau vom 08.09.2006	9 900 000	EUR
1. NES-Bau vom 15.02.2008 zur 1. und 2. TES-Bau		
Mehrkosten	2 800 000	EUR
2. NES-Bau zur 1. und 2. TES-Bau, geschätzt		
Mehrkosten infolge erhöhtem Materialbedarfs an Tuffsteinen	4 000 000	EUR
Summe (Bau)	27 300 000	EUR
Bewilligt bis 2010	13 723 669	EUR
Haushaltsansatz 2011	5 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	8 576 331	EUR

751 03 183 Museumslandschaft Kassel

Grundinstandsetzung und Wiederaufbau der Löwenburg... 4 100 000 3 960 000 1 245 386

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	5 200 000	9 940 000
2013	1 700 000	7 100 000
2014	—	3 080 000
2015ff	—	540 000
Gesamtverpflichtung	6 900 000	20 660 000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Bauvorhabens soll nach den Kriegszerstörungen des 2. Weltkrieges die gesamte Burg wieder nutzbar gemacht und die Schauräume hergerichtet und attraktiver präsentiert werden. Darüber hinaus werden der Burggarten, der Turnierplatz, die Wolfsschlucht etc. hergerichtet.

Bau

1. TES-Bau vom 22.01.2008		
Grundinstandsetzung und Wiederaufbau	27 201 000	EUR
2. TES-Bau vom 16.05.2007		
Instandsetzung der Außenanlagen	2 000 000	EUR
Summe (Bau)	29 201 000	EUR
Bewilligt bis 2010	4 439 246	EUR
Haushaltsansatz 2011	4 100 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	20 661 754	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 15.09.2009	950 400	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	950 400	EUR

751 04 183 Museumslandschaft Kassel

Grundinstandsetzung und Innenausbau des Weißensteinflügels sowie Südlicher Verbindungsbau... 200 000 391 000 180 142

Erläuterungen:

Das geplante Bauvorhaben ist aus statischen und restauratorischen Gründen dringend erforderlich. Geplant ist, alle Stockwerke, vom Untergeschoss bis zum Dachgeschoss einschließlich des südlichen Verbinderbau, für künftige museale Zwecke herzurichten.

Bau

Geschätzte Baukosten	24 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	2 251 821	EUR
Haushaltsansatz 2011	200 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	21 548 179	EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

751 05 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung u. Funktionserweiterung des Ballhaus- ses sowie Neubau eines Eingangsbauwerkes	500 000	900 000	35 847
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	1 000 000	1 000 000	
	2013	500 000	500 000	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	1 500 000	1 500 000	

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben dient der Herrichtung des Ballhauses zu einem repräsentativen Veranstaltungsraum, der im Rahmen des Projekts "Museumslandschaft Hessen" als wichtiger Ausstellungs- und Informationsort dienen soll. Gleichzeitig wird das Ballhaus die Funktion eines Sonderausstellungsraums für die Staatlichen Museen übernehmen.

Bau

Geschätzte Baukosten	3 100 000	EUR
Bewilligt bis 2010	808 602	EUR
Haushaltsansatz 2011	500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 791 398	EUR

751 06 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung des Landesmuseums	5 000 000	4 200 000	631 867
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	6 000 000	12 000 000	
	2013	1 000 000	5 900 000	
	2014	—	692 000	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	7 000 000	18 592 000	

Erläuterungen:

Das Untergeschoss und das Erdgeschosses werden ausgebaut. Durch die teilweise Verlegung der Vor- und Frühgeschichte in das Untergeschoss besteht die Möglichkeit, das Erdgeschoss als Informations-, Vermittlungs-, Studien- und multifunktionalen Veranstaltungsbereich sowie als öffentlichen Durchgang vom Brüder-Grimm-Platz zum Murhard-Park zu gestalten. Ferner ist die Sanierung der Ausstellungsräume im ersten und zweiten Obergeschoss vorgesehen. Im dritten Obergeschoss werden Schaudepots zugänglich gemacht.

Bau

ES- Bau vom 30.01.2008		
I. und II. Bauabschnitt	30 009 000	EUR
Bewilligt bis 2010	6 379 281	EUR
Haushaltsansatz 2011	5 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	18 629 719	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

1. TES-Gerät vom 11.05.2009	264 800	EUR
2. TES-Gerät, geschätzt	120 600	EUR
Summe (Gerät)	385 400	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	385 400	EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

751 07 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung und Umbau der Neuen Galerie	5 000 000	7 149 300	3 580 415
------------	---	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	556 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	556 000

Erläuterungen:

Die Neue Galerie soll im Hinblick auf eine Verstärkung der Präsenz und der Aktivitäten im Bereich moderner und zeitgenössischer Kunst gestalterisch ausgebaut und technisch saniert werden.

Bau

ES-Bau vom 09.02.2007	18 643 000	EUR
Bewilligt bis 2010	13 086 860	EUR
Haushaltsansatz 2011	5 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	556 140	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 20.03.2009	350 300	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	350 300	EUR

751 08 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung des historischen Stationsgebäudes . .	94 000	—	151 395
------------	---	--------	---	---------

Erläuterungen:

Im Rahmen des Bauvorhabens ist geplant, das Gebäude einer Kernsanierung zu unterziehen und eine angemessene Gestaltung der Haltestelle vorzunehmen. In die planerischen Überlegungen wird gegebenenfalls auch ein adäquater Übergang über die Tulpenalle berücksichtigt werden.

Bau

1. TES- Bau vom 06.01.2006		
Herrichtung des ehem. Postgebäudes für die derzeit im historischen Stationsgebäude untergebrachte Museumspädagogik, I. BA.	378 500	EUR
NES-Bau vom 05.08.2008 zur 1. TES-Bau		
Mehrkosten	32 000	EUR
2. TES- Bau vom 13.04.2006		
Grundinstandsetzung des historischen Stationsgebäudes	1 015 500	EUR
NES-Bau vom 09.09.2008 zur 2. TES-Bau		
Mehrkosten	117 000	EUR
3. TES-Bau vom 26.04.2007		
Herrichtung des ehemaligen Postgebäudes (Außensanierung), II. BA.	476 000	EUR
Summe (Bau).	2 019 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 924 925	EUR
Haushaltsansatz 2011	94 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	75	EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 24.11.2006	29 000 EUR
Bewilligt bis 2010	28 740 EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	260 EUR

751	10	183	Museumslandschaft Kassel			
			Sanierungsmaßnahmen an den Parkarchitekturen	800 000	750 000	—
			Verpflichtungsermächtigung			
			Bauraten			
			Haushaltsjahr	EUR	EUR	
			2012	300 000	397 000	
			2013	—	—	
			2014	—	—	
			2015ff	—	—	
			Gesamtverpflichtung	300 000	397 000	

Erläuterungen:

Der Zustand der teilweise aus Holz bestehenden oder nur noch in steinernen Resten vorhandenen Staffagearchitekturen aus der Zeit Friedrich II. und die Parkbauten Wilhelms IX. sind in so schlechtem Zustand, dass sie aus Verkehrssicherheitsgründen nicht mehr begangen werden können und zu verfallen drohen.

Durch die Instandsetzung bzw. Kenntlichmachung der Staffagearchitekturen und die gärtnerische Gestaltung ihres Umfeldes wird die Attraktivität des gesamten Parks gesteigert.

Bau

ES-Bau vom 10.09.2008	2 000 000 EUR
Bewilligt bis 2010	802 967 EUR
Haushaltsansatz 2011	800 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	397 033 EUR

751	11	183	Museumslandschaft Kassel			
			Verkehrerschließung des Schlossparks Wilhelmshöhe	800 000	1 100 000	512 733
			Verpflichtungsermächtigung			
			Bauraten			
			Haushaltsjahr	EUR	EUR	
			2012	600 000	600 000	
			2013	1 000 000	1 000 000	
			2014	—	350 000	
			2015ff	—	—	
			Gesamtverpflichtung	1 600 000	1 950 000	

Erläuterungen:

Im Rahmen des Bauvorhabens soll der Schlosspark vom Zielverkehr entlastet und für Besucher besser erschlossen werden. Dafür werden neue Parkplätze am unteren und oberen Parkzugang und neue Zufahrtswege zu ihnen benötigt. Die alten Parkplätze, zum Teil störend in der Parklandschaft, werden teilweise hinfällig und sollen daher zurückgebaut oder als Standort für den Betriebshof der Gartenverwaltung verwendet werden.

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

1. TES-Bau vom 26.05.2008				
1. Bauabschnitt	3 165 000	EUR		
Geschätzte Baukosten				
2. Bauabschnitt	4 035 000	EUR		
Summe (Bau)	7 200 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	1 648 469	EUR		
Haushaltsansatz 2011	800 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	4 751 531	EUR		

751 12 183 Museumslandschaft Kassel

Grundinstandsetzung der barocken Kaskaden, der Wasserläufe und der Großbauwerke des Wassers im Bereich des Bergparks

2 500 000 3 336 000 985 027

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten	
Haushaltsjahr	EUR	EUR	
2012	2 000 000	3 900 000	
2013	—	—	
2014	—	—	
2015ff	—	—	
Gesamtverpflichtung	2 000 000	3 900 000	

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben ist erforderlich, da die erdgeschichtlichen Ablagerungen auf dem Habichtswaldhang relativ weich sind und mit der Zeit den Hang hinab rutschen. Diese Veränderungen führen zu Verschiebungen und Setzungen von Teichen, Wasserläufen und Kaskaden, die Undichtigkeiten und umgestürzte Randsicherungen aus Flechtwerk und Steinen zur Folge haben.

Bau

1. TES-Bau vom 30.11.2006				
Steinhöfer Wasserfall, 2. Bauabschnitt	1 777 000	EUR		
2. TES-Bau vom 03.09.2008				
Instandsetzung der Zuleitung für die barocken Wasserkünste vom Vorwerk Sichelbachtich zum Feuerlöschteich am Herkules	214 000	EUR		
3. TES-Bau vom 29.10.2008				
Sanierung der Wassersammel- und zuleitungseinrichtungen, der barocken Kaskaden, der romantischen Wasserläufe sowie der "Oberen Brücke" aus dem Bereich Neuer Wasserfall	9 602 000	EUR		
Summe (Bau)	11 593 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	5 183 450	EUR		
Haushaltsansatz 2011	2 500 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	3 909 550	EUR		

751 13 183 Museumslandschaft Kassel

Verbesserung der vorhandenen Parkgastronomie, I. Bauabschnitt

224 000 300 000 —

Erläuterungen:

Die Gebäude mit gastronomischen Angeboten im Schlosspark Wilhelmshöhe sind baulich und technisch veraltet und entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen heutiger Besucher. Daher soll im Rahmen des I. Bauabschnitts das Kaskadenrestaurant modernisiert und das gastronomische Angebot aufgewertet werden.

Bau

Geschätzte Baukosten	500 000	EUR
Bewilligt bis 2010	275 589	EUR
Haushaltsansatz 2011	224 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	411	EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

751 15 183	Museumslandschaft Kassel Depot- und Werkstattgebäude	450 000	1 800 000	5 455 688
------------	---	---------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	10 000	419 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	10 000	419 000

Erläuterungen:

Um eine vollständige Auslagerung der nicht öffentlichen Bereiche und eine museale Nutzung des gesamten Schlosses zu erreichen, wird das Lagergebäude Bunsenstraße 71 angekauft und zu einem modernen Museumsdepot mit Restaurierungswerkstätten hergerichtet.

Bau

ES-Bau vom 31.10.2007		
Erwerb und Umbau des Lagergebäudes Bunsenstraße 71. . . .	8 211 000	EUR
NES-Bau vom 03.06.2009		
Mehrkosten	4 372 000	EUR
Summe (Bau)	12 583 000	EUR
Bewilligt bis 2010	11 712 576	EUR
Haushaltsansatz 2011	450 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	420 424	EUR

751 16 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung und Umbau der ehemaligen Reithalle	100 000	200 000	—
------------	---	---------	---------	---

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	500 000	500 000
2013	500 000	500 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	1 000 000	1 000 000

Erläuterungen:

Die ehemalige Reithalle wird grundinstandgesetzt und umgebaut zwecks Einrichtung eines Veranstaltungsraumes.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	1 500 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	100 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 400 000	EUR

751 17 183	Museumslandschaft Kassel Klimatisierung des Fridericianums	71 000	—	228 029
------------	---	--------	---	---------

Erläuterungen:

Die Klimatisierung des Fridericianums ist erforderlich, um qualitativ hochwertige Exponate von nationalen und internationalen Leihgebern ausstellen zu können.

Bau

ES-Bau vom 03.09.2007	2 890 500	EUR
Bewilligt bis 2010	2 819 054	EUR
Haushaltsansatz 2011	71 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	446	EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

751	18	183	Museumslandschaft Kassel Neubau einer Großgerätehalle mit Betriebshof.	200 000	250 000	—
-----	----	-----	--	---------	---------	---

	Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	500 000	1 050 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	500 000	1 050 000

Erläuterungen:

Mit dem Neubau eines Gartenbetriebshofes außerhalb des Marstallgeländes wird dieses vom Verkehr befreit und der Zulieferverkehr für den Betriebshof nicht mehr durch den Park geführt. Darüber hinaus wird die Bausubstanz der Reithalle, die derzeit für Großgeräte genutzt wird, durch den Neubau einer Großgerätehalle entlastet. Die am derzeitigen Standort vorhandene Tankstelle kann aufgrund von umwelttechnischen Auflagen nicht länger betrieben und soll im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben neu organisiert werden.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten.	2 300 000	EUR
Bewilligt bis 2010	250 000	EUR
Haushaltsansatz 2011.	200 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 850 000	EUR

751	19	183	Museumslandschaft Kassel Sanierung Alte Wache.	132 000	246 000	21 366
-----	----	-----	--	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Das Gebäude, die Terrasse und das Gewölbe befinden sich in einem schlechten Zustand, so dass verschiedene bauliche Maßnahmen erforderlich sind.

Bau

ES-Bau vom 29.01.2010	741 000	EUR
Bewilligt bis 2010	307 652	EUR
Haushaltsansatz 2011.	132 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	301 348	EUR

751	20	183	Museumslandschaft Kassel Sanierung der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung.	325 000	325 000	—
-----	----	-----	--	---------	---------	---

	Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	325 000
2013	—	325 000
2014	—	325 000
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	975 000

Erläuterungen:

Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung im oberen Abschnitt des Bergparks Wilhelmshöhe wird grundlegend erneuert.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten.	2 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	50 000	EUR
Haushaltsansatz 2011.	325 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 625 000	EUR

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

821 01 183	Erwerb von Grundstücken	—	—	—
Kapitelsummen				
	Summe Kapitel 18 15 (BU)	184 778 527	EUR	
	Bewilligt bis 2010	182 733 434	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	422 000	EUR	
	Vorbehalt 2012ff	1 623 093	EUR	
	Summe Kapitel 18 15 (BAU)	368 895 489	EUR	
	Bewilligt bis 2010	210 930 217	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	37 892 000	EUR	
	Vorbehalt 2012ff	120 073 272	EUR	
	Summe Kapitel 18 15 (Gerät)	36 150 524	EUR	
	Bewilligt bis 2010	3 756 797	EUR	
	Haushaltsansatz 2011	—	EUR	
	Vorbehalt 2012ff	32 393 727	EUR	

Weggefallene Titel

751 09 183	Museumslandschaft Kassel Grundinstandsetzung des Ökonomiegebäudes und Herrichtung als Verwaltungsgebäude und Bibliothek	—	—	—
812 02 183	Erstausstattung von Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	4 752 300	731 002
812 04 188	Erstausstattung kultureller Denkmäler	—	120 000	130 290
812 05 195	Erstausstattung künstlerisch und historisch bedeutender Gebäude	—	171 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 18 15	38 314 000	50 874 300	43 785 498

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 15				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	38
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	350 000	900 600	3 932 570
Gesamteinnahmen		350 000	900 600	3 932 608
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	422 000	657 900	3 171 789
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	37 892 000	45 173 100	39 752 418
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	5 043 300	861 292
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		38 314 000	50 874 300	43 785 498
Zuschuss/Überschuss		-37 964 000	-49 973 700	-39 852 890

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 16 **Bauten im Bereich des Hessischen
Immobilienmanagements**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119	51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	360
-----	----	-----	----------------------------	---	---	-----

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

381	01	991	Zuführung aus dem Einzelplan 03. In Höhe der Einnahmen dürfen Ausgaben bei Titel 723 01 getätigt werden.	—	—	1 148 846
-----	----	-----	--	---	---	-----------

Erläuterungen:

Die Baumaßnahmen des Titels 723 01 werden zu Lasten der Rücklage des Einzelplans 03 (Kap. 03 01 - 981) finanziert.

	—	—	1 149 206
Gesamteinnahmen Kapitel 18 16	—	—	1 149 206

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Baumaßnahmen

711	03	859	Schlosspark Biebrich.....	150 000	250 000	14 821
			Verpflichtungsermächtigung			
			Haushaltsjahr	EUR	EUR	
			2012	100 000	100 000	
			2013	—	—	
			2014	—	—	
			2015ff	—	—	
			Gesamtverpflichtung	100 000	100 000	

Erläuterungen:

Bau

ES-Bau vom 13.12.2004			
Grundinstandsetzung der Mosburg, II. Bauabschnitt	326 000	EUR	
ES-Bau vom 02.06.2008			
Grundinstandsetzung der Mosburg, III. Bauabschnitt	240 000	EUR	
Kostenschätzung vom 16.05.2006			
Grundinstandsetzung der Mosburg, IV. Bauabschnitt	250 000	EUR	
Summe (Bau).	816 000	EUR	
Bewilligt bis 2010	529 479	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	150 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	136 521	EUR	

711	04	859	Amtsgericht Schwalmstadt.....	67 000	25 700	8 416
-----	----	-----	-------------------------------	--------	--------	-------

Erläuterungen:

Bau

ES-Bau vom 29.07.2008			
Schaffung eines behindertengerechten Zugangs bis zu den Gerichtssälen, Einbau eines behindertengerechten WC's im Erdgeschoss und Herrichtung eines Raumes als Aktenlager . .	281 000	EUR	
Bewilligt bis 2010	213 666	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	67 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	334	EUR	

711	05	859	Justizbehörden Hessen (Gerichte) Bauliche Maßnahmen zur Modernisierung der Hessischen Justiz	183 000	250 000	67 295
-----	----	-----	--	---------	---------	--------

Erläuterungen:

Bauliche Anpassungen im Zusammenhang mit der DV-Ausstattung der Gerichte.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten.	1 250 000	EUR	
Bewilligt bis 2010	695 277	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	183 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	371 723	EUR	

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

711 06	859	Justizbehörden Hessen (Gerichte) Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in den Gerichtsgebäuden	500 000	373 000	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Bauraten			
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2012	250 000	250 000	
		2013	—	—	
		2014	—	—	
		2015ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	250 000	250 000	

Erläuterungen:**Bau**

Fünf Maßnahmen waren veranschlagt mit insgesamt: 238 625 EUR fertig gestellt

ES-Bau vom 13.03.2006

Justizbehörden Frankfurt am Main, Erweiterung und Sicherung
des Haftrichtersaales im Geb. C 108 365 EUR

Kostenschätzung

Amtsgericht Biedenkopf, verschiedene
Sicherungsmaßnahmen. 39 000 EUR

ES-Bau vom 16.11.2006

Amtsgericht Bad Homburg, Umgestaltung der Eingangshalle zur
Sicherung der Pforte 116 700 EUR

ES-Bau, geschätzt

Sozialgericht Gießen, Umsetzung Sicherheitskonzept. 403 000 EUR

Kostenschätzung

Landgericht Marburg, Einbau einer durchwurfhemmenden Glas-
wand. 103 000 EUR

ES-Bau, vom 05.05.2009

Amtsgericht Hanau, Sicherungsmaßnahmen nach einem Brand-
anschlag 30 000 EUR

ES-Bau, vom 10.07.2009

Amtsgericht Kassel, Zweigstelle Hofgeismar, Verbesserung der
Sicherheit 40 100 EUR

ES-Bau, vom 27.08.2009

Staatsanwaltschaft Wetzlar, Beseitigung von Sicherheitsmän-
geln gem. Bericht des HLKA 123 000 EUR

Verbleibende Differenz zu den Gesamtschätzkosten von
2.891.200 EUR. 1 689 410 EUR

Summe (Bau). 2 891 200 EUR

Bewilligt bis 2010 375 346 EUR

Haushaltsansatz 2011. 500 000 EUR

Vorbehalt 2012 ff 2 015 854 EUR

711 07 859 Polizeistation Flörsheim — 170 000 28 877

Erläuterungen:**Bau**

ES-Bau vom 28.01.2008

Polizeispezifische Einbauten 170 000 EUR

Bewilligt bis 2010 169 877 EUR

Haushaltsansatz 2011. — EUR

Vorbehalt 2012 ff 123 EUR

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
711 08 859	Polizeipräsidium Südhessen, Darmstadt	—	392 000	26 630
Erläuterungen:				
Bau				
ES-Bau vom 17.03.2008				
Rückbau des Gebäudes der ehemaligen Reiterstaffel und Errichtung eines Einsatztrainingszentrums zur dezentralen integrierten Fortbildung (DIF)				
	862 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	861 934	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	66	EUR		
711 10 859	Saalburg	9 000	259 500	—
Erläuterungen:				
Bau				
Geschätzte Gesamtkosten				
Schaffung von PKW-Stellplätzen				
	340 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	330 487	EUR		
Haushaltsansatz 2011	9 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	513	EUR		
711 11 859	Finanzamt Michelstadt	—	40 500	—
Erläuterungen:				
Bau				
ES-Bau vom 14.11.2008				
Einbau eines Aufzuges				
	242 500	EUR		
Bewilligt bis 2010	242 500	EUR		
Haushaltsansatz 2011	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR		
711 12 859	5. Polizeirevier Wiesbaden - Biebrich	293 000	250 000	6 646
Erläuterungen:				
Bau				
Geschätzte Gesamtkosten				
	500 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	206 646	EUR		
Haushaltsansatz 2011	293 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	354	EUR		
711 13 859	Amtsgericht Lampertheim Schaffung eines behindertengerechten Zugangs	166 000	100 000	—
Erläuterungen:				
Bau				
Geschätzte Gesamtkosten				
Schaffung eines behindertengerechten Zugangs				
	166 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	—	EUR		
Haushaltsansatz 2011	166 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR		

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
711 14 859	Staatsanwaltschaft Gießen Schaffung von zusätzlichen Büroräumen.....	—	40 000	—
Erläuterungen:				
Bau				
	Geschätzte Gesamtkosten.....	40 000 EUR		
	Bewilligt bis 2010.....	— EUR		
	Haushaltsansatz 2011.....	— EUR		
	Vorbehalt 2012 ff.....	40 000 EUR		
711 15 859	Finanzamt Fulda Umbau und Verlagerung der FIS und T-FIS.....	—	407 000	—
Erläuterungen:				
Mit der Maßnahme wird die FIS des Finanzamts Fulda an die für die Servicestellen der hessischen Finanzämter geltenden Standards für eine moderne und kundenfreundliche Verwaltung angepasst. Die Einbeziehung der T-FIS ist aus fachlichen und organisatorischen Gründen erforderlich.				
Bau				
	ES-Bau vom 09.03.2010 Umbau und Verlagerung der Finanzservicestelle (FIS) und der Telefonservicestelle (T-FIS).....	486 000 EUR		
	Bewilligt bis 2010.....	25 000 EUR		
	Haushaltsansatz 2011.....	— EUR		
	Vorbehalt 2012 ff.....	461 000 EUR		
711 16 859	Ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt Herrichtung der Remise als Besucherzentrum mit Klosterla- den und Schaffung von Besuchertoiletten.....	381 000	200 000	—
Erläuterungen:				
Bau				
	ES-Bau vom 27.01.2009.....	446 000 EUR		
	Bewilligt bis 2010.....	60 000 EUR		
	Haushaltsansatz 2011.....	381 000 EUR		
	Vorbehalt 2012 ff.....	5 000 EUR		
711 17 859	Burg Felsberg Neubau einer Toilettenanlage.....	—	141 000	—
Erläuterungen:				
Bau				
	ES-Bau vom 02.12.2009.....	209 000 EUR		
	Bewilligt bis 2010.....	209 000 EUR		
	Haushaltsansatz 2011.....	— EUR		
	Vorbehalt 2012 ff.....	— EUR		
721 06 859	Behördenzentrum Idstein Erweiterungsbau für das Amtsgericht und für die Polizeista- tion mit Altbausanierung.....	121 000	24 800	197 924

Erläuterungen:

Das Amtsgericht und die Polizeistation Idstein sind sehr beengt untergebracht. Aus diesem Grund ist die Errichtung eines Erweiterungsbaus auf der Liegenschaft des Amtsgerichts geplant mit gleichzeitiger Sanierung der Altbaubsubstanz zwecks gemeinsamer Unterbringung der beiden Dienststellen.

Kapitel 18 16

Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

1. THU-Bau vom 25.10.2002				
Abbruchmaßnahme und Herrichtung eines Ausweichquartiers für die Polizei		315 000	EUR	
2. THU-Bau vom 24.01.2003				
Umbau, Sanierung und Neubau der Dienstgebäude		7 216 000	EUR	
NES-Bau vom 31.05.2007 zur 2. THU-Bau				
Mehrkosten, die Deckung erfolgt bei Kap. 1805-722 01		1 600 000	EUR	
2. NES-Bau zur 2. THU-Bau, geschätzt				
Mehrkosten durch Preissteigerungen und baulich bedingtem Mehrbedarf		292 000	EUR	
3. THU-Bau vom 26.05.2003				
Polizeisondertechnik		169 000	EUR	
NES-Bau zur 3. THU-Bau, geschätzt				
Minderkosten		-66 500	EUR	
Summe (Bau).		9 525 500	EUR	
Bewilligt bis 2010		9 378 606	EUR	
Haushaltsansatz 2011.		121 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		25 894	EUR	

722 01 859 Behördenzentrum Schiersteiner Berg, Wiesbaden — — 4 458 429

Erläuterungen:

Anbau Laborgebäude für die Kriminaltechnik und Umbau der Gebäude A 1 und F zur Labor- und Büronutzung durch das Landeskriminalamt sowie Herrichtung der nicht mehr benötigten Heizzentrale zur LKW- Garage und Asservatenlager für das LKA.

Bau

1. TES-Bau vom 17.08.2005				
Herrichtung des Geb. F mit Erneuerung der Fenster und Fassade mit Verbindungsbrücke		7 109 000	EUR	fertig gestellt
1. NES-Bau vom 30.10.2006 zur 1. TES-Bau				
Erneuerung der Schließanlage, ohne Mehrkosten.		-	EUR	fertig gestellt
2. NES-Bau vom 02.10.2007 zur 1. TES-Bau				
Minderkosten		-197 000	EUR	
2. TES-Bau vom 14.02.2006				
Herrichtung des Geb. A1 für technische Arbeitsräume.		9 072 000	EUR	
1. NES-Bau vom 26.07.2007 zur 2. TES-Bau				
Mehrkosten für Mehrwertsteuererhöhung, Schließanlage und S2-Labore		243 000	EUR	
2. NES-Bau vom 07.10.2008 zur 2. TES-Bau				
Programmänderungen, Brandschutzmaßnahmen und Projektminderkosten		158 000	EUR	
3. TES-Bau vom 14.02.2006				
Anbau an das Geb. A1 für Laborflächen		9 864 000	EUR	
1. NES-Bau vom 26.07.2007 zur 3. TES-Bau				
Mehrkosten für Mehrwertsteuererhöhung, Schließanlage und S2- Labore.		1 007 000	EUR	
2. NES-Bau vom 07.10.2008 zur 3. TES-Bau				
Programmänderungen und Projektmehrkosten.		355 000	EUR	
4. TES-Bau vom 06.03.2006				
Herrichtung der ehemaligen Heizzentrale Geb. K zur Garage sowie Sicherung von Kfz-Stellplätzen in den Geb. G und M		829 000	EUR	fertig gestellt
NES-Bau vom 20.09.2007 zur 4. TES-Bau				
Mehrkosten und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen im Geb. M		248 000	EUR	
5. TES-Bau vom 04.10.2007				
Schließanlage in den Geb. A2 und B.		169 000	EUR	
Summe (Bau).		28 857 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		28 857 000	EUR	
Haushaltsansatz 2011.		-	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		-	EUR	

722 02 859 Behördenzentrum Marburg, Am Mühlgraben — — 626 436

Kapitel 18 16

Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Umbauten und Grundinstandsetzungen von Gebäuden zur Unterbringung der Schulverwaltung, der Studienseminare, des Projektbüros des Hess. Kultusministeriums und des Amtes für Lehrerbildung.

Bau

1. TES-Bau vom 29.11.2006	
Herrichtung des Geb. 17, Erdgeschoss der Bauteile E, F, G, K sowie 1.Obergeschoss Bauteil K	2 595 000 EUR
2. TES-Bau vom 05.09.2007	
Herrichtung Geb. 17, Bauteil E, 1. - 3. Obergeschoss	1 355 000 EUR
Summe (Bau).	3 950 000 EUR
Bewilligt bis 2010	3 950 000 EUR
Haushaltsansatz 2011.	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	– EUR

722 03 859 Behördenzentrum Frankfurt, Gutleutstraße	—	554 000	3 472 916
---	---	---------	-----------

Erläuterungen:

Umbauten zur Unterbringung von Gerichten.

Bau

1. TES-Bau vom 09.12.2005	
Umbauten im Bauteil A 2 zur Unterbringung des Landesarbeitsgerichtes und des Arbeitsgerichtes Frankfurt	4 318 000 EUR
NES-Bau vom 16.08.2007 zur 1. TES-Bau	
Mehrkosten und zusätzliche Brandschutzmaßnahmen	2 913 000 EUR
2. TES-Bau vom 12.09.2007	
Umbauten im Bauteil C zur Unterbringung des Sozialgerichtes Frankfurt	5 100 000 EUR
Summe (Bau).	12 331 000 EUR
Bewilligt bis 2010	11 950 849 EUR
Haushaltsansatz 2011.	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	380 151 EUR

722 04 859 Justizbehörden Hanau, Erweiterungsbau	4 700 000	3 881 400	4 286 112
--	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung	Bauraten	
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	347 000	1 197 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	347 000	1 197 000

Erläuterungen:

Nach Abschluss des I. Bauabschnittes wird ein II. Bauabschnitt realisiert. Die Gesamtbaukosten dürfen 24.000.000 EUR nicht überschreiten.

Bau

1. TES-Bau vom 20.09.2005		
Erweiterungsbauten (I. und II. BA.)	17 313 000 EUR	
1. NES-Bau vom 22.06.2007 zur 1. TES-Bau		
Flächenmehrbedarf der Staatsanwaltschaft beim LG Hanau	– EUR	ohne Mehrkosten
2. NES-Bau vom 18.04.2008 zur 1. TES-Bau		
Mehrkosten	2 453 000 EUR	
2. TES-Bau, geschätzt		
Einbau eines Aufzuges im Bereich des Grundbuchamtes im Altbau, Geb. B	244 000 EUR	
Summe (Bau).	20 010 000 EUR	
Bewilligt bis 2010	13 874 819 EUR	
Haushaltsansatz 2011.	4 700 000 EUR	
Vorbehalt 2012 ff	1 435 181 EUR	

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

722 05	859	Polizeipräsidium Nordhessen Neubau eines Ausbildungszentrums	4 123 000	3 600 000	537 810
--------	-----	---	-----------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	500 000	503 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	500 000	503 000

Erläuterungen:

Der Neubau eines Ausbildungszentrums mit Schießanlage (DIF-Zentrum) in Bauatal ermöglicht einen regelmäßigen Schießbetrieb und verbessert somit die Ausbildung der Polizeibeamten.

Bau

ES-Bau vom 17.07.2007	7 809 000	EUR
1. NES-Bau vom 29.09.2008		
Mehrkosten infolge der veränderten Bauausführung der Raumschießanlage	301 500	EUR
2. NES-Bau vom 04.02.2009		
Optimierung der Wärmeversorgung	256 500	EUR
ES-Polizeisondertechnik, geschätzt	102 000	EUR
Summe (Bau)	8 469 000	EUR
Bewilligt bis 2010	3 842 294	EUR
Haushaltsansatz 2011	4 123 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	503 706	EUR

722 06	859	Zeichenakademie Hanau Umbau und Grundinstandsetzung des Altbaues	3 000 000	3 300 000	1 932 369
--------	-----	---	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	600 000	2 600 000
2013	200 000	200 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	800 000	2 800 000

Erläuterungen:

Umbauten und Grundsanierung mit Beseitigung brandschutztechnischer und arbeitsschutzrechtlicher Mängel im Altbau sowie Herrichtung/Anpassung der Außenanlagen.

Bau

ES-Bau vom 30.03.2006	10 500 000	EUR
NES-Bau, geschätzt		
Mehrkosten bedingt durch vorgefundene Bausubstanz, Mehrwertsteuererhöhung	2 184 500	EUR
Summe (Bau)	12 684 500	EUR
Bewilligt bis 2010	6 821 913	EUR
Haushaltsansatz 2011	3 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 862 587	EUR

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

722 07 859	Reinhardswaldschule Fuldataal Umbau des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes	1 300 000	1 300 000	6 260
------------	---	-----------	-----------	-------

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	256 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	256 000

Erläuterungen:

Umbau und Herrichtung des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes für die Nutzung als Kommunikations- und Servicecenter.

Bau

ES-Bau vom 30.01.2008	1 845 000 EUR
Bewilligt bis 2010	288 543 EUR
Haushaltsansatz 2011	1 300 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	256 457 EUR

722 08 859	Grundinstandsetzung und Umbau der Liegenschaft Luisenstraße 9-11 in Wiesbaden für die Nutzung durch den Staatsgerichtshof	200 000	889 200	1 593 702
------------	---	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Bau

ES-Bau vom 17.07.2007	5 000 000 EUR
1. NES-Bau vom 13.03.2010	
Künstlerische Ausgestaltung des Gebäudes	66 500 EUR
2. NES-Bau vom 13.03.2010	
Minderkosten	-27 000 EUR
Summe (Bau)	5 039 500 EUR
Bewilligt bis 2010	4 443 999 EUR
Haushaltsansatz 2011	200 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	395 501 EUR

722 09 859	Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda	1 192 000	2 000 000	4 491 779
------------	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Grundsanierung und Erweiterung des Internatsgebäudes Obertor 5.

Bau

1. TES-Bau vom 24.04.2008	
I. Bauabschnitt	6 741 000 EUR
NES-Bau zur 1. TES- Bau, geschätzt	
Mehrkosten	416 000 EUR
2. TES-Bau vom 28.04.2009	
II. Bauabschnitt	3 480 000 EUR
3. TES-Bau vom 26.11.2009	
Grundstückseinkauf	53 000 EUR
Summe (Bau)	10 690 000 EUR
Bewilligt bis 2010	9 497 938 EUR
Haushaltsansatz 2011	1 192 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	62 EUR

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

722	10	859	Hessische Polizeischule, Wiesbaden	1 972 000	1 000 000	1 064 606
-----	----	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Umbau der Unterkunftsgebäude 5 und 19, Ausstattung mit Einzelzimmern.

Bau

1. TES-Bau vom 03.12.2007					
Unterkunftsgebäude 5		2 485 500	EUR		
2. TES-Bau vom 03.11.2008					
Unterkunftsgebäude 19		4 085 000	EUR		
Summe (Bau)		6 570 500	EUR		
Bewilligt bis 2010		4 406 438	EUR		
Haushaltsansatz 2011		1 972 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff		192 062	EUR		

722	11	859	Behördenzentrum Hanau	5 000 000	1 000 000	194 773
-----	----	-----	-----------------------------	-----------	-----------	---------

	Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	3 585 000	5 400 000
2013	800 000	800 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	4 385 000	6 200 000

Erläuterungen:

Grundinstandsetzung und Umbau des Finanzamtes am Freiheitsplatz.

Bau

ES-Bau vom 02.07.2009		14 976 000	EUR
Bewilligt bis 2010		1 055 726	EUR
Haushaltsansatz 2011		5 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff		8 920 274	EUR

722	12	859	Niederwalddenkmal Rüdesheim	1 500 000	1 347 600	598 053
-----	----	-----	-----------------------------------	-----------	-----------	---------

	Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	360 000	360 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	360 000	360 000

Erläuterungen:

Sanierung des Denkmals sowie Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit.

Bau

1. TES-Bau vom 19.02.2008				
Herstellung der Verkehrssicherheit		1 870 000	EUR	
1. NES-Bau vom 07.11.2008 zur 1. TES-Bau				
Instandsetzung der Verkehrswege		417 200	EUR	
2. TES-Bau, geschätzt				
Sanierung Monument		1 890 000	EUR	
Summe (Bau)		4 177 200	EUR	
Bewilligt bis 2010		2 316 926	EUR	
Haushaltsansatz 2011		1 500 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		360 274	EUR	

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

722 13 859	Polizeipräsidium Nordhessen, Pilotprojekt Passivhaus Neubau eines Dienstgebäudes	5 200 000	4 000 000	260 219
------------	---	-----------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR

2012	2 000 000	6 000 000
------	-----------	-----------

2013	—	5 161 000
------	---	-----------

2014	—	—
------	---	---

2015ff	—	—
--------	---	---

Gesamtverpflichtung	2 000 000	11 161 000
---------------------	-----------	------------

Erläuterungen:

Pilotprojekt für Passivbauweise im Nichtwohnungsbau.

Bau

ES-Bau vom 04.06.2008	17 795 000	EUR
-----------------------------	------------	-----

Bewilligt bis 2010	1 433 625	EUR
--------------------------	-----------	-----

Haushaltsansatz 2011	5 200 000	EUR
----------------------------	-----------	-----

Vorbehalt 2012 ff	11 161 375	EUR
-------------------------	------------	-----

722 14 859	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor, Standort Kassel ..	2 000 000	2 000 000	142 514
------------	--	-----------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR

2012	1 000 000	2 000 000
------	-----------	-----------

2013	—	2 500 000
------	---	-----------

2014	—	509 000
------	---	---------

2015ff	—	—
--------	---	---

Gesamtverpflichtung	1 000 000	5 009 000
---------------------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Die nutzungsgerechte Unterbringung des Landeslabors soll sichergestellt werden.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	7 360 000	EUR
-------------------------------	-----------	-----

Bewilligt bis 2010	342 514	EUR
--------------------------	---------	-----

Haushaltsansatz 2011	2 000 000	EUR
----------------------------	-----------	-----

Vorbehalt 2012 ff	5 017 486	EUR
-------------------------	-----------	-----

722 15 859	Herrichtung des ehemaligen Finanzamtsgebäudes Goethe- straße in Kassel mit Erweiterungsbauten, I. Bauabschnitt ..	—	1 000 000	25 933
------------	--	---	-----------	--------

Erläuterungen:

Mit der Baumaßnahme werden die Voraussetzungen für die Nachnutzung des ehemaligen Finanzamtsgebäudes nach der Entstehung des Finanzzentrums Kassel Altmarkt geschaffen.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	7 000 000	EUR
-------------------------------	-----------	-----

Bewilligt bis 2010	125 933	EUR
--------------------------	---------	-----

Haushaltsansatz 2011	—	EUR
----------------------------	---	-----

Vorbehalt 2012 ff	6 874 067	EUR
-------------------------	-----------	-----

722 16 859	Behördenhaus Korbach Umbaumaßnahmen zwecks Unterbringung der Polizeista- tion Korbach	1 080 000	1 000 000	48 000
------------	---	-----------	-----------	--------

Erläuterungen:

Durchführung der für die Unterbringung der Polizei im Behördenhaus Korbach nach dem Auszug des Amtes für Bodenmanagement notwendigen Um- und Einbauten sowie der erforderlichen sicherheitstechnischen Maßnahmen.

Kapitel 18 16

Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

ES-Bau vom 04.04.2008	1 628 000	EUR
Bewilligt bis 2010	548 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 080 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

722	17	859	Sababurg Funktionale Verbesserungen	500 000	400 000	5 000
-----	----	-----	--	---------	---------	-------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	1 000 000	1 000 000
2013	345 000	615 900
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	1 345 000	1 615 900

Erläuterungen:

Instandsetzungsmaßnahmen am Hotelgebäude, am Kanzleigebäude, am Westturm und an den Außenanlagen.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	2 170 980	EUR
Bewilligt bis 2010	55 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 615 980	EUR

722	18	859	Dienstgebäude HMdF	500 000	10 000 000	960 402
-----	----	-----	--------------------------	---------	------------	---------

Erläuterungen:

Mit dem Anbau an das bereits bestehende Dienstgebäude soll die Voraussetzung für die Auflösung der Außenstelle des HMdF in der Bahnhofstraße 30-32, Wiesbaden, geschaffen und den bestehenden Platzproblemen entgegengewirkt werden. Die Maßnahme umfasst auch die Herstellung der erforderlichen Stellplätze sowie notwendige Veränderungen am bestehenden Dienstgebäude. Der Anbau ist ein weiteres Pilotprojekt für die Passivhausbauweise im Nichtwohnungsbau. Im Rahmen der Voruntersuchung für die Nutzung von Erdwärme als alternativer Energiequelle wurde eine Wasserblase angebohrt. Der Umfang des hierdurch verursachten Schadens wird derzeit ermittelt. Die vorgefundenen geologischen Anomalien machen eine Anpassung der bisherigen Planungen notwendig.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	26 825 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 975 402	EUR
Haushaltsansatz 2011	500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	24 349 598	EUR
1. TES-Bau, geschätzt		
Sommerlicher Wärmeschutz für das Bestandsgebäude	646 000	EUR
2. TES-Bau vom 02.03.2010		
Herrichtung des Parkplatzes Nord	444 000	EUR

722	19	859	Polizei-Hubschrauberstaffel Egelsbach Erweiterung des Dienstgebäudes	2 300 000	1 000 000	—
-----	----	-----	---	-----------	-----------	---

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	670 000
2013	—	86 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	756 000

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Es werden die derzeit fehlenden Räumlichkeiten für die nach EU-Recht vorgeschriebenen Ruhepausen geschaffen.

Bau

ES-Bau vom 01.09.2008				
inklusive Polizeisondertechnik		3 351 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		250 000	EUR	
Haushaltsansatz 2011		2 300 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		801 000	EUR	

722 20 859	Instandsetzung der Liegenschaft Luisenstraße 7, Wiesbaden	1 000 000	—	—
------------	---	-----------	---	---

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	1 000 000	1 200 000
2013	750 000	1 200 000
2014	—	750 000
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	1 750 000	3 150 000

Erläuterungen:

Mit der Maßnahme wird die Voraussetzung für eine Nachnutzung der landeseigenen Liegenschaft durch Landesdienststellen oder Dritte geschaffen.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	4 350 000	EUR
Bewilligt bis 2010	200 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 150 000	EUR

723 01 859	IV. Bereitschaftspolizei Kassel, Frankfurter Straße 365 Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 381 01 geleistet werden.	—	—	1 148 846
------------	---	---	---	-----------

Erläuterungen:

Neubau eines Lehrsaalpavillons sowie Herrichtung eines Einsatztrainingszentrums mit Schaffung von Büroräumen auf der Liegenschaft Frankfurter Straße 365 in Kassel.

Die Baumaßnahmen werden aus der Rücklage des Einzelplans 03 finanziert (vgl. Titel 381 01).

Bau

1. TES-Bau vom 20.08.2008			
Errichtung eines Lehrsaalpavillons mit 4 Lehrsälen einschl. Sanitäreinrichtungen		1 518 000	EUR
2. TES-Bau vom 27.11.2008			
Herrichtung eines Einsatztrainingszentrums		898 000	EUR
Summe (Bau)		2 416 000	EUR
Bewilligt bis 2010		2 168 846	EUR
Haushaltsansatz 2011		—	EUR
Vorbehalt 2012 ff		247 154	EUR

Kapitel 18 16

Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

725 08	859	Behördenzentrum Münsterfeld in Fulda (Haimbacher Straße).....	—	—	1 388 007
--------	-----	---	---	---	-----------

Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
-----------------------------------	-----------------

Haushaltsjahr	EUR	EUR
---------------	-----	-----

2012	—	500 000
------	---	---------

2013	—	—
------	---	---

2014	—	—
------	---	---

2015ff	—	—
--------	---	---

Gesamtverpflichtung	—	500 000
---------------------	---	---------

Erläuterungen:

Zur Unterbringung des Polizeipräsidiums Osthessen, des Katasteramtes, des Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales, der Hauptabteilung für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz beim Landrat des Landkreises Fulda sowie des Hessischen Dienstleistungszentrums für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz - Fachschule Fulda - und der Bewährungshilfe werden die Gebäude 7217, 7214, 7219, 7221, 7200, 7201, 7203, 7204 und 7205 der ehem. US-Kaserne Downs-Barracks in Fulda umgebaut und einzelne Neubaumaßnahmen durchgeführt.

Bau

1. THU-Bau vom 22.01.1996				
Polizeidirektion und Amt für Versorgung und Soziales.	15 522 800	EUR		fertig gestellt
2. THU-Bau vom 13.03.1998				
Hauptabteilung für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz beim Landrat des Landkreises Fulda sowie Hess. Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz Fachschule Fulda-, Bewährungshilfe, Garagen.	3 033 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 24.07.2001 zur 1. THU-Bau				
Unterbringung des Polizeipräsidiums Osthessen	1 940 000	EUR		fertig gestellt
2. NHU-Bau vom 30.07.2002 zur 1. THU-Bau				
Unterbringung des Polizeipräsidiums Osthessen	1 275 000	EUR		fertig gestellt
3. THU-Bau vom 13.06.2001				
Unterbringung des Katasteramtes.	3 775 000	EUR		fertig gestellt
NHU-Bau vom 20.01.2003 zur 2. THU-Bau				
Minderkosten	-350 000	EUR		
4. TES-Bau vom 19.05.2004				
Unterbringung des Polizeipräsidiums Osthessen, II. Bauabschnitt	11 056 000	EUR		
1. NES-Bau vom 05.09.2007 zur 4. TES-Bau				
Zusätzliche DV-Verkabelung	119 000	EUR		
2. NES-Bau vom 06.12.2007 zur 4. TES-Bau				
Mehrkosten infolge von Lohn- und Stoffpreissteigerungen	882 000	EUR		
3. NES-Bau vom 12.12.2008 zur 4. TES-Bau				
Mehrkosten Raumschießanlage, Hubtisch, Schaffung eines barrierefreien Zugangs von geb. C zu den Geb. D und E	307 000	EUR		
ES-Polizeisondertechnik vom 31.07.2007	337 000	EUR		
NES-Polizeisondertechnik vom 08.07.2008				
Anpassung der aktiven Netztechnik der Geb. A und B an die der Geb. D und E	149 500	EUR		
5. TES-Bau vom 06.11.2006				
Umsetzung des Pilotprojektes "Bürogemeinschaft des Amtes für Bodenmanagement Fulda" und des Grundbuchamtes.	466 000	EUR		keine Realisierung
Geschätzte Kosten				
Umbau der Gebäude 4 und 6	1 260 000	EUR		
Summe (Bau).	39 772 300	EUR		
Bewilligt bis 2010	37 636 335	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	2 135 965	EUR		

Kapitel 18 16

Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

725 09 859 Behördenzentrum Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring — — 23 466

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	400 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	400 000

Erläuterungen:

Um- und Neubaumaßnahmen auf der Liegenschaft des ehemaligen US-Hospitals.

Bau

1. THU-Bau vom 06.02.1998	Bewährungshilfe, Umbau und Herrichtung Gebäude 0008	182 500	EUR	
2. THU-Bau vom 20.07.1998	Landesamt für Verfassungsschutz, Umbau und Herrichtung Gebäude 00024	4 398 100	EUR	fertig gestellt
NHU-Bau zur 2. THU-Bau vom 22.04.1999		108 900	EUR	fertig gestellt
3. THU-Bau vom 13.07.1998	Polizeipräsidium (jetzt "PP Westhessen") Umbau und Herrichtung Gebäude 0006	1 208 200	EUR	fertig gestellt
4. THU-Bau vom 18.01.1999	CAD Bestandserfassung	115 000	EUR	fertig gestellt
5. THU-Bau vom 07.06.1999	Staatliches Amt für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen, Herrichtung Gebäude 0007	602 300	EUR	fertig gestellt
6. THU-Bau vom 24.05.2000	Finanzämter I und II, Umbau und Herrichtung des Gebäudes 2A zur Nutzung als Pfandkammer und Versteigerungshalle	38 300	EUR	
NHU-Bau vom 02.11.2000 zur 1. THU-Bau		—	EUR	ohne Mehrkosten
7. THU-Bau vom 05.06.2000	Bewachung der Liegenschaft	987 300	EUR	abgeschlossen
8. THU-Bau vom 13.11.2000	Energie- und Wärmeversorgung	2 492 500	EUR	fertig gestellt
9. THU-Bau vom 02.10.2000	Umbau und Sanierung des Gebäudes 0003 zur Unterbringung der Hauptabteilung Katasteramt beim Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden	2 282 900	EUR	fertig gestellt
NES-Bau vom 19.07.2004 zur 9. TES-Bau	Mehrkosten	112 000	EUR	fertig gestellt
10. THU-Bau vom 31.08.2001	Umbau, Herrichten und Neubau für das Polizeipräsidium Westhessen	28 428 000	EUR	
1. NHU-Bau vom 28.10.2002 zur 10. THU-Bau	Polizeisondertechnik	1 451 000	EUR	
2. NES-Bau vom 27.03.2006 zur 10. THU-Bau	Mehrkosten	769 000	EUR	
11. THU-Bau vom 30.06.2000	Umbau und Aufstockung Gebäude 25 sowie Umbau und Herrichtung Gebäude 1 A für Staatsanwaltschaft und Gerichtshilfe	6 570 000	EUR	
NES-Bau vom 10.05.2005 zur 11. TES-Bau	Minderkosten zur Deckung von Mehrkosten bei der 10. THU-Bau	-485 000	EUR	
12. THU-Bau vom 01.03.2002	Umbau und Herrichtung des Gebäudes Nr. 8, linke Hälfte, zur Unterbringung der Bewährungshilfe beim Landgericht Wiesbaden	692 000	EUR	fertig gestellt
13. THU-Bau vom 22.08.2003	Außenanlagen, äußere Verkehrserschließung, Wasser-, Abwasseranlagen, Starkstromanlagen, Hubschrauberlandeplatz	5 448 000	EUR	

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
NES-Bau vom 22.04.2005 zur 13. THU-Bau				
Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten bei der 9.THU-Bau und Verfüllen des Kohlebunkers (ohne Mehrkosten)	-112 000	EUR		
14. TES-Bau vom 24.10.2005				
Aufstockung Gebäude 0024 für das Landesamt für Verfassungsschutz	1 350 000	EUR		
NES-Bau vom 15.05.2007 zur 14. TES-Bau				
Mehrkosten	530 100	EUR		
NHU-Bau vom 15.09.2001 zur 5. THU-Bau	90 000	EUR	fertig gestellt	
15. TES-Bau vom 24.10.2006				
Abrechnung von Planungskosten der nicht zur Ausführung gekommenen Umbaumaßnahmen im Gebäude Nr. 2 für das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Wiesbaden.	79 520	EUR		
Geschätzte Kosten				
Umnutzung der Gebäude 25 und 1a	840 000	EUR		
Summe (Bau).	58 178 620	EUR		
Bewilligt bis 2010	57 078 386	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	1 100 234	EUR		
725 11 859 Behördenzentrum Gießen, Schubertstraße.		1 300 000	2 000 000	306 929
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	—	925 000	
	2013	—	—	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	—	925 000	

Erläuterungen:

Zentrale Unterbringung des Finanzamtes, des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor (vormals Staatliches Untersuchungsamt Hessen - Standort Gießen), des Staatlichen Schulamtes sowie von drei Studienseminaren in Gebäuden des ehemaligen Bundeswehrkrankenhauses.

Kapitel 18 16

Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

1. THU-Bau vom 13.12.2000	Herrichtung der Gebäude H 1, H 2, H 3 und H 18 für das Finanzamt	20 413 800	EUR	
1. NHU-Bau vom 09.04.2003 zur 1.THU-Bau	Mehrkosten im Bereich der vorgesehenen Dachsanierung, vorgezogener Abbruch des Verbindungsganges H1/H13 sowie kostenneutrale Herrichtung der Hausmeisterwohnung zur Unterbringung des Dienstleiters Gebäudemanagement im Gebäude H 3	1 409 000	EUR	
2. NES- Bau vom 07.07.2006 zur 1.THU-Bau	Installation einer Videoüberwachungsanlage für das Finanzamt. Die benötigten 73.500 EUR werden durch Minderkosten bei der 1.THU- Bau aufgefangen.	-	EUR	ohne Mehrkosten
2. THU-Bau vom 29.09.2000	Herrichtung des Gebäudes H 15 für die Unterbringung von 3 Studienseminaren.	1 606 000	EUR	
NHU-Bau vom 09.04.2003 zur 2.THU-Bau	Mehrkosten	246 000	EUR	
3. THU-Bau vom 21.01.2002	Bewachung der Liegenschaft während der Bauzeit des Finanzamtes	400 000	EUR	
4. THU-Bau vom 30.11.2001	Technische Versorgungsbereiche.	3 742 000	EUR	
5. TES-Bau vom 30.09.2004	Herrichtung des Gebäudes H 13 für das Staatliche Untersuchungsamt Hessen, Standort Gießen und das Staatliche Schulamt	13 297 000	EUR	
6. TES-Bau vom 25.11.2006	Herrichtung des Gebäudes H 6 als Pförtnergebäude und des Gebäudes H 7 als Servicegebäude.	114 000	EUR	
7. TES-Bau vom 22.02.2006	Außenherrichtung des Gebäudes H 5 für die Nutzung als Hausmeisterpool	87 000	EUR	
8. TES-Bau vom 05.08.2008	Herrichtung der Außenanlagen und Errichtung von 5 Fertiggaragen für den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor.	2 960 000	EUR	
Summe (Bau).		44 274 800	EUR	
Bewilligt bis 2010		40 771 585	EUR	
Haushaltsansatz 2011.		1 300 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		2 203 215	EUR	
755 01 859	Neubau eines Justizzentrums in Kassel.	—		—

Erläuterungen:

Schaffung eines Justizzentrums zur gemeinsamen Unterbringung des Verwaltungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichts Kassel und des Sozialgerichts Kassel. Das Vorhaben soll, so die Voraussetzungen erfüllt sind, in Form eines PPP-Projekts realisiert werden. Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, da eine endgültige Entscheidung über die Realisierungsform aufgrund des Verfahrensstands noch nicht getroffen werden kann.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten.		20 800 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		-	EUR	
Haushaltsansatz 2011.		-	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		20 800 000	EUR	

755 03 859	Neubau Polizeipräsidium Südosthessen	—		—
------------	--	---	--	---

Erläuterungen:

Das Vorhaben soll, so die Voraussetzungen vorliegen, in Form eines PPP-Projekts durchgeführt werden. Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, da die abschließende Entscheidung aufgrund des Verfahrensstands noch nicht getroffen werden kann.

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	173 500 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	-	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	173 500 000	EUR		

755 04 859 Neubau Behördenzentrum Heppenheim — — —

Erläuterungen:

Schaffung eines Behördenzentrums zur gemeinsamen Unterbringung des AfB Heppenheim und ASV Bensheim.

Das Vorhaben soll, so die Voraussetzungen erfüllt sind, in Form eines PPP-Projekts realisiert werden. Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, da eine endgültige Entscheidung über die Realisierungsform aufgrund des Verfahrensstands noch nicht getroffen werden kann.

Bau

ES-PPP vom 08.07.2009	32 310 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	-	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	32 310 000	EUR		

755 05 859 Hessische Landesvertretung, Neuunterbringung bei der EU in Brüssel — — —

Das Hessische Immobilienmanagement wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Projektes erforderlichen Verträge zu schließen.

Erläuterungen:

Neuunterbringung der Hessischen Landesvertretung bei der EU in Brüssel gemeinsam mit den hessischen Partnerregionen Aquitaine, Emilia-Romagna und Wielkopolska sowie weiteren Interessenten, z. B. hessische Unternehmen, Institutionen und Verbänden in einem neuen Gebäude. Das Vorhaben soll durch die Anmietung eines noch zu errichtenden Gebäudes realisiert werden.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	27 732 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	-	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	27 732 000	EUR		

Gerät

Geschätzte Gesamtkosten	1 850 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	-	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	1 850 000	EUR		

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 16 (BAU)	617 288 600	EUR		
Bewilligt bis 2010	247 189 889	EUR		
Haushaltsansatz 2011	38 737 000	EUR		
Vorbehalt 2012ff	331 361 711	EUR		
Summe Kapitel 18 16 (Gerät)	1 850 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	-	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012ff	1 850 000	EUR		

Weggefallene Titel

711 01 859 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten — — 345 264

711 02 859 Finanzamt Eschwege-Witzenhausen, Verwaltungsstelle Eschwege — — 77 097

Kapitel 18 16
Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
721 04 859	Behördenhaus Schloss Hadamar Herrichtung der Fürstenwohnung für die Glasfachschiele . . .	—	—	206 646
812 01 859	Erstausstattung für die Neuunterbringung der Hessischen Landesvertretung bei der EU in Brüssel.	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 18 16		38 737 000	43 195 700	28 552 177

Abschluss Kapitel 18 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	360
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	—	—	1 148 846
Gesamteinnahmen		—	—	1 149 206
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen	38 737 000	43 195 700	28 552 177
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben		38 737 000	43 195 700	28 552 177
Zuschuss/Überschuss		-38 737 000	-43 195 700	-27 402 971

**Abschluss für den Abschnitt Ressorts
Haushaltsjahr 2011**

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 01	Bauten im Bereich des Hessischen Landtags	—	—	—	—	—
18 02	Bauten im Bereich des Hessischen Ministerpräsidenten	—	—	—	—	—
18 03	Bauten im Bereich des Ministeriums des Innern und für Sport	—	—	—	—	—
18 04	Bauten im Bereich des Kultusministeriums	—	—	—	—	—
18 05	Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa	—	—	—	—	—
18 06	Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen	—	—	—	—	—
18 07	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	—	—	—	—	—
18 08	Bauten im Bereich des Sozialministeriums	—	—	—	—	—
18 09	Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	—	—	—	—	—
18 11	Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs	—	—	—	—	—
18 15	Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst	—	—	—	350.000	350.000
18 16	Bauten im Bereich des Hessischen Immobilienmanagements	—	—	—	—	—
Insgesamt:		—	—	—	350.000	350.000

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	979.000 —	—	199.000	—	—	1.178.000	-1.178.000
—	262.000 —	—	500.000	—	—	762.000	-762.000
—	— —	—	3.180.000	—	—	3.180.000	-3.180.000
—	905.000 —	—	—	—	—	905.000	-905.000
—	4.767.500 —	—	16.447.000	—	—	21.214.500	-21.214.500
—	— —	—	—	—	—	—	—
—	158.000 —	—	326.000	—	—	484.000	-484.000
—	— —	—	—	—	—	—	—
—	547.000 —	—	—	—	—	547.000	-547.000
—	— —	—	—	—	—	—	—
—	422.000 —	—	37.892.000	—	—	38.314.000	-37.964.000
—	— —	—	38.737.000	—	—	38.737.000	-38.737.000
—	8.040.500 —	—	97.281.000	—	—	105.321.500	-104.971.500

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 17 Bauten im Bereich der Hochschulregion
Wiesbaden**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
------------	----------------------------	---	---	---

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

341 01 136	Beiträge für Investitionen	—	—	—
------------	----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule RheinMain

n e u

341 02 136	Beiträge für Investitionen	2 200 000	—	—
------------	---	-----------	---	---

Erläuterungen:

Für die Interimsmaßnahmen bei den beiden Baumaßnahmen 18 17 - 741 01 und 741 02 werden aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule RheinMain im Haushaltsjahr 2011 Mittel in Höhe von 2.200.000 EUR zugeführt und anteilig den beiden Maßnahmen zugeteilt.

Weggefallene Titel

281 01 961	Zuführung aus dem Wirtschaftsplan des LLH	—	—	98 917
	In Höhe der Einnahmen dürfen Ausgaben bei Titel 758 11 getätigt werden.			

Gesamteinnahmen Kapitel 18 17		2 200 000	—	98 917
-------------------------------------	--	-----------	---	--------

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 02	136	Forschungsanstalt Geisenheim	861 000	1 080 000	49 034
--------	-----	------------------------------------	---------	-----------	--------

Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
Haushaltsjahr	EUR EUR
2012	— 205 000
2013	— —
2014	— —
2015ff	— —
Gesamtverpflichtung	— 205 000

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 30.11.1998 auf der Grundlage des Energiekonzeptes vom November 1995 mit Umstellung von Öl auf Gas	1 495 000 EUR
HU-Bau vom 25.06.2003 Sanierung der Heizungsanlage im Fachgebiet Rebenzüchtung	214 000 EUR
HU-Bau vom 11.11.1991 Sanierung Rheinpumpwerk	61 500 EUR
HU-Bau vom 21.10.2002 Verputzen von Teilflächen Hauswand, Teilerneuerung Simmska- sten sowie Anstrich der Außenfensterflächen, Simmskasten, Klappläden, Dachgauben und Wandflächen des Gebäudes im Fachgebiet Rebenzüchtung, Eibinger Weg 1	114 000 EUR
Geschätzte Kosten vom 11.04.2007 Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 5901 (Hauptverwaltung) und Erneuerung der elt. Anlage im KG, EG und 1.OG.	340 000 EUR
ES-Bau vom 16.08.2006 Abbruch der Fußgängerbrücke Park von Lade-Straße zum Gebäudekomplex Bretanostraße und Errichtung eines Funkma- stes zum Aufbau einer Funkverbindung anstelle des Baus einer neuen Kabelbrücke	151 000 EUR
Geschätzte Kosten vom 11.04.2007 Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 5903 (fehlende Brand- schutztüren zum Treppenhaus, fehlender 2. Fluchtweg, fehlende Verkleidung der Holztreppe)	289 000 EUR
NES-Bau, geschätzt vom 24.10.2006 Dachsanierung am Gebäude 5903	353 000 EUR
NES-Bau vom 17.12.2007 zur HU-Bau vom 30.11.1998 Mehrkosten für Zusatzleistungen Gebäudeautomation	77 200 EUR
Summe (Bau)	3 094 700 EUR
Bewilligt bis 2010	2 027 961 EUR
Haushaltsansatz 2011	861 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	205 739 EUR

519 05	136	Fachbereiche Rüsselsheim	—	—	—
--------	-----	--------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Die Kostenschätzung für die Sanierung des Wasserleitungsnetzes, V. BA, sowie der senkrechten Abwasser- und Regenwasserleitungen der Gebäude A und B wird in die Nachtragsentscheidungsunterlagen-Bau bei den Titeln 18 17 - 741 01 und 18 17 - 741 02 anteilmäßig eingearbeitet und entfällt beim Titel 18 17 - 519 05.

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

BU

HU-Bau vom 17.04.2001				
Sanierung des Abwassernetzes, IV.BA.	480 000	EUR		
HU-Bau vom 15.02.2002				
Austausch der Aufzüge in den Gebäuden A1 und A2	235 000	EUR		
HU-Bau vom 18.03.2003				
Sanierung des Wasserleitungsnetzes, IV. BA.	219 000	EUR		
Summe (Bau)	934 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	934 000	EUR		
Haushaltsansatz 2011		– EUR		
Vorbehalt 2012 ff		– EUR		

Baumaßnahmen

741 01	136	Standort Rüsselsheim			
		Grundinstandsetzung und Umbau des Gebäudes A	5 760 000	750 000	246 084
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2012	3 100 000	9 470 000	
		2013	1 650 000	7 000 000	
		2014	—	1 500 000	
		2015ff	—	280 000	
		Gesamtverpflichtung	4 750 000	18 250 000	

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben ist erforderlich zwecks Herrichtung weiterer Hörsäle, Labor- und Arbeitsräume, die den modernsten Anforderungen an Lehre und Forschung genügen.

Für die Interimsmaßnahme wird aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule Rhein-Main im Haushaltsjahr 2011 für das Gebäude A eine anteilige Mitfinanzierung von der Gesamteinnahme in Höhe von 2.200.000 EUR zugewiesen (vgl. Titel - 341 02).

Bau

ES-Bau vom 06.03.2006	7 360 000	EUR
NES-Bau vom 08.12.2009		
Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang	18 415 000	EUR
Summe (Bau)	25 775 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 764 816	EUR
Haushaltsansatz 2011	5 760 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	18 250 184	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Kosten	231 000	EUR
Bewilligt bis 2010		– EUR
Haushaltsansatz 2011		– EUR
Vorbehalt 2012 ff	231 000	EUR

741 02	136	Standort Rüsselsheim			
		Grundinstandsetzung und Umbau des Gebäudes B	4 000 000	350 000	68 760
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2012	1 490 000	2 388 000	
		2013	—	1 500 000	
		2014	—	588 000	
		2015ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	1 490 000	4 476 000	

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben ist erforderlich aufgrund der abgängigen Bausubstanz. Darüber hinaus dient die Maßnahme einer teilweisen Konzentration und Verdichtung der am Standort Rüsselsheim untergebrachten Fachbereiche und führt so zu einer verbesserten Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Für die Interimsmaßnahme wird aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule Rhein-Main im Haushaltsjahr 2011 für das Gebäude B anteilig eine Mitfinanzierung aus den Gesamtkosten in Höhe von 2.200.000 EUR zugewiesen (vgl. Titel - 341 02).

Bau

ES-Bau vom 06.03.2006	3 219 000	EUR
NES-Bau vom 08.12.2009		
Mehrkosten durch erweiterten Sanierungsumfang	6 291 000	EUR
Summe (Bau).	9 510 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 033 759	EUR
Haushaltsansatz 2011.	4 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	4 476 241	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Kosten	491 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	491 000	EUR

758	10	136	Fachbereiche Geisenheim			
			Zentrales Instituts- und Laborgebäude	360 000	79 000	2 602 422
			Verpflichtungsermächtigung			
			Haushaltsjahr	EUR	EUR	
			2012	—	20 000	
			2013	—	—	
			2014	—	—	
			2015ff	—	—	
			Gesamtverpflichtung	—	20 000	

Erläuterungen:**Bau**

1. TES-Bau vom 08.02.2005		
Neubau	15 917 000	EUR
1. NES-Bau vom 16.05.2008 zur 1. TES-Bau		
Mehrkosten durch Marktpreisentwicklung, Muster 11	1 054 000	EUR
2. NES-Bau vom 08.12.2008 zur 1. TES-Bau		
Mehrkosten für bauliche Anpassungen im Laborbereich, für automatische Schließfunktionen bei Türen und Ausüstung der GLT-Stationen mit einem Rechner	141 000	EUR
2. TES-Bau, geschätzt		
Neubau eines Feld- und Außenlaborgebäudes für den Fachbereich Obstbau.	399 000	EUR
3. NES-Bau, geschätzt		
Mehrkosten	767 000	EUR
Summe (Bau).	18 278 000	EUR
Bewilligt bis 2010	17 322 065	EUR
Haushaltsansatz 2011.	360 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	595 935	EUR

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 06.05.2008	2 170 000	EUR
Bewilligt bis 2010	2 170 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

821 01 136 Erwerb von Grundstücken — — —

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 17 (BU)	4 028 700	EUR
Bewilligt bis 2010	2 961 961	EUR
Haushaltsansatz 2011	861 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	205 739	EUR
Summe Kapitel 18 17 (BAU)	53 563 000	EUR
Bewilligt bis 2010	20 120 640	EUR
Haushaltsansatz 2011	10 120 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	23 322 360	EUR
Summe Kapitel 18 17 (Gerät)	2 892 000	EUR
Bewilligt bis 2010	2 170 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012ff	722 000	EUR

Weggefallene Titel

758 11 136 Fachbereiche Geisenheim
Abriss zweier Gewächshäuser und Neubau eines Versuchs-
gewächshauses — — 98 917
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 281 01 getätigt werden.

812 41 136 Erstausrüstung der Bauten — — 1 750 000

Gesamtausgaben Kapitel 18 17	10 981 000	2 259 000	4 815 217
------------------------------------	------------	-----------	-----------

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 17				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	98 917
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 200 000	—	—
Gesamteinnahmen		2 200 000	—	98 917
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	861 000	1 080 000	49 034
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	10 120 000	1 179 000	3 016 184
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	1 750 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		10 981 000	2 259 000	4 815 217
Zuschuss/Überschuss		-8 781 000	-2 259 000	-4 716 300

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 19 Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871 Vermischte Einnahmen — — —

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

341 01 136 Beiträge für Investitionen — — —

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule Fulda

Gesamteinnahmen Kapitel 18 19 — — —

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519	11	136	Fachhochschule Fulda, Heizungserneuerung	102 000	—	—
-----	----	-----	---	---------	---	---

Erläuterungen:

In den Gebäuden B und C ist eine Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich. Aufgrund der besonderen Dringlichkeit wurde das Bauvorhaben im Gebäude B bereits in 2006 außerplanmäßig begonnen.

BU

1. TES-Bau vom 22.12.2006	
Heizungserneuerung im Gebäude B	117 000 EUR
2. TES-Bau vom 15.03.2007	
Heizungserneuerung im Gebäude C	185 000 EUR
Summe (Bau)	302 000 EUR
Bewilligt bis 2010	200 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	102 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	— EUR

Baumaßnahmen

722	05	136	Fachhochschule Fulda, Umbau des Gebäudes A	174 000	190 000	1 016 734
-----	----	-----	---	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Die Umbaumaßnahmen sind erforderlich für den Fachbereich Oecotrophologie.

Bau

ES-Bau vom 31.10.2007	
einschließlich Tragwerk in Höhe von 30.000 EUR	2 280 000 EUR
Bewilligt bis 2010	2 106 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	174 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	— EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 17.11.2009	145 000 EUR
Bewilligt bis 2010	— EUR
Haushaltsansatz 2011	— EUR
Vorbehalt 2012 ff	145 000 EUR

722	06	136	Umbau der Gebäude L,M,N,O und P	733 000	—	1 552 556
-----	----	-----	---------------------------------------	---------	---	-----------

Erläuterungen:

In den nachfolgend genannten Schätzkosten bzw. den haushaltsrechtlich anerkannten TES-Bau Summen sind die anfallenden Infrastrukturmaßnahmen jeweils anteilig berücksichtigt worden.

Kapitel 18 19

Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

3. TES-Bau vom 19.03.2004	Umbau Gebäude L für die Fachbereiche Pflege und Gesundheit, Lebensmitteltechnologie und Gesundheitswesen	3 219 000	EUR	
	Key-Nr.: F 629 0018			
4. TES-Bau vom 07.04.2004	Umbau Gebäude M für die Fachbereiche Wirtschaft, Elektrotechnik und Informationstechnik	6 114 000	EUR	
	Key-Nr.: F 629 0019			
6. TES-Bau vom 27.02.2006	Umbau Gebäude N für Zentrale Einrichtungen und für den Fachbereich Haushalt und Ernährung	3 111 000	EUR	
2. TES-Bau vom 25.09.2001	Gebäude N, in 2001 apl. begonnene Maßnahmen zur Sicherstellung der Wärmeversorgung	58 800	EUR	
	Key-Nr.: F 629 0020			
7. TES-Bau vom 27.02.2006	Umbau Gebäude O für den Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften sowie für den Studiengang Fachjuristen	2 832 000	EUR	
1. TES-Bau vom 06.07.2001	Gebäude O, in 2001 apl. begonnene Interimsmaßnahmen. . . .	136 000	EUR	
	Key-Nr.: 629 0021			
5. TES-Bau vom 19.04.2004	Umbau des Gebäudes P für den Fachbereich Sozialwesen . . .	2 990 000	EUR	
NES-Bau vom 27.02.2008 zur 7. TES-Bau	Lohn- und Stoffpreissteigerungen beim Gebäude O	290 000	EUR	
1. NES-Bau vom 27.02.2008 zur 6. TES-Bau	Lohn- und Stoffpreissteigerungen beim Gebäude N	475 000	EUR	
2. NES-Bau vom 14.11.2008 zur 6. TES-Bau	Mehrkosten durch Mengenmehrungen, Preissteigerung und Unterveranschlagung	134 500	EUR	
NES-Bau zur 3. TES-Bau, geschätzt	Minderkosten beim Gebäude L	-398 000	EUR	
NES-Bau zur 4. TES-Bau, geschätzt	Minderkosten beim Gebäude M	-327 000	EUR	
NES-Bau zur 5. TES-Bau, geschätzt	Minderkosten beim Gebäude P	-342 000	EUR	
Summe (Bau)		18 293 300	EUR	
Bewilligt bis 2010		17 560 300	EUR	
Haushaltsansatz 2011		733 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		-	EUR	

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

1. TES-Gerät vom 04.09.2006	Gebäude L	268 800	EUR	
2. TES-Gerät vom 04.09.2006	Gebäude M	502 200	EUR	
3. TES-Gerät vom 04.09.2006	Gebäude P	197 200	EUR	
4. TES-Gerät vom 14.05.2008	Gebäude N	178 800	EUR	
5. TES-Gerät vom 14.05.2008	Gebäude O	255 800	EUR	
NES-Gerät zur 1. TES-Gerät	Gebäude L	56 100	EUR	
NES-Gerät zur 2. TES-Gerät	Gebäude N	65 100	EUR	
NES-Gerät zur 3. TES-Gerät	Gebäude P	12 000	EUR	
Summe(Gerät)		1 536 000	EUR	
Bewilligt bis 2010		1 536 000	EUR	
Haushaltsansatz 2011		-	EUR	
Vorbehalt 2012 ff		-	EUR	

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
821 01 136	Erwerb von Grundstücken	—	—	—
Kapitelsummen				
	Summe Kapitel 18 19 (BU)	302 000 EUR		
	Bewilligt bis 2010	200 000 EUR		
	Haushaltsansatz 2011	102 000 EUR		
	Vorbehalt 2012ff.	— EUR		
	Summe Kapitel 18 19 (BAU)	20 573 300 EUR		
	Bewilligt bis 2010	19 666 300 EUR		
	Haushaltsansatz 2011	907 000 EUR		
	Vorbehalt 2012ff.	— EUR		
	Summe Kapitel 18 19 (Gerät)	1 681 000 EUR		
	Bewilligt bis 2010	1 536 000 EUR		
	Haushaltsansatz 2011	— EUR		
	Vorbehalt 2012ff.	145 000 EUR		
Weggefallene Titel				
812 41 136	Erstausstattung der Bauten	—	145 000	384 600
	Gesamtausgaben Kapitel 18 19	1 009 000	335 000	2 953 891
Abschluss Kapitel 18 19				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	102 000	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	907 000	190 000	2 569 291
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	145 000	384 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	1 009 000	335 000	2 953 891
	Zuschuss/Überschuss	-1 009 000	-335 000	-2 953 891

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 22 Bauten im Bereich der Hochschulregion
Frankfurt am Main**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
--------	-----	----------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Kunsthochschulen

131 01	131	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---

In Höhe der Einnahmen dürfen Mehrausgaben bei Titel 821 01 geleistet werden. § 35 Abs. 1 Satz 1 LHO findet keine Anwendung.

Erläuterungen:

Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main können in voller Höhe für den Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Universität verwendet werden.

131 03	131	Erlöse aus der Veräußerung von Altliegenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Bockenheim	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---

In Höhe der Einnahmen dürfen bei Kap. 15 02 Titel 831 Mehrausgaben bis zur Höhe von 50.000.000 EUR mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen der Stiftungsuniversität Frankfurt am Main zum Aufbau eines Stiftungskapitals zugeführt werden.

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)**

282 01	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

Die Spendenmittel werden zu Gunsten des Norbert Wollheim Memorials vereinnahmt für Zwecke der nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen der 1. Ausbaustufe Campus Westend: Neubau House of Finance (Titel - 755 05), Neubau für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Titel - 755 06), Neubau eines Hörsaalzentrums (Titel - 755 07) und Erweiterungsbau für das Casino (Titel - 755 09). Mehrkosten für das Memorial sind auch über Spendeneinnahmen zu finanzieren.

282 03	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	400 000	350 000	—
--------	-----	---	---------	---------	---

Erläuterungen:

Die Spendenmittel und Zuschüsse werden zu Gunsten des Sigmund - Freud - Instituts vereinnahmt. Es wird mit einem Gesamtbetrag i.H.v. 750.000 EUR gerechnet. Von den in 2010 veranschlagten Mitteln i.H.v. 350.000 EUR werden 300.000 EUR durch eine Spendenaktion der F.A.Z. getragen (vgl. Titel - 755 22). Im Haushaltsjahr 2011 sollen 400.000 EUR vereinnahmt werden.

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

331	42	131	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz (neue Forschungsvorhaben)	19 161 900	14 615 500	4 886 600
-----	----	-----	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen:

Die Zuweisungen des Bundes erfolgen für die gemeinsame Förderung von Bund und Ländern für Forschungsbauten an Hochschulen für Bau- und Geräteeinstattungskosten. Eine positive Entscheidung durch die Bund - Länder - Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) vorausgesetzt, gehören hierzu:

Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main, Neubau für das Exzellenzcluster Makromolekulare Komplexe auf dem Campus Riedberg (Kapitel 18 22 - 755 19),

Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main, Neubau für das Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen auf Campus Westend (Kapitel 18 22 - 755 20),

Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main, Neubau für das Exzellenzcluster European Cardiovascular Science Center (Kapitel 18 22 - 755 21),

Technische Universität Darmstadt, Neubau für das Exzellenzcluster Hochleistungsrechner am Standort Lichtwiese (18 23 - 728 01),

Technische Universität Darmstadt, Neubau für das Exzellenzcluster Smart Interfaces am Standort Lichtwiese (18 23 - 728 02),

Philipps-Universität Marburg, Neubau für das Exzellenzcluster Zentrum für Tumor- und Immunbiologie auf den Lahnbergen (18 25 - 755 01),

Philipps-Universität Marburg, Neubau für das Exzellenzcluster Forschungsbau Deutscher Sprachatlas (18 25 - 755 02).

331	43	131	Zuweisung des Bundes für den Neu- und Ausbau der Hochschulen einschl. Hochschulkliniken im Rahmen der Festbetragsfinanzierung gemäß Artikel 143 c Grundgesetz in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 1 Entflechtungsgesetz	30 036 000	30 036 000	30 036 000
-----	----	-----	---	------------	------------	------------

341	02	136	Beiträge für Investitionen	—	—	—
-----	----	-----	----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Fachhochschule Frankfurt am Main

341	03	131	Beiträge für Investitionen	—	—	—
-----	----	-----	----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die Universität Frankfurt am Main hat im Haushaltsjahr 2010 den Betrag in Höhe von 235.660,- EUR für die Maßnahme "Neubau eines Hörsaalzentrums auf dem Campus Westend -Titel 755 07-" dem Einnahmetitel zugeführt.

Für die Abwasserbehandlungsanlage im Casino führt die Johann Wolfgang Goethe - Universität diesem Einnahmetitel 57.100 EUR für die 2. NES-Bau zu (Titel -755 11).

341	04	135	Beiträge für Investitionen	—	—	—
-----	----	-----	----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Kunsthochschulen

341	05	131	Beiträge für Investitionen	—	—	12 500
-----	----	-----	----------------------------------	---	---	--------

Kapitel 18 22

Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Die Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main erfolgte im Haushaltsjahr 2008 zwecks Finanzierung eines Teils der Erstausrüstung bei der Baumaßnahme "Neubau für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften auf dem Campus Westend" (Titel - 755 06) in Höhe von 1.580.100 EUR sowie der Baumaßnahme "Erweiterungsbau für das Casino auf dem Campus Westend" (Titel - 755 09) in Höhe von 68.100 EUR.

Darüber hinaus erfolgte im Haushaltsjahr 2009 eine Zuweisung aus dem Wirtschaftsplan der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Höhe von 12.500 EUR für zusätzliche Netz- und Datenanschlüsse bei der Baumaßnahme "Erweiterungsbau für das Casino auf dem Campus Westend" (Titel - 755 09).

Für zusätzliche Nutzerforderungen (höhere technische und bauliche Ausbaustandards und Ausbau der Dachterrasse) soll eine Zuweisung aus dem Wirtschaftsplan der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Höhe von 250.000 EUR für die Maßnahme "Neubau für das Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen auf dem Campus Westend" (Titel - 755 20) erfolgen.

341 06	131 Beiträge für Investitionen	—	—	142 700
--------	--------------------------------------	---	---	---------

Erläuterungen:

Die Zuführung des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Höhe von 142.700 EUR erfolgte in 2009 zwecks Finanzierung von funktionalen Verbesserungen und Umbauten von Laborbereichen bei der Baumaßnahme "Erweiterung und Sanierung des Zentralgebäudes, Haus 23; Teilvorhaben Sanierung der Forschungsgebäude 74 und 75". Für die Errichtung eines Interimshörsaal und dessen Ausstattung führt der Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main diesem Einnahmetitel die hälftigen Kosten zu.

n e u

341 07	131 Beiträge für Investitionen	—	—	—
--------	--------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Die Zuführung des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Höhe von 110.530 EUR erfolgt zwecks Finanzierung von Mehrkosten für eine Angiographieanlage mit Flächenmehrbedarf bei der Baumaßnahme "Neubau für das Exzellenzcluster European Cardiovascular Science Center (ECSCF) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad" (Titel - 755 21).

342 01	132 Zuschuss aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums.....	5 210 000	—	1 000 073
--------	---	-----------	---	-----------

Erläuterungen:

Die Zuführung erfolgte für die veranschlagte Maßnahme "Zentralbau, Erweiterungsbau für das Zentralgebäude, Sanierung der Forschungsgebäude 74 und 75, Umbauten zur Funktionsverbesserung in den Sockelgeschossen, Haus 23" (Titel 721 11; Zuführung insgesamt: 7.669.400 EUR) Restfinanzierung in 2009.

Die zusätzlichen Mehrkosten in der NES-Bau zur 6. THU-Bau für die Sanierung der Sockelgeschosse mit einem Betrag in Höhe von 5.210.000 EUR werden im Haushaltsjahr 2011 aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums finanziert. Siehe Titel -721 11.

342 05	132 Zuschuss aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums.....	—	—	2 602 000
--------	---	---	---	-----------

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Die Zuführung erfolgt zu Gunsten der bei Titel -721 11 veranschlagten Baumaßnahme "Universitätsklinikum Zentralbau (Haus 23) - Erweiterungsbau für das Zentralgebäude - Sanierung der Gebäude 7 und 8 - Sanierung der Forschungsgebäude 74 und 75 - Umbauten zur Funktionsverbesserung in den Sockelgeschossen".

Zuführung Titel 721 11:

Von den Mehrkosten in Höhe von ca. 1.630.000 EUR zur 5. THU-Bau sowie zur 6. THU-Bau wird der Landesanteil aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums finanziert. Im Januar 2009 sind die im Ansatz enthaltenen 770.000 EUR eingegangen, Rest nach Abrechnung.

Von den Mehrkosten in Höhe von 3.664.600 EUR der 1. TES-Gerät (zur 6. THU-Bau) wird der Landesanteil aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums finanziert. In 2009 1.832.000 EUR, Rest nach Abrechnung.

342 08	132	Beiträge für Investitionen	—	—	—
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Weggefallene Titel

282 02	131	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
331 41	131	Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten an Hochschulen gemäß Artikel 91 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Grundgesetz (Überleitungsvorhaben)	—	—	13 116 588
342 09	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	—	—	25 000
Gesamteinnahmen Kapitel 18 22			54 807 900	45 001 500	51 821 461

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 10 135 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 712 000 606 000 31 681

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	2 552 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	2 552 000

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 11.10.1997			
Sanierung der Kellerräume im Haus B	384 000	EUR	fertiggestellt.
HU-Bau vom 30.01.2001			
Sanierung der Kellerräume im Haus C	348 700	EUR	
Geschätzte Kosten			
Sanierung Raum B 203 sowie Herrichtung zu einem multifunktio- nalen Saal im Konzertsaalgebäude (B)	292 000	EUR	
ES-Bau vom 14.07.2005			
Sanierung des Verwaltungsgebäudes C, Eschersheimer Land- straße 29 - 39.	2 658 000	EUR	
ES-Bau vom 19.10.2005			
Umbau Ballettsäle 1 und 2 im Gebäude A	117 000	EUR	
ES-Bau vom 13.06.2005			
Erneuerung der DDC-Steuerungsanlage zur Regelung der techn. Anlagen im Gebäude A	148 500	EUR	
ES-Bau vom 15.07.2005			
Sanierung der Außenfassade Verwaltungsgebäude C.	1 093 000	EUR	
ES-Bau vom 06.02.2007			
Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A	3 895 000	EUR	
NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005, geschätzt			
Herrichtung eines Combo-Raumes im Verwaltungsgebäude C	403 000	EUR	
NES-Bau zur ES-Bau vom 14.07.2005, geschätzt			
Einbau einer Innenaufzugsanlage im Verwaltungsgebäude C .	340 600	EUR	
NES-Bau zur ES-Bau vom 06.02.2007, Minderkosten geschätzt			
Brandschutzmaßnahmen im Gebäude A	-15 000	EUR	
NES-Bau vom 04.02.2009 zur ES-Bau vom 19.10.2005			
Ballettsäle 1 und 2 im Gebäude A, Mehrkosten durch Mehrwert- steuererhöhung, Lohn- und Stoffpreissteigerung.	15 000	EUR	
Summe (Bau).	9 679 800	EUR	
Bewilligt bis 2010	4 188 275	EUR	
Haushaltsansatz 2011.	712 000	EUR	
Vorbehalt 2012 ff	4 779 525	EUR	

519 12 131 Chemische Institute, Marie-Curie-Straße..... — — 8 034

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:**BU**

HU-Bau vom 06.11.2000				
Brandschutzmaßnahmen	2 048 700	EUR		
Kostenschätzung vom 17.05.2005				
Brandschutzmaßnahmen	206 000	EUR		
Summe (Bau)	2 254 700	EUR		
Bewilligt bis 2010	2 123 793	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	130 907	EUR		

519	15	135	Hochschule für Gestaltung in Offenbach, Seminargebäude Schlossstraße 31	27 000	250 000	15 633
-----	----	-----	--	--------	---------	--------

Erläuterungen:**BU**

HU-Bau vom 07.05.2003				
Beseitigung von Wasserschäden sowie Sanierung des Abwas- sernetzes.	126 000	EUR		
HU-Bau vom 25.04.2003				
Sanierung der Toilettenanlage im Westflügel einschl. Erneue- rung der Wasser-, Heizungs-, Abwasser- und Elektroinstalla- tionen	194 000	EUR		
HU-Bau vom 08.05.2003				
Sanierung der Fassade und Erneuerung der Fenster	2 204 000	EUR		
geschätzte Kosten vom 22.03.2006				
Grundrenovierung der Aula	504 000	EUR		
geschätzte Kosten				
Umluftkühlung und Sonnenschutz.	360 000	EUR		
Summe (Bau)	3 388 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	2 318 933	EUR		
Haushaltsansatz 2011	27 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	1 042 067	EUR		

Ausgaben für den Schuldendienst

561	01	921	Zinsausgaben an den Bund	—	—	—
-----	----	-----	------------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Stundungszinsen für die bei Titel 821 01 veranschlagten Kaufpreistraten.

Zinsen

Geschätzter Zinsbetrag	2 180 200	EUR		
Bewilligt bis 2008	1 914 277	EUR		
Haushaltsansatz 2009	-	EUR		
Vorbehalt 2010 ff	265 923	EUR		

Baumaßnahmen

721	05	132	Umbauten im Zentralbau, Haus 23	68 000	170 000	194 014
-----	----	-----	---	--------	---------	---------

Erläuterungen:

Erneuerung von betriebstechnischen Anlagen, Brandschutz- und Entsorgungsmaß-
nahmen in den Patienten- und Funktionsgeschossen und dem Tiefgeschoss sowie
Standardverbesserungen in den Pflegegeschossen.

Bau

Sofortmaßnahmen im Zentrum Innere Medizin aus der HU-Bau vom 14.06.1988 mit	209 100	EUR	abgerechnet.
1. THU-Bau vom 30.11.1990	56 558 100	EUR	

Kapitel 18 22

Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
2. THU-Bau vom 01.12.1992				
Asbestentsorgung im Tiefgeschoss, 2. BA	17 895 200	EUR		
3. THU-Bau vom 16.04.1993				
Sicherungsmaßnahmen gegen Aspergillusinfektionen.	4 090 300	EUR		
1. NHU-Bau vom 16.04.1993 zur 1. THU-Bau				
Mehrkosten	2 594 800	EUR		
4. THU-Bau vom 22.03.1996				
Aufzüge.	6 643 200	EUR		
5. THU-Bau vom 22.04.1996				
Erweiterung und Erneuerung der Stromversorgung (Netzersatzanlage II und Austausch und Erweiterung der Schalt- anlage)	6 692 300	EUR		
Davon 1.177.132 EUR Bauunterhaltung, ohne Bundesbeteiligung.				
2. NHU-Bau vom 15.03.1996 zur 1. THU-Bau				
Mehrkosten im Bereich des Abfallentsorgungszentrums	1 914 300	EUR		
3. NHU-Bau vom 11.10.1996 zur 1. THU-Bau				
Mehrkosten im Bereich des Bettenhauses	4 011 100	EUR		
4. NHU-Bau vom 14.08.2001 zur 1. THU-Bau				
Minderkosten	-738 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 11.10.1996 zur 2. THU-Bau				
Minderkosten	-7 231 200	EUR		
2. NHU-Bau vom 14.08.2001 zur 2. THU-Bau				
Mehrkosten	609 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 11.10.1996 zur 3. THU-Bau				
Minderkosten	-422 800	EUR		
2. NHU-Bau vom 14.08.2001 zur 3. THU-Bau				
Minderkosten	-233 000	EUR		
6. THU-Bau vom 24.02.1998				
Sanierung der Hörsäle und der Kapelle in den Sockelge- schossen.	6 995 000	EUR		
1. NHU-Bau vom 10.12.1998 zur 5. THU-Bau				
Anbau an Haus 2, Stromversorgung	2 096 300	EUR		
NHU-Bau vom 07.06.2001 zur 4. THU-Bau				
Minderkosten	-716 000	EUR		
2. NHU-Bau vom 23.03.2001 zur 5. THU-Bau				
Mehrkosten	1 078 000	EUR		
7. THU-Bau vom 05.02.2001				
Sanierung der Trink- und Warmwasserversorgung	1 202 000	EUR		
8. TES-Bau vom 16.02.2006				
Einbau von automatischen Rauchmeldern	549 000	EUR		
NES-Bau vom 22.02.2006 zur 1. bis 7. THU-Bau				
Minderkosten zur Deckung der Mehrkosten der 8. TES-Bau und bei Titel 18 22-721 11, Haus 23, Erweiterungsbau	-1 991 000	EUR		
Summe (Bau).	101 805 700	EUR		
Bewilligt bis 2010	101 084 785	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	68 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	652 915	EUR		
Gerät				
Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.				
HU-Gerät vom 11.05.1992	6 873 500	EUR		
HU-Gerät vom 25.02.1998				
Hörsäle, Kapelle.	57 400	EUR		
Summe (Gerät)	6 930 900	EUR		
Bewilligt bis 2010	6 930 900	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR		

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

721	11	132	Universitätsklinikum Frankfurt am Main, Zentralbau (Haus 23) - Erweiterungsbau für das Zentralgebäude - Sanierung der Gebäude 7 und 8 - Sanierung der Forschungsgebäude 74 u. 75 - Umbauten zur Funktionsverbesserung in den Sockelgeschossen.....	30 160 100	36 000 000	29 590 832
-----	----	-----	--	------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	18 000 000	30 000 000
2013	13 000 000	25 000 000
2014	9 000 000	15 000 000
2015ff	2 000 800	3 728 000
Gesamtverpflichtung	42 000 800	73 728 000

Erläuterungen:

Von den Gesamtkosten (ursprünglich auf 219.855.500 EUR geschätzt) wurde bis einschließlich 2009 ein Betrag in Höhe von 7.669.400 EUR für Bauunterhaltungsaufwand aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums finanziert. Siehe Titel 342 01.

Bei den Mehrkosten in der NES-Bau zur 5. THU-Bau wird von ca. 1.630.000,-- € der Landesanteil vom Klinikum übernommen. Siehe Titel 342 05.

Bei den Mehrkosten in der NES-Bau zur 6. THU-Bau wird von ca. 1.630.000,-- € der Landesanteil vom Klinikum übernommen. Siehe Titel 342 05.

Die genauen Kosten hierfür können bei diesen beiden Nachträgen erst nach Schlussrechnung der 5. und 6. Teilentscheidungsunterlagen, einschl. Nachträgen, ermittelt werden.

Mehrkosten in Höhe von 1.782.000,-- EUR werden durch Minderkosten beim Titel 1822 - 721 05, Haus 23, Bettengeschosse, gedeckt.

Die Durchführung von Haus 8 wird nach Absprache mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, nicht erfolgen.

Die zusätzlichen Mehrkosten in der NES-Bau zur 5. THU-Bau für die funktionalen Verbesserungen und Umbauten von Laborbereichen mit einem geschätzten Betrag in Höhe von 142.700,-- EUR sind vom Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität in 2009 dem Einzelplan 18 zugeführt worden. Siehe Titel 341 06.

Die zusätzlichen Mehrkosten in der NES-Bau zur 6. THU-Bau für die Sanierung der Sockelgeschosse mit einem Betrag in Höhe von 5.210.000 EUR werden aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums finanziert. Siehe Titel 342 01.

Für die Errichtung eines Interimshörsaal und dessen Ausstattung führt der Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main dem Einnahmetitel 341 06 die hälftigen Kosten zu.

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Bau				
1. THU-Bau vom 05.05.2000				
Neubau Hörsaalgebäude	4 936 000	EUR		
2. THU-Bau vom 05.05.2000				
Abriss Haus 25	2 980 300	EUR		
3. THU-Bau vom 05.05.2000				
Vorgezogene Maßnahmen	5 049 500	EUR		
4. THU-Bau vom 15.01.2001				
Neubau Haus 25 (interdisziplinäres Forschungs- und Laborge- bäude)	16 008 500	EUR		
5. THU-Bau vom 31.07.2001				
Sanierung Haus 74 und Haus 75	19 325 000	EUR		
6. THU-Bau vom 15.12.2000				
Erweiterungsbau, I. BA (Süd und Ost)	171 065 600	EUR		
7. THU-Bau vom 15.01.2001				
Planungskosten, II. Bauabschnitt	1 223 000	EUR		
8. THU-Bau, vom 16.04.2002				
Sanierung Gebäude 7 und 8	19 769 000	EUR		
NES-Bau vom 11.01.2008 zur 1. THU-Bau				
Mehrkosten durch höhere Vergaben, Massenmehrungen und höhere Baunebenkosten	1 686 500	EUR		
NES-Bau zur 2. THU-Bau, geschätzt				
Minderkosten	-378 000	EUR		
NES-Bau vom 27.03.2008 zur 3. THU-Bau				
Minderkosten bei "Vorgezogene Maßnahmen", einschließlich Entfall der Treppe Tiefkai	-71 500	EUR		
NES-Bau zur 4. THU-Bau, geschätzt				
Minderkosten beim Haus 25, Forschungs- und Laborgebäude	-595 000	EUR		
NES-Bau zur 5. THU-Bau, geschätzt				
Mehrkosten bei den Häusern 74 und 75 (einschl. Nutzerforde- rungen)	5 989 000	EUR		
1. NES-Bau zur 6. THU-Bau, geschätzt				
Mehrkosten beim Erweiterungsbau I. BA (Süd und Ost) und Sanierung der Sockelgeschosse	81 980 000	EUR		
2. NES-Bau zur 6. THU-Bau vom 18.09.2009				
Mehrkosten für Stromversorgung und Schadstoffentsorgung . .	46 911 000	EUR		
3. NES-Bau zur 6. THU Bau, geschätzt				
Errichtung eines Interimshörsaals	355 000	EUR		
NES-Bau zur 7. THU-Bau, geschätzt				
Minderkosten bei den Planungskosten des II. Bauabschnittes .	-367 000	EUR		
NES-Bau zur 8. THU-Bau, geschätzt				
Minderkosten durch Entfall der Teilmaßnahme Haus 8	-13 000 000	EUR		
Summe (Bau)	362 866 900	EUR		
Bewilligt bis 2010	258 623 611	EUR		
Haushaltsansatz 2011	30 160 100	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	74 083 189	EUR		

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Die 1. TES-Gerät vom 27.05.2003 ist mit 3.664.600,- EUR Mehrkosten haushaltsrechtlich anerkannt worden. Der Landesanteil der Mehrkosten wird aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums finanziert, Titel 342 05.

1. TES-Gerät vom 27.05.2003 zur 6. THU-Bau Erweiterungsbau, I. BA	14 319 000	EUR		
NES-Gerät zur 1. TES-Gerät, geschätzt Errichtung eines Interimshörsaals	145 000	EUR		
2. THU-Gerät vom 26.03.2001 zur 4. THU-Bau Neubau Haus 25 (interdisziplinäres Forschungs- und Laborge- bäude)	417 700	EUR		
3. THU-Gerät vom 05.02.2002 zur 5. THU-Bau Sanierung Haus 74 und 75	582 900	EUR		
4. THU-Gerät vom 15.01.2001 zur 7. THU-Bau Planungskosten, II. Bauabschnitt	89 500	EUR		
5. THU-Gerät vom 21.05.2002 zur 8. THU-Bau Sanierung Gebäude 7 und 8	670 000	EUR		
6. THU-Gerät vom 05.05.2000 Neubau Hörsaalgebäude	367 700	EUR		
Summe (Gerät)	16 591 800	EUR		
Bewilligt bis 2010	10 936 172	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	5 655 628	EUR		

741 06	132	Sanierung des Entwässerungssystems auf dem Klinikge- lände und Erweiterung der Stromversorgung	284 000	734 000	223 540
--------	-----	---	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	500 000	776 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	500 000	776 000

Erläuterungen:

Sanierung und Neubau

Bau

1. THU-Bau vom 19.08.1987	2 491 500	EUR
NHU-Bau vom 02.06.1989 zur 1. THU-Bau	601 300	EUR
2. THU-Bau vom 29.10.1999	10 524 400	EUR
3. THU-Bau vom 04.02.2003 Stromversorgung	9 941 000	EUR
NHU-Bau vom 14.02.2003 zur 2. THU-Bau (ohne Mehrkosten)	-	EUR
4. THU-Bau vom 04.02.2003 Be- und Entwässerung	1 669 000	EUR
Summe (Bau)	25 227 200	EUR
Bewilligt bis 2010	24 166 487	EUR
Haushaltsansatz 2011	284 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	776 713	EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

741 07 132	Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Infrastrukturmaßnahmen, II. Bauabschnitt.....	4 000 000	1 900 000	—
	Verpflichtungsermächtigung Bauraten			
	Haushaltsjahr EUR EUR			
	2012 2 000 000 6 000 000			
	2013 2 000 000 6 000 000			
	2014 2 000 000 3 000 000			
	2015ff 1 000 000 1 987 000			
	Gesamtverpflichtung 7 000 000 16 987 000			

Erläuterungen:

Herstellung der technischen Infrastruktur für die Realisierung des II. Bauabschnitts. Insbesondere sind zunächst die Voraussetzungen für den Neubau des Exzellenzclusters "European Cardiovascular Science Center" (vgl. Titel 1822 - 755 21) zu schaffen.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten.....	21 987 000	EUR
Bewilligt bis 2010.....	1 000 000	EUR
Haushaltsansatz 2011.....	4 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff.....	16 987 000	EUR

neu

741 08 132	Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Aufstellung der Bettencontainer....	8 000 000	—	—
------------	---	-----------	---	---

Erläuterungen:

Aufstellung von Bettencontainern zur kurzfristigen Erhöhung der Intensivkapazitäten und zur beschleunigten Inbetriebnahme des 2. Bauabschnitts Haus 23.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten.....	8 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010.....	—	EUR
Haushaltsansatz 2011.....	8 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff.....	—	EUR

744 02 131	Neubau für den Fachbereich Physik.....	383 000	—	113 485
------------	--	---------	---	---------

Erläuterungen:

Der Fachbereich Physik ist sehr beengt, unzureichend sowie auf verschiedene Standorte verteilt untergebracht. Zur Verbesserung der Unterbringungssituation ist eine Neubaumaßnahme auf dem naturwissenschaftlichen Campus in Niederursel geplant. Als erster Teilbauabschnitt soll ein Neubau für die Kernphysik errichtet werden, dessen Gesamtbaukosten von 20,5 Mio EUR von der Stadt Frankfurt am Main bis Ende 2004 finanziert wurde.

Bau

HU-Bau vom 21.05.2002.....	60 000 000	EUR
NES-Bau vom 21.08.2008		
Mehrkosten für Beschleunigungsmaßnahmen und Glaswand..	2 189 000	EUR
Summe (Bau).....	62 189 000	EUR
Bewilligt bis 2010.....	61 806 000	EUR
Haushaltsansatz 2011.....	383 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff.....	—	EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Erstausrüstung geschätzt	10 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	9 892 245	EUR
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	107 755	EUR
1. TES-Gerät vom 11.06.2004	930 500	EUR
2. TES-Gerät vom 01.06.2005	5 871 745	EUR
3. TES-Gerät vom 06.06.2006	3 197 000	EUR

753 01	135	Hochschule für Gestaltung in Offenbach Umbau Isenburger Schloss	689 000	—	568 316
--------	-----	--	---------	---	---------

Erläuterungen:

Die Hochschule hat mit Wirkung vom 01.01.1992 die Liegenschaft Isenburger Schloss übernommen. Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes sind grundlegende Umbaumaßnahmen erforderlich. Diese umfassen die Erneuerung der Elektroinstallationen, die Modernisierung der Heizungsanlage, Brandschutzmaßnahmen, den Umbau des Gebäudekerns sowie die Sanierung des Schlossplatzes.

Bau

1. THU-Bau vom 26.04.1996	3 061 100	EUR
NHU-Bau vom 30.09.1999	612 000	EUR
2. TES-Bau vom 27.02.2007 Sanierung Fassade und Dach	1 500 000	EUR
3. TES-Bau, geschätzt Sanierung und Neugestaltung des Schlossplatzes	1 108 000	EUR
Summe (Bau).	6 281 100	EUR
Bewilligt bis 2010	5 592 100	EUR
Haushaltsansatz 2011.	689 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR

754 99	136	Fachhochschule Frankfurt am Main Umbaumaßnahmen zwecks Einrichtung eines Kinderhauses, Bauphase 1 und 2	1 053 000	56 000	—
--------	-----	--	-----------	--------	---

Erläuterungen:

Umbau eines dreigeschossigen Gebäudes der Fachhochschule Frankfurt am Main zwecks Nutzung als ein von der Fachhochschule betriebenes Kinderhaus.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten.	1 092 000	EUR
Bewilligt bis 2010	38 559	EUR
Haushaltsansatz 2011.	1 053 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	441	EUR

755 03	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Abriss vorhandener Gebäude auf dem Campus Westend . .	1 400 000	—	823 463
--------	-----	---	-----------	---	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	500 000	1 000 000
2013	—	90 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	500 000	1 090 000

Erläuterungen:

Für den Ausbau der Universität Frankfurt ist der Abriss der vorhandenen Gebäude und Außenanlagen auf dem Campus Westend zwecks Realisierung der Standortneueordnung der Hochschule erforderlich.

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

1. THU-Bau vom 30.04.2003				
Abriss verschiedener Gebäude	3 700 000	EUR		
2. TES-Bau vom 11.11.2005				
Abriss von Gebäuden auf dem Betriebshofareal	304 000	EUR		
3. TES-Bau vom 03.02.2006				
Abriss des Kosulatsgebäudes und Halle mit Nebengebäuden	1 148 000	EUR		
4. TES-Bau, geschätzt				
Abriss Gebäude Stralsunder Straße 32-38 und Eschersheimer Landstraße 153-167	900 000	EUR		
5. TES-Bau, geschätzt				
Abriss restlicher Gebäude	1 348 000	EUR		
Summe (Bau)	7 400 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	4 909 070	EUR		
Haushaltsansatz 2011	1 400 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	1 090 930	EUR		

755 04	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Errichtung eines Ersatzbaus für die Geowissenschaften auf dem Campus Riedberg	1 535 000	1 984 000	1 748 394
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	500 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	500 000

Erläuterungen:

Das landesweite Konzept für die Neuordnung der Geowissenschaften sieht eine Konzentration und einen Ausbau auf dem Campus Riedberg vor. Die derzeit von den Geowissenschaften genutzte Liegenschaft wurde an die KfW-Bankengruppe veräußert. Der vertraglich vereinbarte Übergabetermin der Altliegenschaft an die KfW war der 01.01.2007, der eine entsprechende Freimachung bedingte.

Bau

ES-Bau vom 26.11.2004	26 318 000	EUR
NES-Bau vom 08.06.2006		
Mehrkosten Generalunternehmerausschreibung	745 000	EUR
2. NES- Bau vom 29.01.2008		
Mehrkosten durch notwendige Planungsanpassungen, zusätz- liche baurechtliche Auflagen, Preissteigerungen, Mehrwertsteuer- erhöhung und höheren Baunebenkosten	2 273 000	EUR
Summe (Bau)	29 336 000	EUR
Bewilligt bis 2010	27 300 015	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 535 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	500 985	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 01.08.2005	4 907 000	EUR
Bewilligt bis 2010	4 907 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR

755 05	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau House of Finance auf dem Campus Westend	430 000	1 000 000	2 598 660
--------	-----	--	---------	-----------	-----------

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Im House of Finance werden die wissenschaftlichen Kompetenzen der Geld- und Finanzwirtschaft, ergänzt um die An-Institute, in einem Gebäude gebündelt.

Zu Gunsten des Norbert Wollheim Memorials werden Spenden vereinnahmt (vgl. Titel - 282 01).

Bau

ES-Bau vom 13.10.2005	23 135 000	EUR		
1. NES-Bau vom 02.11.2007				
Mehrkosten durch Planungsanpassungen, baurechtliche Auf- lagen, gestiegenes Baukostenniveau, Mehrwertsteuererhöhung und höhere Baunebenkosten..	3 260 000	EUR		
2. NES-Bau vom 16.12.2008				
Mehrkosten durch Planungsanpassungen, baurechtliche Auf- lagen, Preis- und Mehrwertsteuererhöhung sowie anteilige Bau- nebenkosten	7 126 000	EUR		
3. NES-Bau, geschätzt				
Einbau einer Türanlage und Bewachung zur Vorfinanzierung des Schadensfalls.	325 000	EUR		
Summe (Bau).	33 846 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	33 415 574	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	430 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	426	EUR		

Gerät

Die Kosten der Erstaussstattung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 22.03.2007	4 563 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	4 563 000	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR		

755	06	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften auf dem Campus Westend	11 000	140 000	5 505 573
-----	----	-----	--	--------	---------	-----------

Erläuterungen:

Im Neubau des Fachclusters werden sämtliche Einrichtungen der beiden großen Fachbereiche (Ausnahme "Finance" und "Law and Finance") in einem Gebäudekomplex mit einer gemeinsamen Bereichsbibliothek zusammengeführt.

Zu Gunsten des Norbert Wollheim Memorials werden Spenden vereinnahmt (vgl. Titel - 282 01).

Im Rahmen der Erstaussstattung wurde ein Teilbetrag in Höhe von 1.580.100 EUR aus dem Wirtschaftplan der Universität finanziert (vereinnahmt bei Titel -341 05).

Bau

ES-Bau vom 13.10.2005	56 306 000	EUR		
NES-Bau vom 02.12.2008				
Mehrkosten für baurechtliche Auflagen, Baukostenpreissteige- rungen, Mehrwertsteuererhöhung und anteilige Baunebenkosten	8 587 000	EUR		
2. NES-Bau, geschätzt				
baulich bedingte Mehrkosten	2 580 000	EUR		
Summe (Bau).	67 473 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	66 996 723	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	11 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	465 277	EUR		

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 22.03.2007	7 220 100	EUR
Bewilligt bis 2010	7 220 100	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

755 07 131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Hörsaalzentrums auf dem Campus Westend	8 000	—	3 257 144
------------	--	-------	---	-----------

Erläuterungen:

Im Hörsaalzentrum werden sämtliche campusweit curricular erforderlichen großen Veranstaltungsflächen in einem Gebäudekomplex zusammengefasst.

Zu Gunsten des Norbert Wollheim Memorials werden Spenden in 2010 vereinnahmt (vgl. Titel - 282 01)

Für die Standarderhöhung der Cafeteria und zusätzlicher Daten- und Netzanschlüsse hat die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main im Haushaltsjahr 2010 einen Betrag in Höhe von 235.660,- EUR dem Einnahmetitel 341 03 zugewiesen.

Bau

ES-Bau vom 13.10.2005	29 204 000	EUR
NES-Bau vom 15.12.2008 Zusätzliche Brandschutzauflagen, gestiegene Baukosten, Mehrwertsteuererhöhung	5 416 000	EUR
Summe (Bau)	34 620 000	EUR
Bewilligt bis 2010	34 375 969	EUR
Haushaltsansatz 2011	8 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	236 031	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 02.04.2007	2 835 900	EUR
Bewilligt bis 2010	2 835 900	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

755 08 131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau einer Werkstattzentrale auf dem Campus Riedberg	—	155 000	2 373 022
------------	---	---	---------	-----------

Erläuterungen:

Auf dem Campus Riedberg werden alle naturwissenschaftlichen Werkstätten zentral untergebracht. Die Errichtung der wissenschaftlichen Werkstätten stehen in direktem Zusammenhang mit der Betriebsfähigkeit des Neubaus Geowissenschaften.

Bau

ES-Bau vom 26.11.2004	7 266 000	EUR
NES-Bau vom 21.12.2007 Lohn- und Stoffpreissteigerungen	2 166 000	EUR
ES-Bau vom 26.11.2004	9 432 000	EUR
Bewilligt bis 2010	9 432 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 05.08.2008	958 000	EUR
Bewilligt bis 2010	958 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR

755	11	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Erschließungsmaßnahmen und Herrichtung der Außenanlagen auf dem Campus Westend	1 663 000	270 000	2 678 374
-----	----	-----	--	-----------	---------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	3 000 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	3 000 000

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben umfasst die Erschließung und die Herrichtung der Außenanlagen für den gesamten Campus Westend.

Die Gesamtkosten wurden mit 28.600.000 EUR geschätzt und werden in fünf Realisierungsstufen ausgeführt.

Von diesem Betrag wurde bereits ein Teilbetrag in Höhe von 4.941.000 EUR im Rahmen der bei Titel - 755 05 (Neubau House of Finance), - 755 06 (Neubau für die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), - 755 07 (Neubau eines Hörsaalzentrums) und -755 09 (Erweiterungsbau für das Casino) veranschlagten Baumaßnahmen realisiert. Im verbleibenden restlichen Volumen in Höhe von 23.600.000 EUR sind auch die 321.235 EUR enthalten, die in der Baumaßnahme "Herausbildung normativer Ordnungen" veranschlagt waren.

Für die Abwasserbehandlungsanlage im Casino führt die Johann Wolfgang Goethe - Universität dem Einnahmetitel - 341 03 57.100 EUR für die 2. NES-Bau zu.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	23 600 000	EUR
Bewilligt bis 2010	16 063 866	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 663 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	5 873 134	EUR
1. TES-Bau vom 15.12.2005		
1. Realisierungsstufe	10 634 000	EUR
2. TES-Bau, geschätzt		
2. und 3. Realisierungsstufe	9 500 000	EUR
1. NES-Bau vom 05.09.2008 zur 1. TES-Bau		
Mehrkosten durch Mehrwertsteuererhöhung	759 000	EUR
2. NES-Bau vom 09.10.2009 zur 1. TES-Bau		
Mehrkosten durch Nutzerforderungen, Bedarfsänderung und baubedingte Erfordernisse	4 389 000	EUR

755	12	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Erschließungsmaßnahmen und Herrichtung der Außenanlagen auf dem Campus Riedberg	3 041 000	5 000 000	1 334 213
-----	----	-----	---	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	500 000	1 285 000
2013	—	1 500 000
2014	—	1 500 000
2015ff	—	969 000
Gesamtverpflichtung	500 000	5 254 000

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben umfasst die Erschließung und die Herrichtung der Außenanlagen in der Kernzone.

Bau

1. TES-Bau vom 29.08.2007				
Erschließung der 1. Realisierungsstufe, vorgezogene Maßnahmen	2 657 000	EUR		
2. TES-Bau vom 25.06.2007				
Interimsstellplätze, Teilmaßnahme der Stellplätze der 1. Realisierungsstufe	156 000	EUR		
3. TES-Bau geschätzt				
Stellplätze der 1. Realisierungsstufe	4 133 000	EUR		
4. TES-Bau, geschätzt				
Restarbeiten der 1. Realisierungsstufe	7 935 000	EUR		
NES-Bau vom 27.11.2007 zur 2. TES-Bau				
Mehrkosten durch Preissteigerungen	43 000	EUR		
Summe (Bau).	14 924 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	6 628 347	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	3 041 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	5 254 653	EUR		

755	13	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Hörsaalgebäudes und einer Bereichsbibliothek mit Cafeteria auf dem Campus Riedberg	3 100 000	10 000 000	10 929 843
-----	----	-----	---	-----------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	832 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	832 000

Erläuterungen:

Mit der Baumaßnahme soll der Hörsaalbedarf in einem Gebäude für alle Fachdisziplinen gedeckt werden.

In dem geplanten Bibliotheksgebäude werden die Literaturbestände der fachlich benachbarten naturwissenschaftlichen Disziplinen zusammengeführt.

Ergänzt wird das Gebäude durch eine Cafeteria, die zusammen mit der Bestandsmensa und weiteren dezentralen Cafeterien den gewachsenen Bedarf am Campus deckt.

Bau

ES-Bau vom 06.08.2007	29 023 000	EUR
NES-Bau vom 08.07.2009		
Mehrkosten für notwendige bauliche und technische Erfordernisse	2 669 000	EUR
Summe (Bau).	31 692 000	EUR
Bewilligt bis 2010	27 759 920	EUR
Haushaltsansatz 2011.	3 100 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	832 080	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 01.03.2010	3 570 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011.	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 570 000	EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

755 14 131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für die Biologie mit Tierhaus und Cafeteria auf dem Campus Riedberg	7 500 000	13 000 000	21 469 009
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	1 000 000	3 250 000	
	2013	1 000 000	2 000 000	
	2014	1 000 000	1 000 000	
	2015ff	—	2 529 000	
	Gesamtverpflichtung	3 000 000	8 779 000	

Erläuterungen:

Das Neubauvorhaben dient der Unterbringung der Institute für Ökologie, Evolution und Diversität sowie für Zellbiologie und Neurowissenschaft. Ergänzt wird das Gebäude durch eine Cafeteria und ein Tierstallgebäude.

Bau

ES-Bau vom 18.04.2007	64 055 000	EUR
1. NES-Bau vom 19.01.2009 zur ES-Bau Mehrkosten aufgrund von Baupreissteigerungen, Nachweis nach Muster 11	3 150 000	EUR
2. TES-Bau, geschätzt Gewächshäuser und Anzuchtflächen	5 125 000	EUR
3. TES-Bau, geschätzt Einbau von 8 Klimakammern im Bestandsgewächshaus des Bio- zentrums	2 500 000	EUR
Summe Bau	74 830 000	EUR
Bewilligt bis 2010	58 550 694	EUR
Haushaltsansatz 2011	7 500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	8 779 306	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

1. TES-Gerät vom 09.03.2010	10 022 000	EUR
2. TES-Gerät vom 04.05.2010	429 000	EUR
Summe (Gerät)	10 451 000	EUR
Bewilligt bis 2010	3 000 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	7 451 000	EUR

755 15 131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Interkulturellen Begegnungszentrums auf dem Campus Westend	25 000	—	257 742
------------	--	--------	---	---------

Erläuterungen:

Die Einrichtung eines Interkulturellen Begegnungszentrums dient der Förderung des kulturellen Dialogs der Universitätsangehörigen. Die Begegnungsstätte wird auch als gemeinsamer Ort für Vortrags- und Gesprächsveranstaltungen genutzt.

Bau

ES-Bau vom 20.11.2007	726 000	EUR
NES-Bau, geschätzt Mehrkosten, baulich bedingt	86 800	EUR
Summe (Bau)	812 800	EUR
Bewilligt bis 2010	787 800	EUR
Haushaltsansatz 2011	25 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausstattung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Geräteerstattungskosten	14 000 EUR
Bewilligt bis 2010	14 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	– EUR

755 16 131 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Abriss von Bestandsgebäuden auf dem Campus
 Riedberg — — —

Erläuterungen:

Für den Ausbau der Universität Frankfurt ist der Abriss der vorhandenen Gebäude und Außenanlagen auf dem Campus Riedberg zwecks Realisierung der Standortneuordnung der Hochschule erforderlich.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	3 900 000 EUR
Bewilligt bis 2010	– EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 900 000 EUR

755 17 131 Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Erweiterung der Zentralmensa auf dem Campus
 Riedberg — — 974 677

Erläuterungen:

Mit Fortschreiten der Erweiterung des Campus Riedberg müssen zusätzliche Speiseraumkapazitäten sichergestellt werden. Um die Mindestversorgung zu gewährleisten, ist ein Erweiterungsbau an die vorhandene Mensa als Teil eines Versorgungskonzepts geplant.

Bau

ES-Bau vom 29.02.2008	5 366 000 EUR
NES-Bau vom 26.08.2008	
Lohn-/ Stoffpreissteigerungen, Muster 11	50 000 EUR
2. NES-Bau vom 21.10.2009	
Mehrkosten aufgrund von Zusatzmaßnahmen durch das Brandschutzkonzept, Erweiterung der EDV-Verkabelung und Ver-setzen des Hydraulikaggregats	510 000 EUR
Summe (Bau)	5 926 000 EUR
Bewilligt bis 2010	5 926 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	– EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausstattung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 03.09.2008	280 000 EUR
Bewilligt bis 2010	280 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	– EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

755	18	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Institutsgebäudes für die Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften, Psychologie, Humangeographie einschließlich Bereichsbibliothek, Zentralverwaltung, Hoch- schulrechenzentrum, Tiefgarage; 2. Ausbaustufe Campus Westend.....	27 000 000	35 170 300	17 812 157
-----	----	-----	---	------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	15 000 000	34 000 000
2013	10 000 000	20 000 000
2014	4 000 000	7 000 000
2015ff	2 360 000	8 588 000
Gesamtverpflichtung	31 360 000	69 588 000

Erläuterungen:

Geplant ist die Errichtung eines Neubaus, der sämtliche Einrichtungen der Fachbereiche Gesellschafts- und Erziehungswissenschaften, Psychologie und Humangeographie zusammenführt und ergänzt um campus- bzw. universitätsweite ausbildungsbezogene Dienstleistungsfunktionen (z. B. Zentren für Weiterbildung und Lehrerbildung) sowie um wissenschaftliche Einheiten außerhalb der Fachbereiche, wie das Zentrum für Nordamerikaforschung oder das Cornelia Goethe Centrum. Integriert wird darüber hinaus eine Bereichsbibliothek in Verbindung mit einem Studien-Service-Center. Die Zentralverwaltung mit Hochschulrechenzentrum und eine Tiefgarage werden ebenfalls in dem Gebäudekomplex untergebracht.

Bau

ES-Bau vom 20.08.2008	150 370 000	EUR
Bewilligt bis 2010	53 781 472	EUR
Haushaltsansatz 2011	27 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	69 588 528	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Erstausrüstungskosten	6 740 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	6 740 000	EUR

755	19	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für das Exzellenzcluster Makromolekulare Kom- plexe auf dem Campus Riedberg	3 129 000	6 000 000	5 422 694
-----	----	-----	---	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Aufgrund der Anerkennung als Exzellenzmaßnahme erfolgt die Errichtung eines Neubaus angestrebt zwecks Unterbringung von zusätzlicher Büro- und Laborfläche. Die Baumaßnahme wird vom Bund als Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG gefördert.

Bau

ES-Bau vom 30.07.2007	22 658 000	EUR
Bewilligt bis 2010	19 528 260	EUR
Haushaltsansatz 2011	3 129 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	740	EUR

Kapitel 18 22

Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Erstausrüstungskosten	2 410 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 750 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	660 000	EUR

755	20	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für das Exzellenzcluster Herausbildung normativer Ordnungen auf dem Campus Westend	3 900 000	4 000 000	436 190
			Verpflichtungsermächtigung	Bauraten		
			Haushaltsjahr	EUR	EUR	
			2012	—	1 000 000	
			2013	—	736 000	
			2014	—	—	
			2015ff	—	—	
			Gesamtverpflichtung	—	1 736 000	

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wird vom Bund als Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG gefördert (vgl. Kapitel 1822 - 331 42).

Es werden moderne Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter des Exzellenzclusters auf dem Gebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften geschaffen und die Kommunikationswege zwischen den Fachbereichen grundlegend verbessert.

In der haushaltsrechtlich anerkannten ES-Bau vom 05.03.2008 sind Kosten für die übergeordneten Erschließungs- und Außenanlagen enthalten, die in den Gesamtkosten der Maßnahme "Erschließungsmaßnahmen und Herrichtung der Außenanlagen auf dem Campus Westend" enthalten sind und daraus finanziert werden.

Für zusätzliche Nutzerforderungen (höhere technische und bauliche Ausbaustandards und Ausbau der Dachterrasse) erfolgt eine Zuweisung aus dem Wirtschaftsplan der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Höhe von 250.000 EUR (vgl. Kapitel 18 22 - 341 05).

Bau

ES-Bau vom 05.03.2008	8 493 500	EUR
NES-Bau, geschätzt		
Zusätzlicher Nutzerbedarf, Preissteigerung und baulich bedingte Mehrkosten	1 900 000	EUR
2. NES-Bau, Minderkosten geschätzt		
Erschließungs- und Außenanlagen	-321 200	EUR
Summe (Bau)	10 072 300	EUR
Bewilligt bis 2010	4 436 189	EUR
Haushaltsansatz 2011	3 900 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 736 111	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Erstausrüstungskosten	335 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	335 000	EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

755 21 131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau für das Exzellenzcluster European Cardiovascular Science Center (ECSCF) für den Fachbereich Medizin auf dem Campus Niederrad	9 000 000	8 000 000	1 816 006
------------	---	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	1 000 000	7 000 000
2013	500 000	879 000
2014	—	700 000
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	1 500 000	8 579 000

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme wird vom Bund als Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG gefördert (vgl. Kapitel 1822 - 331 42).

Mit dem Neubau werden die auf dem Campus Niederrad ansässigen Arbeitsgruppen der kardiovaskulären Forschung gebündelt und die Flächen für den Frankfurter Teil des vom Bund bereits mit Forschungsmitteln geförderten Exzellenzclusters "Cardio-Pulmonary System" zur Verfügung gestellt.

Mehrkosten für die Angiographieanlage mit Flächenmehrbedarf werden vom Fachbereich Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main in Höhe von 110.530 EUR finanziert (Titel - 341 07).

Bau

ES-Bau vom 27.02.2008	26 791 000	EUR
NES-Bau, geschätzt		
Angiographieanlage mit Flächenmehrbedarf, EnEV 2009, erforderliche Grundreinigung, Flächenoptimierung der Magnetresonanztomographie (MRT) und der Tierhaltung	605 000	EUR
Summe (Bau)	27 396 000	EUR
Bewilligt bis 2010	9 816 005	EUR
Haushaltsansatz 2011	9 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	8 579 995	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Erstausrüstungskosten	2 300 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 300 000	EUR

755 22 131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Stiftung Sigmund Freud-Institut im Westend Sanierung und Erweiterung des SFI	2 000 000	1 350 000	—
------------	---	-----------	-----------	---

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	500 000	2 400 000
2013	—	61 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	500 000	2 461 000

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Das Bauvorhaben umfasst den Umbau und die Erweiterung der Liegenschaft Miliusstraße 20 zur Errichtung eines Zentrums für Psychoanalyse.

Im bestehenden Gebäude sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Das SFI beteiligt sich an der Maßnahme mit 750.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2010 werden 350.000 EUR und im Haushaltsjahr 2011 werden 400.000 EUR zugeführt (Titel 1822 - 282 03).

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	4 961 000	EUR
Bewilligt bis 2010	500 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	2 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 461 000	EUR

759 99 131 Verlagerungskosten im Rahmen der Standortneuordnung der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

— — —

Erläuterungen:

Aus dem Titel werden Unterbringungs- und Verlagerungskosten finanziert, die durch die Standortneuordnung (Aufgabe von Altliegenschaften und Errichtung von Neubauten) bedingt sind.

1. Umzug und Zwischenunterbringung der Bibliothek 2,0 Mio EUR

2. Mietentgelt für die Weiternutzung der an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) veräußerten Objekte Senckenberganlage 28 - 38 0,7 Mio EUR und die Miete durch Verlängerung der Mietzeit.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten		
Umzug und Zwischenunterbringung der Bibliothek und Mietentgelt für die Weiternutzung	11 938 485	EUR
Bewilligt bis 2010	10 481 537	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 456 948	EUR

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

821 01 131 Universität Erwerb von Grundstücken
Vgl. Titel 131 01.

— — 13 013 869

Erläuterungen:

Grunderwerb einschließlich Abfindungen, Entschädigungen, Gebühren sowie sonstige Kosten.

1. Erwerb des IG-Farben-Restgeländes (Wohnblöcke Hansaallee, Bürogebäude Eschersheimer Landstraße, BOQ-Housing-Area Rostocker Straße).
2. Übereignung von Flächen vom Campus Riedberg gem. "Kulturvertrag" vom 26.03.1999 mit einer Ausgleichszahlung i.H.v. rd. 640.000,- EUR in 2007.
3. Zahlung eines Ausgleichsbetrags an die Stadt Frankfurt am Main für die Wertsteigerung des Grundstücks auf dem Riedberg, welche durch die Entwicklungsmaßnahmen der Universität auf dieser Liegenschaft eintritt.
4. Erwerb Grundstück Mainova-Heizwerk Lübecker Straße einschließlich Rückbau gemäß Zusatzvereinbarung vom 15. Mai 2009 zum Fernwärmerahmenvertrag vom 20. Dezember 2001. Universität, Polizeipräsidium und andere werden mit Fernwärme aus dem Müll-Heizkraftwerk beliefert.

Grunderwerb

Die Kosten für die Grunderwerbe werden insgesamt geschätzt auf	63 647 600	EUR
Bewilligt bis 2010	63 647 600	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

821 02	132	Klinikum Erwerb von Grundstücken	—	—	—
821 03	135	Kunsthochschulen Erwerb von Grundstücken	—	—	—
821 04	136	Fachhochschule Erwerb von Grundstücken	—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

981 01	991	Verrechnungen zwischen Kapiteln	7 000 000	8 000 000	13 000 000
--------	-----	---------------------------------------	-----------	-----------	------------

Erläuterungen:

Verrechnung zwischen dem Epl. 18 und dem Epl. 15 für Großgeräte und Netzgeräteinfrasturktur aus den Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Festbetragsfinanzierung gemäß Artikel 143 c Grundgesetz (Kapitel 18 22 - 331 43).

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 22 (Stundungszinsen)	2 180 200	EUR
Bewilligt bis 2010	1 914 277	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012ff.	265 923	EUR
Summe Kapitel 18 22 (BU)	15 322 500	EUR
Bewilligt bis 2010	8 631 001	EUR
Haushaltsansatz 2011	739 000	EUR
Vorbehalt 2012ff.	5 952 499	EUR
Summe Kapitel 18 22 (BAU)	1 154 636 485	EUR
Bewilligt bis 2010	843 000 983	EUR
Haushaltsansatz 2011	108 379 100	EUR
Vorbehalt 2012ff.	203 256 402	EUR
Summe Kapitel 18 22 (Gerät)	80 106 700	EUR
Bewilligt bis 2010	53 287 317	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012ff.	26 819 383	EUR
Summe Kapitel 18 22 (Grunderwerb)	63 647 600	EUR
Bewilligt bis 2010	63 647 600	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012ff.	—	EUR

Weggefallene Titel

754 97	136	Fachhochschule Frankfurt am Main, Standort Nibelungenplatz Umbau von Teilbereichen des Gebäudes 3	—	—	1 031 949
754 98	136	Fachhochschule Frankfurt am Main, Standort Nibelungenplatz Herrichtung von Teilbereichen in den Gebäuden 2, 4, 8 und 9	—	—	393 320
755 02	136	Fachhochschule Frankfurt am Main Standort Nibelungenplatz/Kleiststrasse Campusbebauung 1	—	—	287 134
755 09	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Erweiterungsbau für das Casino auf dem Campus Westend	—	236 000	1 383 933
812 41	131	Erstausstattung der Universitätsbauten	—	9 286 000	4 570 551
812 42	132	Erstausstattung der Klinikbauten	—	2 400 000	902 915
812 43	135	Erstausstattung der Kunsthochschulbauten	—	—	—
812 44	136	Erstausstattung der Fachhochschulbauten	—	—	311 854

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Gesamtausgaben Kapitel 18 22	116 118 100	145 707 300	145 078 219
Abschluss Kapitel 18 22				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	400 000	350 000	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	54 407 900	44 651 500	51 821 461
	Gesamteinnahmen	54 807 900	45 001 500	51 821 461
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	739 000	856 000	55 347
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	108 379 100	125 165 300	113 223 682
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	11 686 000	18 799 190
9	Besondere Finanzierungsausgaben	7 000 000	8 000 000	13 000 000
	Gesamtausgaben	116 118 100	145 707 300	145 078 219
	Zuschuss/Überschuss	-61 310 200	-100 705 800	-93 256 759

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 23 **Bauten im Bereich der Hochschulregion
Darmstadt**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871 Vermischte Einnahmen — — —

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

341 01 136 Beiträge für Investitionen — — —

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Hochschule Darmstadt

341 02 131 Beiträge für Investitionen — — —

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Technischen Universität Darmstadt

Gesamteinnahmen Kapitel 18 23 — — —

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 08 136 Fachhochschule Darmstadt, Gebäude B 13 164 000 5 000 —

Erläuterungen:

BU

ES-Bau vom 28.05.2009

Ergänzende Sanierungsmaßnahmen am Mensagebäude Schöfferstraße	188 000 EUR
Bewilligt bis 2010	24 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	164 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	— EUR

Baumaßnahmen

726 01 136 Hochschule Darmstadt
 Grundinstandsetzung und Erweiterung des Gebäudes
 C 10, Schöfferstraße 10 000 000 12 000 000 4 410 215

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	4 450 000	6 000 000
2013	2 000 000	2 467 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	6 450 000	8 467 000

Erläuterungen:

Die Grundsanierung des Hochhauses ist erforderlich aufgrund der veralteten Bausubstanz und aufgrund von baurechtlichen Mängeln (u. a. Brandschutz).

Bau

ES-Bau vom 24.07.2008	41 460 000 EUR
Bewilligt bis 2010	22 992 440 EUR
Haushaltsansatz 2011	10 000 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	8 467 560 EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 18.02.2010	1 230 000 EUR
Bewilligt bis 2010	— EUR
Haushaltsansatz 2011	— EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 230 000 EUR

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

727 01 136	Hochschule Darmstadt Sanierung des Standortes Dieburg.....	1 500 000	2 000 000	—
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	1 000 000	1 000 000	
	2013	200 000	600 000	
	2014	—	472 000	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	1 200 000	2 072 000	

Erläuterungen:

Realisierung der zur Fortsetzung des Lehrbetriebs notwendigen Sofortmaßnahmen.

Bau

Geschätzte Kosten		
Sofortmaßnahmen	3 972 000	EUR
Bewilligt bis 2010	400 000	EUR
Haushaltsansatz 2011.....	1 500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 072 000	EUR

728 01 131	Technische Universität Darmstadt Neubau für das Exzellenzcluster Hochleistungsrechner am Standort Lichtwiese	2 463 000	3 000 000	—
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	400 000	400 000	
	2013	—	—	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	400 000	400 000	

Erläuterungen:

Die Beschaffung eines Hochleistungsrechners und die Errichtung eines hierfür geeigneten Gebäudes ist für ingenieurspezifisch anspruchsvolle, rechenzeitintensive und hochkomplexe Simulationsaufgaben der TUD erforderlich.

Die Baumaßnahme wird vom Bund als Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG gefördert (vgl. Kapitel 1822 - 331 42).

Bau

ES-Bau vom 13.03.2009	3 463 000	EUR
Bewilligt bis 2010	500 000	EUR
Haushaltsansatz 2011.....	2 463 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	500 000	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Erstausrüstungskosten	15 028 000	EUR
Bewilligt bis 2010	7 500 000	EUR
Haushaltsansatz 2011.....	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	7 528 000	EUR

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

728 02 131	Technische Universität Darmstadt Neubau für das Exzellenzcluster Smart Interfaces am Standort Lichtwiese	4 000 000	5 731 000	—
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	—	3 000 000	
	2013	—	—	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	—	3 000 000	

Erläuterungen:

Mit dem Neubau für das Exzellenzcluster Smart Interfaces ist die Etablierung eines internationalen Zentrums für interdisziplinäre Forschung verbunden. Alle beteiligten Professoren und Mitarbeiter sollen in dem Neubau untergebracht werden, der neben Büros auch die erforderlichen Laborflächen enthält.

Die Baumaßnahme wird vom Bund als Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG gefördert (vgl. Kapitel 1822 - 331 42).

Bau

ES-Bau vom 13.03.2009	9 753 000	EUR
Bewilligt bis 2010	2 000 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	4 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 753 000	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 22.02.2010	1 047 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 047 000	EUR

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

821 04 136	Hochschulen Erwerb von Grundstücken	—	—	—
------------	---	---	---	---

n e u

821 05 131	Technische Universität Erwerb von Grundstücken	—	—	—
------------	---	---	---	---

Erläuterungen:**Kapitelsummen**

Summe Kapitel 18 23 (BU)	188 000	EUR
Bewilligt bis 2010	24 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	164 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	—	EUR
Summe Kapitel 18 23 (BAU)	58 648 000	EUR
Bewilligt bis 2010	25 892 440	EUR
Haushaltsansatz 2011	17 963 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	14 792 560	EUR
Summe Kapitel 18 23 (Gerät)	17 305 000	EUR
Bewilligt bis 2010	7 500 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012ff	9 805 000	EUR

Kapitel 18 23
Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Weggefallene Titel

519 07	136	Fachhochschule Darmstadt, Fachbereich Architektur	—	104 000	710 017
812 41	131	Erstausstattung der Universitätsbauten	—	—	—
812 44	136	Erstausstattung der Hochschulbauten	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 18 23			18 127 000	22 840 000	5 120 232

Abschluss Kapitel 18 23

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	164 000	109 000	710 017
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	17 963 000	22 731 000	4 410 215
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		18 127 000	22 840 000	5 120 232
Zuschuss/Überschuss		-18 127 000	-22 840 000	-5 120 232

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 24 Bauten im Bereich der Hochschulregion
 Gießen**

Die Ansätze des Kapitels 1824 sind bis zu einer Höhe von 2.041.100 € einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 1519894 für die Einzelmaßnahme "Anwenderzentrum Medizintechnik der Fachhochschule Gießen-Friedberg". Der Ansatz vermindert sich um die Ist-Ausgaben, die aus dem Deckungsvermerk bereits im Haushaltsjahr 2010 zur Verfügung gestellt wurden.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51	871	Vermischte Einnahmen	—	—	21 724
--------	-----	----------------------------	---	---	--------

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

341 01	136	Beiträge für Investitionen	—	—	—
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Fachhochschule Gießen-Friedberg

341 02	131	Beiträge für Investitionen	—	—	—
--------	-----	----------------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Justus-Liebig-Universität Gießen

n e u

341 03	131	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	100 000	—	—
--------	-----	---	---------	---	---

Erläuterungen:

Die Zuführung des Studentenwerks Gießen in Höhe von 100.000 EUR erfolgt zwecks Finanzierung der Cafeteria bei der Baumaßnahme "Biomedizinisches Forschungszentrum am Seltersberg" (Titel - 725 08).

		Gesamteinnahmen Kapitel 18 24	100 000	—	21 724
--	--	--	---------	---	--------

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519	13	136	Fachhochschule Gießen, Haus A	800 000	1 000 000	130 094
-----	----	-----	-------------------------------------	---------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	200 000	900 000
2013	200 000	909 000
2014	—	100 000
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	400 000	1 909 000

Erläuterungen:

Die haushaltsrechtlich anerkannte ES-Bau vom 18.02.2005, die NES-Bau (geschätzt) sowie die 2. NES-Bau (geschätzt) werden durch die neu aufgestellte ES-Bau vom 30.03.2009 ersetzt.

BU

ES-Bau vom 30.03.2009			
Brandschutzmaßnahmen	und	PCB-Sanierung,	
Minimallösung			4 169 000 EUR
Summe (Bau)			4 169 000 EUR
Bewilligt bis 2010			1 459 104 EUR
Haushaltsansatz 2011			800 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff			1 909 896 EUR

519	17	131	Justus-Liebig-Universität Gießen, Universitätshauptgebäude einschließlich Aula	784 000	188 000	800 460
-----	----	-----	--	---------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	100 000	125 000
2013	—	100 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	100 000	225 000

Erläuterungen:

BU

ES-Bau vom 20.10.2005			
Sanierungsmaßnahmen			4 912 000 EUR
NES-Bau vom 04.03.2009			
Mehrkosten wegen baulichem und technischem Mehraufwand			1 786 000 EUR
Summe (Bau)			6 698 000 EUR
Bewilligt bis 2010			5 196 235 EUR
Haushaltsansatz 2011			784 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff			717 765 EUR

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

n e u				
519 19 131	Justus-Liebig Universität Gießen, Zahnklinik	1 000 000	—	—
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	2 000 000	2 000 000	
	2013	—	—	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	2 000 000	2 000 000	

Erläuterungen:

Die PCB-Sanierung einschließlich dringender Brandschutzmaßnahmen ist erforderlich, um den Betrieb der Zahnklinik zumindest mittelfristig zu sichern.

BU

Geschätzte Gesamtkosten	3 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 000 000	EUR

Baumaßnahmen

724 01 136	Fachhochschule Gießen			
	Umbau des Gebäudes Eichgärtenallee 1	80 000	—	30 837
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	—	14 000	
	2013	—	—	
	2014	—	—	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	—	14 000	

Erläuterungen:

Die Baumaßnahme dient der Herrichtung des Gebäudes Eichgärtenallee 1 als Seminargebäude für den Fachbereich Wirtschaft.

Bau

ES-Bau vom 03.07.2009		
Reduzierter Bedarf	729 000	EUR
Bewilligt bis 2010	634 137	EUR
Haushaltsansatz 2011	80 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	14 863	EUR

724 02 136	Fachhochschule Gießen - Friedberg			
	Neubau für die angewandten Biowissenschaften in der Gutfleischstraße 3 in Gießen	228 000	628 000	145 905

Erläuterungen:

Da das derzeit für die angewandten Biowissenschaften in Gießen genutzte Gebäude mit Nebenflächen wegen Unwetterschäden nicht mehr nutzbar ist, ist eine anderweitige Unterbringung zwingend erforderlich.

Zu diesem Zweck ist der Umbau des bestehenden Altgebäudes auf der Liegenschaft Gutfleischstraße 3 in Gießen mit Errichtung eines Anbaus für Laborzwecke notwendig.

Aufgrund der Dringlichkeit wurde die Baumaßnahme bereits in 2006 außerplanmäßig begonnen.

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

ES-Bau vom 19.10.2006	8 644 000	EUR
Bewilligt bis 2010	7 961 835	EUR
Haushaltsansatz 2011	228 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	454 165	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 13.02.2007	580 000	EUR
Bewilligt bis 2010	580 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

725 01	136	Fachhochschule Gießen-Friedberg Neubau eines Verfügungsgebäudes auf der Liegenschaft Wiesenstraße in Gießen	1 000 000	300 000	119 012
--------	-----	---	-----------	---------	---------

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	301 000
2013	—	300 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	601 000

Erläuterungen:

Das neue Verfügungsgebäude soll im Wesentlichen einer dringend notwendigen Erweiterung des Studienganges Informatik, der Einrichtung einer Cafeteria und eines großen Hörsaales sowie der Unterbringung der Fachschaften dienen.

Bau

ES-Bau vom 06.06.2003	12 869 000	EUR
NES-Bau, geschätzt		
Abbruch Gebäude "K" und Errichtung eines Ersatzgebäudes mit		
Anbindung an das Verfügungsgebäude	756 000	EUR
Summe (Bau)	13 625 000	EUR
Bewilligt bis 2010	12 023 731	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	601 269	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 10.04.2006	998 600	EUR
Bewilligt bis 2010	998 600	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

725 02 136	Fachhochschule Gießen Erweiterungsbau in der Wilhelm-Leuschner-Straße 10 in Friedberg	300 000	450 000	533 469
------------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Aufgrund der hohen räumlichen Auslastung am Standort Friedberg ist der geplante Neubau dringend erforderlich.

Mit dem Vorhaben soll für die neuen Studiengänge Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik, Facilitymanagement, Logistik und den Fernstudiengang Logistik zusätzliche Fläche geschaffen werden.

Die Fachhochschule übernimmt 17.000,- EUR Mehrkosten für die Geräteeinstellung. Die darüber hinaus zusätzlich anfallenden Mehrkosten für die Telefonanlage in Höhe von 54.200,- EUR werden von der Fachhochschule Gießen-Friedberg oder durch Einsparungen aus günstigen Ausschreibungsergebnissen finanziert.

Bau

ES-Bau vom 07.02.2003	22 112 000	EUR
NES-Bau, geschätzt		
Minderkosten	-2 716 000	EUR
Summe (Bau)	19 396 000	EUR
Bewilligt bis 2010	16 968 759	EUR
Haushaltsansatz 2011	300 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 127 241	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 14.11.2006	1 420 000	EUR
NES-Gerät vom 25.04.2008		
Mehrkosten Telefonanlage	54 200	EUR
Summe (Gerät)	1 474 200	EUR
Bewilligt bis 2010	1 474 200	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR

725 03 131	Zentrale Leittechnik	—	—	—
------------	----------------------------	---	---	---

Erläuterungen:

Installation der Zentralen Leittechnik

Bau

HU-Bau vom 31.01.1991	4 558 200	EUR
NHU-Bau, ohne Mehrkosten		
Konzeptänderungen und notwendige Ergänzungen	-	EUR
Summe (Bau)	4 558 200	EUR
Bewilligt bis 2010	1 050 391	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 507 809	EUR

725 04 131	Justus-Liebig-Universität Gießen Herrichtung und Umbau des ehemaligen Finanzamtsgebäu- des Goethestraße 58 in Gießen	327 000	682 000	4 881 271
------------	--	---------	---------	-----------

Erläuterungen:

Die Verwaltung der Justus-Liebig-Universität Gießen ist auf mehrere Liegenschaften verteilt. Mit Durchführung des Bauvorhabens ist geplant, eine Zentralisierung der Verwaltung herbeizuführen und die hierdurch freiwerdenden Liegenschaften an das allgemeine Grundvermögen abzugeben.

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

ES-Bau vom 30.06.2006	6 315 000	EUR		
NES-Bau vom 03.04.2008				
Mehrkosten	1 507 000	EUR		
Summe (Bau).	7 822 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	7 495 000	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	327 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR		

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 11.11.2009	292 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	292 000	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR		

725	07	131	Mensa Otto-Behaghel-Straße, Funktionsverbesserung.	650 000	200 000	58 094
-----	----	-----	--	---------	---------	--------

Erläuterungen:**Bau**

HU-Bau vom 07.01.2002				
Umbau	4 072 000	EUR		
NES-Bau, geschätzt				
Brandschutzaufgaben	2 184 000	EUR		
2. NES-Bau zur HU-Bau vom 07.01.2002, geschätzt				
Minderkosten	-3 572 000	EUR		
Summe (Bau).	2 684 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	2 034 000	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	650 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	-	EUR		

725	08	131	Biomedizinisches Forschungszentrum am Seltersberg.	10 000 000	25 000 000	17 183 081
-----	----	-----	--	------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	5 000 000	12 500 000
2013	—	3 800 000
2014	—	1 457 000
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	5 000 000	17 757 000

Erläuterungen:

Für die Cafeteria wird dem Einzelplan 18 von Seiten des Studentenwerks Gießen ein Betrag in Höhe von 100.000 EUR zugeführt (vgl. Titel - 341 03).

Bau

ES-Bau vom 20.04.2006				
Neubau einschl. Interimparkplätze.	71 500 000	EUR		
NES-Bau vom 14.12.2009				
Mehrkosten durch Baupreissteigerung, baulicher Mehraufwand, Nachtragsbedarf und Cafeteria.	22 055 000	EUR		
Summe (Bau).	93 555 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	65 822 656	EUR		
Haushaltsansatz 2011.	10 000 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	17 732 344	EUR		

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 30.03.2009	5 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	5 000 000	EUR

743	19	131	Justus-Liebig-Universität Gießen Neuordnung Campus Veterinärmedizin, 1. Bauabschnitt Neubau einer Kleintier- und Vogelklinik	7 500 000	5 700 000	1 782 867
			Verpflichtungsermächtigung	Bauraten		
			Haushaltsjahr	EUR	EUR	
			2012	9 000 000	17 000 000	
			2013	15 000 000	22 000 000	
			2014	1 000 000	4 500 000	
			2015ff	—	4 656 000	
			Gesamtverpflichtung	25 000 000	48 156 000	

Erläuterungen:

Im Rahmen des I. Bauabschnittes wird aufgrund der veralteten Bausubstanz und der vorhandenen Raumnot ein Neubau für die Kleintierklinik errichtet.

Darüber hinaus werden An- und Umbaumaßnahmen am Gebäude 118 durchgeführt und die Gebäude 128 und 114 rückgebaut.

Der II. Bauabschnitts beinhaltet den Neubau mit Stellplätzen im Untergeschoss und die Sanierung der Stützmauer.

Bau

1. TES-Bau vom 27.10.2008	
Ersatzmaßnahmen zur Baufeldfreimachung	3 970 000 EUR
2. TES-Bau vom 18.12.2008	
Neubau mit Stellplätzen im Untergeschoss und Sanierung der Stützmauer	60 690 000 EUR
Summe (Bau)	64 660 000 EUR
Bewilligt bis 2010	9 003 507 EUR
Haushaltsansatz 2011	7 500 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	48 156 493 EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Gesamtkosten	5 214 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	5 214 000	EUR

752	01	131	Justus-Liebig-Universität Gießen Neubau von Forschungsflächen für den Fachbereich Humanmedizin	1 500 000	—	10 806
			Verpflichtungsermächtigung	Bauraten		
			Haushaltsjahr	EUR	EUR	
			2012	10 000 000	12 000 000	
			2013	15 000 000	18 000 000	
			2014	2 000 000	3 000 000	
			2015ff	500 000	2 989 000	
			Gesamtverpflichtung	27 500 000	35 989 000	

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Ersatz für Forschungsflächen, die durch den Neubau des Klinikums entfallen.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	38 000 000	EUR
Bewilligt bis 2010	510 805	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	35 989 195	EUR

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

821 01 131	Erwerb von Grundstücken für die Universität	—	—	109 277
821 02 132	Erwerb von Grundstücken für die Klinik	—	—	—
821 03 136	Erwerb von Grundstücken für die Fachhochschule	—	—	3 747 420

Erläuterungen:

Grunderwerb einschließlich Abfindungen, Entschädigungen, Gebühren sowie sonstige Kosten.

Finanziert wird u. a. der Erwerb der ehemaligen Liegenschaft des Landratsamtes des Landkreises Gießen, Ostanlage 33 bis 45 in Gießen für Zwecke der Fachhochschule Gießen - Friedberg.

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 24 (BU)	13 867 000	EUR
Bewilligt bis 2010	6 655 339	EUR
Haushaltsansatz 2011	2 584 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	4 627 661	EUR
Summe Kapitel 18 24 (BAU)	253 673 200	EUR
Bewilligt bis 2010	123 504 821	EUR
Haushaltsansatz 2011	21 585 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	108 583 379	EUR
Summe Kapitel 18 24 (Gerät)	13 558 800	EUR
Bewilligt bis 2010	3 344 800	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012ff	10 214 000	EUR

Weggefallene Titel

725 05 131	Neuordnung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung der Klinik und der Universität	—	151 000	111 687
812 41 131	Erstausstattung der Universitätsbauten	—	3 500 000	587 800
812 42 132	Erstausstattung der Klinikbauten	—	—	—
812 51 136	Erstausstattung der Fachhochschulbauten	—	564 000	1 350 000
Gesamtausgaben Kapitel 18 24		24 169 000	38 363 000	31 582 080

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 24				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	21 724
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	100 000	—	—
	Gesamteinnahmen	100 000	—	21 724
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 584 000	1 188 000	930 554
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	21 585 000	33 111 000	24 857 029
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	4 064 000	5 794 497
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	24 169 000	38 363 000	31 582 080
	Zuschuss/Überschuss	-24 069 000	-38 363 000	-31 560 356

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

18 25 **Bauten im Bereich der Hochschulregion
Marburg**

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)**

119 51 871 Vermischte Einnahmen — — —

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

341 01 131 Beiträge für Investitionen — — —

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Philipps-Universität Marburg

342 03 131 Zuweisungen der Max-Kade-Foundation — — —
In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei der betreffenden Bau-
maßnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Die Stiftung beteiligt sich mit einem Betrag in Höhe von 409.033 EUR an der Finan-
zierung der bei Titel 745 02 veranschlagten Maßnahme.

342 04 131 Zuschuss des Studentenwerkes Marburg — — —
In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei der betreffenden Bau-
maßnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Mitfinanzierung der bei Titel 745 02 veranschlagten Maßnahme mit einem Betrag in
Höhe von 587.986 EUR. Darüber hinaus sollen Mehrkosten, welche die Gesamtko-
stenobergrenze von 2.859.000,- EUR übersteigen, vom Studentenwerk finanziert
werden.

342 06 132 Sonstige Zuschüsse für Investitionen — — —

Erläuterungen:

Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan des Klinikums der Philipps-Universität Mar-
burg

Gesamteinnahmen Kapitel 18 25 — — —

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 03	131	Ernst-von-Hülßen-Haus	450 000	500 000	35 752
		Verpflichtungsermächtigung			
		Bauraten			
		Haushaltsjahr	EUR	EUR	
		2012	2 000 000	3 600 000	
		2013	—	300 000	
		2014	—	—	
		2015ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	2 000 000	3 900 000	

Erläuterungen:

BU

HU-Bau vom 22.06.1998		
Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen	1 176 000	EUR
Kostenschätzung vom 15.05.2009		
Erneuerung der Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung nach EnEV und Fassadensanierung mit Sandsteinsockel	4 900 000	EUR
Summe (Bau)	6 076 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 326 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	450 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	4 300 000	EUR

519 08	131	Fachbereich Geisteswissenschaften	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---

Erläuterungen:

BU

Geschätzte Kosten		
Erneuerung Schallschutz und Wärmedämmung	2 900 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 900 000	EUR

Baumaßnahmen

745 02	131	Neubau eines internationalen Studien- und Begegnungs- zentrums für die Philipps-Universität Marburg. Vgl. Vermerke bei Titel 342 03 und 342 04.	—	1 967 000	56 292
--------	-----	--	---	-----------	--------

Erläuterungen:

Die Maßnahme ermöglicht den Ausbau und die Bündelung der Aktivitäten für die Betreuung ausländischer Studierender und ausländischer Wissenschaftler.
Die Finanzierung des Landesanteils erfolgt zum Teil durch Drittmittel (vgl. Titel 342 03 und 342 04).

Bau

ES-Bau vom 31.10.2007	2 722 000	EUR
Bewilligt bis 2010	110 912	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 611 088	EUR

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geräteerstausrüstungskosten geschätzt	137 000 EUR
Bewilligt bis 2010	137 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	– EUR

755 01	131	Philipps-Universität Marburg Neubau für das Exzellenzcluster Zentrum für Tumor- und Immunbiologie auf den Lahnbergen	6 000 000	2 500 000	—
--------	-----	---	-----------	-----------	---

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten	
Haushaltsjahr	EUR	EUR	
2012	10 000 000	10 000 000	
2013	9 000 000	12 000 000	
2014	—	7 000 000	
2015ff	—	2 830 000	
Gesamtverpflichtung	19 000 000	31 830 000	

Erläuterungen:

Der Neubau für das Exzellenzcluster Zentrum für Tumor- und Immunbiologie dient der Zusammenführung von mehr als 20 Arbeitsgruppen aus den Bereichen Tumor-, Immun- und molekulare Zellbiologie zur Verstärkung der Profilbildung und Vernetzung an den Schnittstellen von Onkologie und Immunologie in Klinik- und Grundlagenforschung.

Die Baumaßnahme wird vom Bund als Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG gefördert (vgl. Kapitel 1822 - 331 42).

Bau

ES-Bau vom 10.03.2009	39 830 000 EUR
Bewilligt bis 2010	2 000 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	6 000 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	31 830 000 EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Erstausrüstungskosten	3 418 000 EUR
Bewilligt bis 2010	– EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 418 000 EUR

n e u

755 02	131	Philipps-Universität Marburg Neubau für das Exzellenzcluster Forschungsbau Deutscher Sprachatlas	700 000	—	—
--------	-----	---	---------	---	---

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten	
Haushaltsjahr	EUR	EUR	
2012	—	2 000 000	
2013	—	3 000 000	
2014	—	1 525 000	
2015ff	—	—	
Gesamtverpflichtung	—	6 525 000	

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Der Neubau für den Forschungsbau Deutscher Sprachatlas dient der Erforschung der deutschen Sprache und der deutschen Dialekte. Es handelt sich hierbei um einen Forschungsschwerpunkt der Philipps-Universität Marburg.
Die Baumaßnahme wird vom Bund als Forschungsbau nach Art. 91b Abs. 1 GG gefördert (vgl. Kapitel 1822 - 331 42).

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	7 225 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	700 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	6 525 000	EUR

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

821 01 131 Universität Erwerb von Grundstücken	—	—	—
821 02 132 Klinikum - Erwerb von Grundstücken	—	—	—

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 25 (BU)	8 976 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 326 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	450 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	7 200 000	EUR
Summe Kapitel 18 25 (BAU)	49 777 000	EUR
Bewilligt bis 2010	2 110 912	EUR
Haushaltsansatz 2011	6 700 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	40 966 088	EUR
Summe Kapitel 18 25 (Gerät)	3 555 000	EUR
Bewilligt bis 2010	137 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012ff	3 418 000	EUR

Weggefallene Titel

745 01 132 Neubau Klinikum auf den Lahnbergen, II. Bauabschnitt	—	—	637 971
812 41 131 Erstausrüstung der Universitätsbauten	—	—	—
812 42 132 Erstausrüstung der Klinikbauten	—	—	—

Gesamtausgaben Kapitel 18 25	7 150 000	4 967 000	730 015
--	-----------	-----------	---------

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
Abschluss Kapitel 18 25				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	450 000	500 000	35 752
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	6 700 000	4 467 000	694 263
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		7 150 000	4 967 000	730 015
Zuschuss/Überschuss		-7 150 000	-4 967 000	-730 015

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
18 26	Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
341 01 131	Beiträge für Investitionen	—	—	—
	Erläuterungen: Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel.			
341 02 131	Beiträge für Investitionen	—	437 000	400 000
	Erläuterungen: Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel für die Maßnahme "Neubau für die Erziehungs- und Sprachwissenschaften" Titel 721 01 für zusätzliche Mehrkosten der 2. NES-Bau in Höhe von 837.000 EUR für Nutzerforderungen. Für das Haushaltsjahr 2009 werden 400.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2010 werden 437.000 EUR zugewiesen. Für zusätzliche Nutzerforderungen werden Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel in Höhe von 209.400 EUR dem Einzelplan 18 zugeführt.			
341 03 131	Beiträge für Investitionen	—	121 000	—
	Erläuterungen: Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel für die Maßnahme "Neubau eines Schülerforschungszentrums" Titel 812 42 (721 03) für die Geräteeerstausstattung in Höhe von 121.000 EUR für das Haushaltsjahr 2010.			
341 04 131	Beiträge für Investitionen	—	446 000	—
	Erläuterungen: Zuweisungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel für die Maßnahme "Neubau eines Institutsgebäudes für die Sportwissenschaften" für Mehrkosten in Höhe von 446.000 EUR durch Nutzerforderungen beim Titel 721 02 für das Haushaltsjahr 2010. Für weitere Mehrkosten werden aus dem Wirtschaftsplan zusätzliche 10.000 EUR dem Einzelplan 18 zugeführt.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 26	—	1 004 000	400 000

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den
Schuldendienst**

519 07	131	Brandschutzmaßnahmen am Standort Wilhelmshöher Allee	112 000	—	208 268
--------	-----	---	---------	---	---------

Erläuterungen:

BU

ES-Bau vom 17.02.2004	1 160 000	EUR
NES-Bau vom 03.03.2009		
Mehrkosten aufgrund baulichem Mehraufwand zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen	504 500	EUR
2. TES-Bau vom 07.04.2009		
Brandschutzmaßnahmen, Baupreissteigerungen, Mehrwertsteu- ererhöhung	766 000	EUR
Summe (Bau)	2 430 500	EUR
Bewilligt bis 2010	2 318 500	EUR
Haushaltsansatz 2011	112 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	—	EUR

Baumaßnahmen

721 01	131	Neubau für die Erziehungs- und Sprachwissenschaften	169 000	3 198 000	10 430 296
--------	-----	---	---------	-----------	------------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	289 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	—	289 000

Erläuterungen:

Das Neubauvorhaben dient der Unterbringung der Geisteswissenschaften, so dass nach Fertigstellung des Neubaus Anmietungen aufgegeben und bisher genutzte, jedoch von der Zentralbibliothek dringend benötigte, Fläche im Bibliotheksgebäude geräumt werden kann. Von der 2. NES-Bau werden Mehrkosten in Höhe von 837.000 EUR für Nutzerforderungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel finanziert (siehe Titel 341 02).

Die Mehrkosten für den Veranstaltungsraum im Baukörper 2 in Höhe von 288.000 EUR der 3. NES-Bau werden aus der ES-Gerät finanziert. Die Universität Kassel finanziert zusätzliche Nutzerforderungen der 3. NES-Bau in Höhe von 209.400 EUR mit (siehe Titel 341 02).

Bau

ES-Bau vom 04.05.2004	19 900 000	EUR
1. NES-Bau vom 10.10.2006	2 303 000	EUR
2. NES-Bau vom 10.02.2009		
Mehrkosten für zusätzliche bauliche Ausführungen und Nutzer- forderungen	2 986 000	EUR
3. NES-Bau, geschätzt	1 394 000	EUR
Summe (Bau)	26 583 000	EUR
Bewilligt bis 2010	26 125 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	169 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	289 000	EUR

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 06.05.2009	812 000 EUR
Bewilligt bis 2010	812 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	– EUR

721 02	131	Neubau eines Institutsgebäudes für die Sportwissenschaften	2 000 000	1 400 000	62 600
--------	-----	--	-----------	-----------	--------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	200 000	500 000
2013	—	114 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung		614 000

Erläuterungen:

Die Sportwissenschaften sind derzeit sehr beengt in qualitativ minderwertigen Räumen untergebracht. Mit der Baumaßnahme wird die Situation verbessert und die Unterbringung an zwei Standorten behoben.

Ein Teil der Mehrkosten (446.000 EUR und 10.000 EUR) der NES-Bau werden aufgrund von Nutzerforderungen aus dem Wirtschaftsplan der Universität Kassel finanziert (siehe Titel 341 04).

Bau

ES-Bau vom 30.05.2007	2 594 000 EUR
1. NES-Bau vom 10.02.2010	
Mehrkosten für Nutzerforderungen und baulich bedingten Mehrbedarf	935 000 EUR
Summe (Bau)	3 529 000 EUR
Bewilligt bis 2010	891 348 EUR
Haushaltsansatz 2011	2 000 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	637 652 EUR

Gerät

Die Kosten der Erstausrüstung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftsplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

ES-Gerät vom 16.10.2009	130 000 EUR
Bewilligt bis 2010	– EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012 ff	130 000 EUR

721 03	131	Universität Kassel Neubau eines Schülerforschungszentrums	1 470 000	1 500 000	70 325
--------	-----	--	-----------	-----------	--------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	—	359 000
2013	—	—
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung		359 000

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Mit der Baumaßnahme wird die Raumnot des PhysikClub Kassel, einem Kooperationsprojekt der Stadt Kassel, des Staatlichen Schulamtes und der Albert-Schweitzer-Schule Kassel behoben und die angestrebte Erweiterung der Forschungsarbeiten auf die Bereiche Biologie und Chemie im Rahmen eines bundesweit einzigartigen Kooperationsprojekts von Land, Universität, Stadt und Albert-Schweitzer-Schule ermöglicht.

Die Geräteerstaussstattungskosten werden zur Hälfte von der Universität Kassel finanziert (siehe Einnahmetitel 341 03).

Bau

ES-Bau vom 29.04.2010	2 952 000	EUR
Bewilligt bis 2010	470 325	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 470 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 011 675	EUR

Gerät

Die Kosten der Erstaussattung für Bauten mit Gerät werden ab dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr im Einzelplan 18 etatisiert. Sie sind im Wirtschaftplan (Finanzplan) des Mandanten zu veranschlagen, der das betreffende Gebäude erstmalig nutzen wird.

Geschätzte Geräteerstaussstattungskosten	242 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	242 000	EUR

722 01	131	Universität Kassel			
		Umbau Torhaus B auf dem Campus Holländischer Platz . . .	1 500 000	1 500 000	100 593
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR	Bauraten	EUR
		2012	150 000	965 000	
		2013	-	-	
		2014	-	-	
		2015ff	-	-	
		Gesamtverpflichtung	150 000	965 000	

Erläuterungen:

Der Umbau des Gebäudes erfolgt zwecks Unterbringung der Fachbereiche Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung.

Bau

ES-Bau vom 30.05.2007	3 173 000	EUR
Summe (Bau)	3 173 000	EUR
Bewilligt bis 2010	707 587	EUR
Haushaltsansatz 2011	1 500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	965 413	EUR

722 02	131	Universität Kassel			
		Abriß und Altlastensanierung auf dem Campus Holländischer Platz	500 000	1 800 000	80 538
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR	Bauraten	EUR
		2012	500 000	1 750 000	
		2013	300 000	1 750 000	
		2014	500 000	1 500 000	
		2015ff	500 000	1 786 000	
		Gesamtverpflichtung	1 800 000	6 786 000	

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Zwecks Unterbringung der am Hochschulstandort Heinrich-Plett-Straße untergebrachten Fachbereiche am zentralen Standort Holländischer Platz ist der Abriss der dort vorhandenen und nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäude und Außenanlagen im Rahmen der ES-Bau erforderlich.

Desweiteren erfolgt mit der 2.TES-Bau die Baureifmachung der Grundstücke für ein Science-Center und ein Studentenwohnheim inkl. der erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen.

Bau

ES-Bau vom 25.05.2007	4 621 000	EUR
NES-Bau zur ES-Bau, geschätzt		
Abriss und Altlastensanierung auf dem Gelände Mombachstraße		
1.	2 500 000	EUR
2. TES-Bau, geschätzt		
Baureifmachung und Infrastrukturmaßnahmen für ein Science Center und ein Studentenwohnheim	2 000 000	EUR
Summe (Bau)	9 121 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 834 312	EUR
Haushaltsansatz 2011	500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	6 786 688	EUR

722 03 131 Universität Kassel

Umbau der ehemaligen Produktionshalle (Gebäude 7640) auf dem Campus Holländischer Platz

2 200 000

2 000 000

—

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	150 000	2 000 000
2013	—	403 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	150 000	2 403 000

Erläuterungen:

Der Umbau der ehemaligen Produktionshalle erfolgt zwecks Unterbringung von Praktikums- und Werkstattfläche für die Fachbereiche Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	5 176 000	EUR
Bewilligt bis 2010	572 546	EUR
Haushaltsansatz 2011	2 200 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 403 454	EUR

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

821 01 131 Erwerb von Grundstücken

—

—

—

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 26 (BU)	2 430 500 EUR
Bewilligt bis 2010	2 318 500 EUR
Haushaltsansatz 2011	112 000 EUR
Vorbehalt 2012ff.	– EUR
Summe Kapitel 18 26 (BAU)	50 534 000 EUR
Bewilligt bis 2010	30 601 118 EUR
Haushaltsansatz 2011	7 839 000 EUR
Vorbehalt 2012ff.	12 093 882 EUR
Summe Kapitel 18 26 (Gerät)	1 184 000 EUR
Bewilligt bis 2010	812 000 EUR
Haushaltsansatz 2011	– EUR
Vorbehalt 2012ff.	372 000 EUR

Weggefallene Titel

756 10 131 Aufbau-und Verfügungszentrum (AVZ)	—	—	210 312
812 41 131 Erstausrüstung der Bauten	—	972 000	—
812 42 131 Erstausrüstung für den Neubau eines Schülerforschungs- zentrums	—	—	—

Erläuterungen:

Für die Maßnahme erfolgt eine Zuweisung der Universität Kassel für einen Teil der Geräteerstausrüstung (siehe Titel 341 03).

Gesamtausgaben Kapitel 18 26	7 951 000	12 370 000	11 162 932
------------------------------------	-----------	------------	------------

Abschluss Kapitel 18 26

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1 Eigene Einnahmen	—	—	—
2 Übertragungseinnahmen	—	—	—
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	1 004 000	400 000
Gesamteinnahmen	—	1 004 000	400 000
4 Personalausgaben	—	—	—
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	112 000	—	208 268
Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6 Übertragungsausgaben	—	—	—
7 Baumaßnahmen	7 839 000	11 398 000	10 954 664
8 Sonstige Investitionsausgaben	—	972 000	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben	7 951 000	12 370 000	11 162 932
Zuschuss/Überschuss	-7 951 000	-11 366 000	-10 762 932

Abschluss für den Abschnitt Hochschulen
Haushaltsjahr 2011

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 17	Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden	—	—	—	2.200.000	2.200.000
18 19	Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda	—	—	—	—	—
18 22	Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main	—	—	400.000	54.407.900	54.807.900
18 23	Bauten im Bereich der Hochschulregion Darmstadt	—	—	—	—	—
18 24	Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen	—	—	—	100.000	100.000
18 25	Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg	—	—	—	—	—
18 26	Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	—	400.000	56.707.900	57.107.900

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	861.000 —	—	10.120.000	—	—	10.981.000	-8.781.000
—	102.000 —	—	907.000	—	—	1.009.000	-1.009.000
—	739.000 —	—	108.379.100	—	7.000.000	116.118.100	-61.310.200
—	164.000 —	—	17.963.000	—	—	18.127.000	-18.127.000
—	2.584.000 —	—	21.585.000	—	—	24.169.000	-24.069.000
—	450.000 —	—	6.700.000	—	—	7.150.000	-7.150.000
—	112.000 —	—	7.839.000	—	—	7.951.000	-7.951.000
—	5.012.000 —	—	173.493.100	—	7.000.000	185.505.100	-128.397.200

Kapitel 18 27
Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

**18 27 Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der
Hochschulbauten**

E I N N A H M E N

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen
und Zuschüssen für Investitionen; besondere
Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und
besondere Finanzierungseinnahmen)**

341 01	131	Beiträge für Investitionen	—	—	—
		In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei der betreffenden Bau- maßnahme geleistet werden.			

Erläuterungen:

Die Zuweisung aus dem Wirtschaftsplan der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main des Fachbereichs Medizin in Höhe von 4.572.000 EUR erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2011 zwecks Erstellung der Dekanatsflächen im MEDICUM (siehe Titel 721 11 und 812 04).

381 01	991	Zuführung aus Kapitel 17 03 - 981 01	117 557 000	65 500 000	10 581 410
--------	-----	--	-------------	------------	------------

Erläuterungen:

Zuführung aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009 bis 2012 aus dem Kapitel 1703 - 981 01. Die Mittel sind für die bei Kapitel 18 27 aufgeführten Maßnahmen bestimmt.

	117 557 000	65 500 000	10 581 410
Gesamteinnahmen Kapitel 18 27	117 557 000	65 500 000	10 581 410

Kapitel 18 27
Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

A U S G A B E N

Baumaßnahmen

721 01	131	Universität Kassel Sanierung der Murhardschen Bibliothek	3 400 000	600 000	16 000
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR	Bauraten EUR	
		2012	1 000 000	4 000 000	
		2013	800 000	800 000	
		2014	—	34 000	
		2015ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	1 800 000	4 834 000	

Erläuterungen:

Die Sanierung des Gebäudes ist notwendig um bestehende bauliche Mängel zu beseitigen und den zusätzlichen Flächenbedarf abzudecken.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	8 600 000	EUR
Bewilligt bis 2010	366 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	3 400 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	4 834 000	EUR

721 02	131	Universität Kassel Umnutzung des Bibliotheksgebäudes für die Unterbringung der Bereichsbibliotheken auf dem Campus Holländischer Platz	4 800 000	1 100 000	429 489
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	EUR	Bauraten EUR	
		2012	2 500 000	5 000 000	
		2013	2 000 000	4 133 000	
		2014	—	600 000	
		2015ff	—	—	
		Gesamtverpflichtung	4 500 000	9 733 000	

Erläuterungen:

Das Gebäude wird nach dem Auszug anderer Fachbereiche für die Unterbringung zusätzlicher Bereichsbibliotheken hergerichtet.

Bau

ES-Bau vom 30.05.2007	16 063 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 529 488	EUR
Haushaltsansatz 2011	4 800 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	9 733 512	EUR

Gerät

Die Geräteerstausrüstung des Sonderinvestitionsprogramms wird bis einschließlich 2012 aus dem Kapitel 18 27 finanziert.

Geschätzte Geräteerstausrüstungskosten	1 889 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	600 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 289 000	EUR

Kapitel 18 27
Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

721 03 131	Universität Kassel Neubau für die Fachbereiche Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung am Standort Holländischer Platz	2 400 000	3 000 000	690 726
	Verpflichtungsermächtigung Bauraten			
	Haushaltsjahr EUR EUR			
	2012 1 200 000 2 342 000			
	2013 700 000 909 000			
	2014 — 158 000			
	2015ff — —			
	Gesamtverpflichtung 1 900 000 3 409 000			

Erläuterungen:

Der Neubau erfolgt zwecks Unterbringung des über die Sanierung der bestehenden Altbauten hinausgehenden Platzbedarfes des Fachbereiches Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	7 100 000 EUR
Bewilligt bis 2010	1 290 725 EUR
Haushaltsansatz 2011	2 400 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 409 275 EUR

721 04 131	Universität Kassel Erweiterung der Zentralmensa auf dem Campus Holländischer Platz	4 200 000	4 500 000	250 766
	Verpflichtungsermächtigung Bauraten			
	Haushaltsjahr EUR EUR			
	2012 2 000 000 2 491 000			
	2013 — 500 000			
	2014 — —			
	2015ff — —			
	Gesamtverpflichtung 2 000 000 2 991 000			

Erläuterungen:

Die Zentralmensa wird erweitert um Studenten am Holländischen Platz versorgen zu können.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	7 742 000 EUR
Bewilligt bis 2010	550 766 EUR
Haushaltsansatz 2011	4 200 000 EUR
Vorbehalt 2012 ff	2 991 234 EUR

721 05 131	Universität Kassel Neubau eines Hörsaal- und Campus Centers auf dem Campus Holländischer Platz	7 800 000	3 000 000	313 194
	Verpflichtungsermächtigung Bauraten			
	Haushaltsjahr EUR EUR			
	2012 3 000 000 5 500 000			
	2013 2 000 000 4 400 000			
	2014 500 000 812 000			
	2015ff — 500 000			
	Gesamtverpflichtung 5 500 000 11 212 000			

Erläuterungen:

Durch die höhere Studierendenzahl am Holländischen Platz ist ein Hörsaalgebäude sowie ein Campus Center notwendig.

Kapitel 18 27 Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	20 075 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 063 000	EUR
Haushaltsansatz 2011	7 800 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	11 212 000	EUR

721	06	136	Hochschule Fulda Neubau der Hochschul- und Landesbibliothek, zentraler und publikumsnaher Einrichtungen sowie Erneuerung der Erschließungs- und Außenanlagen	10 000 000	6 500 000	708 414
-----	----	-----	---	------------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	7 000 000	9 000 000
2013	2 000 000	10 000 000
2014	2 000 000	8 691 000
2015ff	—	993 000
Gesamtverpflichtung	11 000 000	28 684 000

Erläuterungen:

Mit dem Neubauvorhaben sollen die verschiedenen Außenstellen der Bibliotheken aufgelöst und mit den zentralen publikumsnahen Einrichtungen wie der Mensa und der Studienberatung an einem zentralen Ort auf dem Campus untergebracht werden.

Bau

1. TES-Bau vom 26.02.2010 Herstellung von PKW-Stellplätzen auf dem ehemaligen ITRA-Gelände durch Umbau eines Lagergebäudes und Herrichtung von Freiflächen einschließlich Zu- und Abfahrtsstraße entlang der Bahnstrecke.	4 780 000	EUR
2. TES-Bau vom 30.03.2010 Neubau	35 488 000	EUR
Summe (Bau)	40 268 000	EUR
Bewilligt bis 2010	1 308 413	EUR
Haushaltsansatz 2011	10 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	28 959 587	EUR

Gerät

Die Geräteausstattung des Sonderinvestitionsprogrammes wird bis einschließlich 2012 aus dem Kapitel 1827 finanziert.

Geschätzte Gesamtausstattungskosten	1 716 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	1 716 000	EUR

721	07	131	Philipps-Universität Marburg Neubau der Chemie auf den Lahnbergen	5 857 000	7 000 000	3 007 471
-----	----	-----	--	-----------	-----------	-----------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	3 000 000	15 000 000
2013	5 000 000	26 000 000
2014	5 000 000	26 000 000
2015ff	8 000 000	37 075 000
Gesamtverpflichtung	21 000 000	104 075 000

Erläuterungen:

Der Neubau auf den Lahnbergen soll die Forschungs- und Studienbedingungen für den Fachbereich Chemie verbessern und den sanierungsbedürftigen Altbau ersetzen.

Kapitel 18 27
Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

ES-Bau vom 12.09.2008	113 600 000	EUR		
NES-Bau vom 11.02.2010				
Errichtung der erforderlichen Stellplätze	3 840 000	EUR		
Summe (Bau)	117 440 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	7 507 470	EUR		
Haushaltsansatz 2011	5 857 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	104 075 530	EUR		

Gerät

Die Geräteerausstattung des Sonderinvestitionsprogramms wird bis einschließlich 2012 aus dem Kapitel 18 27 finanziert.

Geschätzte Geräteerausstattungskosten	12 914 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	-	EUR		
Haushaltsansatz 2011	-	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	12 914 000	EUR		

721 08 131 Philipps-Universität Marburg

Neubau der Zentralbibliothek auf dem Campus Firmanei einschließlich der erforderlichen Abbrucharbeiten

7 500 000 8 000 000 946 453

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	3 000 000	18 000 000
2013	5 000 000	20 000 000
2014	5 000 000	35 000 000
2015ff	1 000 000	24 089 000
Gesamtverpflichtung	14 000 000	97 089 000

Erläuterungen:

Durch den Neubau der Zentralbibliothek kann der sanierungsbedürftige Altbau ersetzt und die an verschiedenen Orten befindlichen Bibliotheken zusammengelegt werden.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	108 436 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	3 846 452	EUR		
Haushaltsansatz 2011	7 500 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	97 089 548	EUR		

721 09 131 Justus-Liebig-Universität Gießen

Neubau eines Instituts- und Hörsaalgebäudes für den Fachbereich Chemie

14 000 000 6 000 000 2 421 208

Verpflichtungsermächtigung Bauraten

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	6 000 000	19 000 000
2013	2 000 000	30 000 000
2014	6 000 000	18 000 000
2015ff	4 000 000	12 148 000
Gesamtverpflichtung	18 000 000	79 148 000

Erläuterungen:

Der Neubau soll die Forschungs- und Studienbedingungen für den Fachbereich Chemie verbessern und den sanierungsbedürftigen Altbau ersetzen.

Bau

ES-Bau vom 30.11.2009	100 570 000	EUR		
Bewilligt bis 2010	7 421 207	EUR		
Haushaltsansatz 2011	14 000 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	79 148 793	EUR		

Kapitel 18 27 Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Gerät

Geschätzte Gesamtkosten	10 900 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	10 900 000	EUR

721	10	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau des Studierendenwohnheims Hansaallee 141 ein- schließlich Abbruch vorhandener Gebäude.	7 500 000	3 200 000	116 971
-----	----	-----	--	-----------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
-----------------------------------	-----------------

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	3 000 000	4 500 000
2013	1 000 000	1 250 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	4 000 000	5 750 000

Erläuterungen:

Der Neubau wird als Ersatzwohnraum für Zoll- und Bundesbedienstete genutzt, um die Standortneuordnung an der Universität Frankfurt (Campus Westend) fortzuführen.

Bau

Geschätzte Baukosten einschließlich Abbruch als 1. und 2. TES-Bau	18 609 000	EUR
Bewilligt bis 2010	3 116 970	EUR
Haushaltsansatz 2011	7 500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	7 992 030	EUR

Gerät

Die Geräteerstausrüstung für das Sonderinvestitionsprogramm wird bis einschließlich 2012 aus dem Kapitel 18 27 finanziert.

Geschätzte Geräteerstausrüstungskosten	900 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	—	EUR
Vorbehalt 2012 ff	900 000	EUR

721	11	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau eines Lehr-, Lern- und Prüfungszentrums (MEDICUM) auf dem Campus Niederrad	6 500 000	1 600 000	224 774
-----	----	-----	--	-----------	-----------	---------

In Höhe der Mehreinnahmen können hierfür Mehrausgaben geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung	Bauraten
-----------------------------------	-----------------

Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	4 000 000	4 500 000
2013	2 000 000	3 500 000
2014	—	4 654 000
2015ff	—	1 026 000
Gesamtverpflichtung	6 000 000	13 680 000

Erläuterungen:

Der Neubau soll räumliche Engpässe im Bereich der Lehre des Fachbereichs Medizin beheben.

Hierin enthalten sind auch Flächen für den Fachbereich Medizin, die vom Dekanat für Bau in Höhe von 4.408.000 EUR und für Gerät in Höhe von 164.000 EUR mitfinanziert werden (siehe Titel 341 01 und 812 04).

Kapitel 18 27
Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

Geschätzte Gesamtkosten der 1. und 2. TES-Bau	20 905 000	EUR
Bewilligt bis 2010	724 773	EUR
Haushaltsansatz 2011	6 500 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	13 680 227	EUR

Gerät

Die Geräteerausstattung des Sonderinvestitionsprogramms wird bis einschließlich 2012 aus dem Kapitel 18 27 finanziert.

Geschätzte Geräteerausstattungskosten	865 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	865 000	EUR

721	12	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau einer Zentralen Forschungseinrichtung, ZFE (Haus 67) auf dem Campus Niederrad	8 850 000	4 500 000	50 019
-----	----	-----	--	-----------	-----------	--------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	5 000 000	8 500 000
2013	3 000 000	2 500 000
2014	—	1 370 000
2015ff	—	1 500 000
Gesamtverpflichtung	8 000 000	13 870 000

Erläuterungen:

Durch den Neubau wird die Versuchstierhaltung auf dem Campus Niederrad an die aktuellen baulichen, hygienischen und funktionalen Anforderungen und die Institutflächen an die Ansprüche der Forschung angepasst.

Bau

Geschätzte Baukosten vom 27.02.2008	24 771 000	EUR
Bewilligt bis 2010	2 050 018	EUR
Haushaltsansatz 2011	8 850 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	13 870 982	EUR

Gerät

Die Geräteerausstattung des Sonderinvestitionsprogramms wird bis einschließlich 2012 aus dem Kapitel 18 27 finanziert.

Geschätzte Geräteerausstattungskosten	3 426 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	150 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	3 276 000	EUR

721	13	132	Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Neubau der Zentralküche und des Wirtschaftsgebäudes (Haus 35)	6 000 000	5 000 000	702 094
-----	----	-----	--	-----------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	1 000 000	6 000 000
2013	5 000 000	8 000 000
2014	—	4 580 000
2015ff	—	1 000 000
Gesamtverpflichtung	6 000 000	19 580 000

Erläuterungen:

Der Neubau ersetzt die bestehende Zentralküche mit ihren hygienischen und baulichen Defiziten und gewährleistet die Anpassung des Versorgungskonzeptes an einen modernen Klinikbetrieb.

Kapitel 18 27 Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

ES-Bau vom 28.10.2008	30 283 000	EUR
Bewilligt bis 2010	4 702 094	EUR
Haushaltsansatz 2011	6 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	19 580 906	EUR

Gerät

Die Geräteerausstattung des Sonderinvestitionsprogramms wird bis einschließlich 2012 aus dem Kapitel 18 27 finanziert.

Geschätzte Geräteerausstattungskosten	4 871 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	4 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	871 000	EUR

721	14	132	Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Südliche Erweiterung des Zentralbaus (Haus 23) und Haus 21	10 000 000	9 000 000	596 734
-----	----	-----	---	------------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	8 000 000	16 610 000
2013	15 000 000	30 400 000
2014	15 000 000	35 000 000
2015ff	12 000 000	66 640 000
Gesamtverpflichtung	50 000 000	148 650 000

Erläuterungen:

Der Neubau dient dem Ziel alle klinischen Einrichtungen im Kernbereich des Klinikums zu konzentrieren und so die Wirtschaftlichkeit des Klinikbetriebes langfristig zu sichern.

Bau

Geschätzte Baukosten	165 747 000	EUR
Bewilligt bis 2010	7 096 734	EUR
Haushaltsansatz 2011	10 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	148 650 266	EUR

Gerät

Geschätzte Geräteerausstattung	18 291 000	EUR
Bewilligt bis 2010	-	EUR
Haushaltsansatz 2011	-	EUR
Vorbehalt 2012 ff	18 291 000	EUR

721	15	131	Technische Universität Darmstadt Neubau eines Hörsaal- und Medienzentrums auf dem Campus Lichtwiese	11 000 000	2 500 000	107 099
-----	----	-----	--	------------	-----------	---------

Verpflichtungsermächtigung		Bauraten
Haushaltsjahr	EUR	EUR
2012	15 000 000	15 000 000
2013	3 192 000	3 192 000
2014	—	—
2015ff	—	—
Gesamtverpflichtung	18 192 000	18 192 000

Erläuterungen:

Der Neubau soll die räumlichen Engpässe im Bereich der Hörsaal- und Seminarraumflächen auf dem Campus Lichtwiese auffangen und dient der Zusammenführung der dezentralen Fachbereichsbibliotheken (Umsetzung der funktionalen Einschichtigkeit) sowie der Bereitstellung neuer elektronischer Medien.

Die geschätzten Geräteerausstattungskosten in Höhe von 1.255.000 EUR sind Mehrkosten und werden von der Technischen Universität Darmstadt finanziert.

Kapitel 18 27
Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	31 300 000	EUR
Bewilligt bis 2010	2 107 099	EUR
Haushaltsansatz 2011	11 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	18 192 901	EUR

n e u

721 16	131	Philipps-Universität Marburg Neubau für das Zentrum Synthetische Mikrobiologie auf dem Campus Lahnberge	3 000 000	—	—
--------	-----	--	-----------	---	---

Verpflichtungsermächtigung	Bauraten	
-----------------------------------	-----------------	--

Haushaltsjahr	EUR	EUR
---------------	-----	-----

2012	6 000 000	7 390 000
------	-----------	-----------

2013	—	—
------	---	---

2014	—	—
------	---	---

2015ff	—	—
--------	---	---

Gesamtverpflichtung	6 000 000	7 390 000
----------------------------	------------------	------------------

Erläuterungen:

Im Rahmen des LOEWE-Zentrums für Synthetische Mikrobiologie dient der Neubau der gemeinsamen Forschung von Arbeitsgruppen der Philipps-Universität Marburg mit Arbeitsgruppen der Max-Planck-Gesellschaft.

Bau

Geschätzte Gesamtkosten	10 390 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	3 000 000	EUR
Vorbehalt 2012 ff	7 390 000	EUR

**Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige
Investitionsausgaben)**

812 01	131	Erstausstattung der Universitätsbauten	750 000	—	—
812 02	132	Erstausstattung der Klinikbauten	4 000 000	—	—
812 03	136	Erstausstattung der Hochschulbauten	—	—	—
812 04	131	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Erstausstattung für den Neubau eines Lehr-, Lern- und Prü- fungszentrums (MEDICUM) auf dem Campus Niederrad . . . In Höhe der Mehreinnahmen können hierfür Mehrausgaben geleistet werden.	—	—	—

Erläuterungen:

Für die o. g. Maßnahme, einschließlich großem Hörsaal und Dekanat, erfolgt eine Zuweisung des Dekanats des Fachbereichs Medizin für einen Teil der Geräteerstausstattung in Höhe von 164.000 EUR (siehe Titel 341 01).

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 27 (BAU)	728 299 000	EUR
Bewilligt bis 2010	44 681 209	EUR
Haushaltsansatz 2011	112 807 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	570 810 791	EUR
Summe Kapitel 18 27 (Gerät)	55 772 000	EUR
Bewilligt bis 2010	—	EUR
Haushaltsansatz 2011	4 750 000	EUR
Vorbehalt 2012ff	51 022 000	EUR

Kapitel 18 27
Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
	Gesamtausgaben Kapitel 18 27	117 557 000	65 500 000	10 581 410
Abschluss Kapitel 18 27				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	117 557 000	65 500 000	10 581 410
	Gesamteinnahmen	117 557 000	65 500 000	10 581 410
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	112 807 000	65 500 000	10 581 410
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 750 000	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	117 557 000	65 500 000	10 581 410
	Zuschuss/Überschuss	—	—	—

**Abschluss für den Abschnitt Sonderinvestitionsprogramm
Haushaltsjahr 2011**

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 27	Sonderinvestitionsprogramm im Bereich der Hochschulbauten	—	—	—	117.557.000	117.557.000
	Insgesamt:	—	—	—	117.557.000	117.557.000

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	— —	—	112.807.000	4.750.000	—	117.557.000	—
—	— —	—	112.807.000	4.750.000	—	117.557.000	—

Kapitel 18 39**Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				
18 39	Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen			
	Die Ansätze des Kapitels 18 39 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 17 04 - 821 01 sowie des Titels 09 01 - 891.			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 46 871	Ersatzleistungen für Brandschäden an Gebäuden In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den betreffenden Bau- maßnahmen geleistet werden.	—	—	—
119 48 871	Schadensausgleichsleistungen im Baubereich	—	—	10 000
	Erläuterungen: Schadensausgleichsleistungen durch Baufirmen für Baumaßnahmen des Landes Hessen, soweit sie aus dem Epl. 18 finanziert wurden.			
119 51 871	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
341 01 871	Beiträge für Investitionen	—	—	101 155
	Erläuterungen: Zuweisungen aus den Wirtschaftsplänen der Hochschulen für Vorarbeitskosten.			
342 01 961	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den betreffenden Bau- maßnahmen geleistet werden.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 18 39	—	—	111 155

Kapitel 18 39

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst

519 02 871	Vorarbeitskosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen in späteren Jahren In Anspruch genommene Vorarbeitskosten sind diesem Ausgabetitel zuzuführen, sobald die betroffenen Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen im Haushaltsplan etatisiert sind.	500 000	500 000	188 409
------------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für Vorplanung und Erstellung von Bauunterlagen im Rahmen der Bauunterhaltung. Über die Mittel verfügt und entscheidet das HMdF.

519 03 871	Brandschutzmaßnahmen in den Liegenschaften des Landes Hessen	3 500 000	3 500 000	2 965 015
	Verpflichtungsermächtigung			
	Bauraten			
	Haushaltsjahr	EUR	EUR	
	2012	—	3 500 000	
	2013	—	3 500 000	
	2014	—	6 161 000	
	2015ff	—	—	
	Gesamtverpflichtung	—	13 161 000	

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt zur Beseitigung von Brandschutzmängeln in den Landesliegenschaften. Der Sicherung von Flucht- und Rettungswegen ist der Vorrang einzuräumen.

BU

21	Brandschutzmaßnahmen veranschlagt mit insgesamt	5 641 280	EUR	fertig gestellt
	HU-Bau vom 29.09.2003			
	JVA IV in Frankfurt a.M., Brandschutzmaßnahmen im Haus 2, Haus 3, Verwaltung, Pförtnergebäude (innen), Küchengebäude, Kammer und Hauswerkstatt	600 000	EUR	
	1.NES-Bau vom 01.08.2005 zur HU-Bau vom 29.09.2003			
	Mehrkosten, Brandschutzmaßnahmen in der JVA IV.	267 000	EUR	
	2.NES-Bau vom 09.12.2008 zur HU-Bau vom 29.09.2003			
	Mehrkosten, Brandschutzmaßnahmen in der JVA IV.	20 500	EUR	
	ES-Bau vom 28.08.2006			
	JVA I in Frankfurt a.M., Zweiganstalt Höchst, Einbau von Rauchmeldern	550 000	EUR	
	Kostenschätzung vom 28.05.2004			
	Justizvollzugsanstalt Kassel I, Brandschutzmaßnahmen	203 100	EUR	
	Kostenschätzung vom 28.05.2004			
	Justizvollzugsanstalt Kassel II, Brandschutzmaßnahmen.	82 000	EUR	
	Kostenschätzung vom 28.05.2004			
	Justizvollzugsanstalt Kassel III, Brandschutzmaßnahmen	70 700	EUR	
	ES-Bau vom 14.06.2005			
	Amtsgericht Dillenburg, Brandschutzmaßnahmen.	224 000	EUR	
	HU-Bau vom 22.07.2003			
	Sababurg, Beseitigung von Brandschutzmängeln zur Sicherstellung von Rettungswegen	151 000	EUR	
	NES-Bau vom 21.05.2007 zur HU-Bau vom 22.07.2003			
	Mehrkosten	56 000	EUR	
	ES-Bau vom 01.09.2004			
	Schloss Biebrich, Beseitigung von Brandschutzmängeln	222 600	EUR	

Kapitel 18 39

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
NES-Bau vom 09.11.2007 zur ES-Bau vom 01.09.2004				
Schloss Biebrich, Beseitigung von Brandschutzmängeln an den lüftungstechnischen Anlagen	105 000	EUR		
ES-Bau vom 10.06.2005				
BHZ Wetzlar, Frankfurterstr. 59-61, Behebung von Brandschutz- mängeln im Finanzamtsgebäude	478 500	EUR		
Kostenschätzung vom 17.12.2004				
Finanzamt Eschwege, Schlesienstr.2 und Max-Woelm-Str.5-7, Beseitigung von Brandschutzmängeln.	126 500	EUR		
ES-Bau vom 06.07.2004				
Finanzämter Offenbach Stadt und Land, Verbesserung und Sicherung der Flucht- und Rettungswege	162 000	EUR		
ES-Bau vom 07.07.2005				
Landesbetrieb hbm, RNL Mitte, Beseitigung von Brandschutz- mängeln in den Dienstgebäuden Bad Nauheim und Friedberg.	35 000	EUR		
ES-Bau vom 21.07.2005				
Landesfinanzschule Rotenburg a.d.F., Beseitigung von Brand- schutzmängeln.	97 500	EUR		
ES-Bau vom 12.12.2008				
Hessischer Rechnungshof, Brandschutzmaßnahmen in den Dienstgebäuden E1, E3, E4 und im Zwischenbau.	603 000	EUR		
ES-Bau vom 11.05.2006				
ASV Bad Arolsen, Große Allee 22, Beseitigung von Brand- schutzmängeln.	21 000	EUR		
ES-Bau vom 03.12.2003				
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Brandschutzmaßnahmen im Zentrum der Frauenheil- kunde, Haus 14	3 962 000	EUR		
1.NES-Bau zur ES-Bau vom 03.12.2003, geschätzt				
Einsparungen zur Deckung von Mehrkosten bei Haus 40, Zen- trum der Hygiene	-14 000	EUR		
2.NES-Bau zur ES-Bau vom 03.12.2003, geschätzt				
Mehrkosten	510 000	EUR		
ES-Bau vom 28.04.2008				
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Brand- schutzmaßnahmen im Juridicum/Mehrzweckgebäude, Sencken- berganlage 31 - 33	1 720 000	EUR		
NES-Bau vom 06.11.2009 zur ES-Bau vom 28.04.2008				
Zusätzlich erforderliche Brandschutzmaßnahmen.	730 500	EUR		
Kostenschätzung vom 06.03.2003				
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Brand- schutzmaßnahmen am Institut für Sportwissenschaften, Ginn- heimer Landstraße	590 000	EUR		
NES-Bau zur HU-Bau vom 29.09.2003, geschätzt				
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität aFrankfurt am Main, Mehrkosten Haus 40. die ES-Bau vom 29.09.2003 ist Bestandteil der oben aufgeführten Zusammenfassung	14 000	EUR		
ES-Bau vom 06.10.2008				
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Brandschutzmaßnahmen im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde - FB Medizin - und im Zahnärztlichen Institut der Stiftung Carolinum (Haus 29)	2 943 000	EUR		
ES-Bau vom 30.09.2004				
Forschungsanstalt Geisenheim, Brandschutztechnische Maß- nahmen Gebäude 6001 - 6003, Brentanostraße 9	173 600	EUR		
ES-Bau vom 21.06.2004				
Forschungsanstalt Geisenheim, Brandschutztechnische Maß- nahmen Gebäude 5905.	181 500	EUR		
1. TES-Bau vom 12.04.2006				
Universität Kassel, Einbau von Brandschutzdecken in Rettungs- wegen/Fluren	3 961 000	EUR		
NES-Bau vom 22.01.2009 zur 1. TES-Bau vom 12.04.2006				
Universität Kassel, Mehrkosten durch Mehrwertsteuererhöhung.	87 000	EUR		

Kapitel 18 39**Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz	Ansatz	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
2. TES-Bau vom 18.01.2010 Universität Kassel, Einbau von Brandschutzdecken in Rettungs- wegen/Fluren	5 846 000	EUR		
ES-Bau vom 10.03.2004 Philipps-Universität Marburg, den Brandschutz betreffende Sofortmaßnahmen in der Bibliothek	904 000	EUR		
ES-Bau vom 12.12.2007 Philipps-Universität Marburg, Behebung akuter Brandschutz- mängel im Deutschen Haus	587 000	EUR		
ES-Bau vom 13.06.2008 Philipps-Universität Marburg, Physik Renthof 5, Behebung akuter Brandschutzmängel	889 500	EUR		
ES-Bau vom 25.04.2008 Philipps-Universität Marburg, Gutenbergstraße 18, Behebung akuter Brandschutzmängel	1 920 000	EUR		
Kostenschätzung vom 07.11.2006 Philipps-Universität Marburg, Beseitigung von Brandschutzmän- geln in der Mensa Erlerning	972 000	EUR		
ES-Bau vom 18.02.2009 Philipps-Universität Marburg, Schloss 3 und 4, Kommandantur und Stipendiatenanstalt (Marstallgebäude und Zeughaus), Sofortmaßnahmen Brandschutz	737 000	EUR		
1. TES-Bau vom 15.06.2009 Philipps-Universität Marburg, Brandschutzmaßnahmen in der Mensa auf den Lahnbergen	270 000	EUR		
2. TES-Bau, geschätzt Philipps-Universität Marburg, Brandschutzmaßnahmen in der Mensa auf den Lahnbergen	503 000	EUR		
Kostenschätzung von 1998 Justus Liebig Universität Gießen, Brandschutzmaßnahmen ins- besondere in den Gebäuden MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38, Human-Anatomie, Aulweg 123 und Human-Physiologie, Aulweg 129	2 800 000	EUR		
Kostenschätzung FH Gießen-Friedberg, Beseitigung von Brandschutzmängeln im Gebäude E, Standort Gießen	175 000	EUR		
Summe (Bau)	40 178 780	EUR		
Bewilligt bis 2010	18 927 173	EUR		
Haushaltsansatz 2011	3 500 000	EUR		
Vorbehalt 2012 ff	17 751 607	EUR		
519 05 871 Landesspezifische Bauherrenleistungen			—	—
				307 048

Erläuterungen:

Abgeltung der landesspezifischen Bauherrenleistungen des hbm.

Baumaßnahmen

715 01 871	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen in späteren Jahren . . In Anspruch genommene Vorarbeitskosten sind diesem Ausgabetitel zuzu- führen, wenn die betroffenen Projekte im Einzelplan 18 als investive Bau- maßnahmen etatisiert sind.	7 500 000	7 500 000	-2 444 631
------------	--	-----------	-----------	------------

Kapitel 18 39**Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für :

- bauliche Voruntersuchungen,
- die Erstellung von Bauunterlagen im Sinne von § 24 LHO,
- die Planung energiesparender Maßnahmen,
- die Baureifmachung von Baugrundstücken,
- die Durchführung von Wettbewerben,
- für übergeordnete Projektmanagementleistungen für das Hochschulprogramm HEUREKA für die Hochschulregionen Nord- Ost, Mitte, Süd und Frankfurt am Main,
- Veranschlagung von Grundsatzfragen für das Bauen

Über die Mittel verfügt und entscheidet das Ministerium der Finanzen; sie sind unter anderem bestimmt für die Planung folgender Baumaßnahmen:

JVA Rockenberg, Neubau als Erziehungseinrichtung für jugendliche Gefangene im Alter von 14 - 17 Jahren,
 Museumslandschaft Kassel, Sanierung des Marstallgebäudes, I. Bauabschnitt,
 Museumslandschaft Kassel, Neubau Tapetenmuseum,
 Neuunterbringung des Landespolizeiorchesters,
 JVA Frankfurt IV, Umgestaltung zu einer Einrichtung des Entlassungsvollzugs,
 Sanierung der Liegenschaft Wilhelmshöher Allee 64-66 in Kassel zur Unterbringung des Staatlichen Schulamts und der Studienseminare,
 Hessischer Landtag, Sanierung des Stadtschlusses.

n e u

715 02	871	Vorarbeitskosten für Public-Private-Partnership Projekte	4 998 300	—	—
		Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt für Investitionsvorhaben, die in Form sogenannter Public-Private-Partnership-Projekte (PPP-Projekte) realisiert werden sollen, die erforderlichen Verträge abzuschließen beziehungsweise zu genehmigen; unter anderem für: Polizeipräsidium Süd-Osthessen Hessische Landesvertretung Brüssel Fachgerichtliches Justizzentrum Kassel Behördenzentrum Heppenheim Sprudelhof Bad Nauheim Polizeiautobahnstation Mittelhessen / Polizeistation Butzbach			

Erläuterungen:

Die Mittel sind zur Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für Leistungen des Hessischen Immobilienmanagements (HI) und Hessischen Baumanagements (hbm) sowie für Sachverständigen- und sonstige Beraterleistungen bestimmt. Über die Mittel verfügt das Hessische Ministerium der Finanzen.

716 01	871	Künstlerische Ausgestaltung staatlich genutzter Gebäude - Sonderaufonds -	150 000	150 000	149 950
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für Nebenkosten und Kunstbeschaffung. Über die Vorschläge zur künstlerischen Gestaltung und Ausstattung von staatlichen Gebäuden entscheidet der Kunstbeirat.

n e u

716 02	871	Kunst am Bau bei Ressort- und Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---

Kapitel 18 39**Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	IST 2009 EUR
Funkt.- Kennziffer				

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt für Kunst am Bau bei Ressort- und Hochschulbaumaßnahmen, die nicht mehr im Einzelplan 18 geführt werden und deren Kunst am Bau noch zu realisieren ist (eventuell Campusplanung, größere Kunst als Gesamtkunstwerk).

Der Titel wird aus den haushaltsrechtlich anerkannten Kosten der Entscheidungsunterlagen-Bau für Kunst am Bau der weggefallenen Maßnahmen finanziert, deren Mittel für Kunst am Bau noch nicht in Anspruch genommen wurden.

717 01 871 Landesspezifische Bauherrenleistungen	—	—	6 433 159
--	---	---	-----------

Erläuterungen:

Abteilung der landesspezifischen Bauherrenleistungen des hbm.

Kapitelsummen

Summe Kapitel 18 39 (BU)	40 178 780 EUR
Bewilligt bis 2010	18 927 173 EUR
Haushaltsansatz 2011	3 500 000 EUR
Vorbehalt 2012ff.	17 751 607 EUR

Gesamtausgaben Kapitel 18 39	16 648 300	11 650 000	7 598 949
------------------------------------	------------	------------	-----------

Abschluss Kapitel 18 39

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1 Eigene Einnahmen	—	—	10 000
2 Übertragungseinnahmen	—	—	—
3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	101 155

Gesamteinnahmen	—	—	111 155
------------------------------	---	---	---------

4 Personalausgaben	—	—	—
5 Sächliche Verwaltungsausgaben	4 000 000	4 000 000	3 460 471
Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6 Übertragungsausgaben	—	—	—
7 Baumaßnahmen	12 648 300	7 650 000	4 138 478
8 Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—

Gesamtausgaben	16 648 300	11 650 000	7 598 949
-----------------------------	------------	------------	-----------

Zuschuss/Überschuss	-16 648 300	-11 650 000	-7 487 795
----------------------------------	-------------	-------------	------------

**Abschluss für den Abschnitt Sonstige
Haushaltsjahr 2011**

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 39	Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	—	—	—	—

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	4.000.000 —	—	12.648.300	—	—	16.648.300	-16.648.300
—	4.000.000 —	—	12.648.300	—	—	16.648.300	-16.648.300

Abschluss für den Einzelplan 18
Haushaltsjahr 2011

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungseinnahmen	Vermögenswirks. und bes. Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 01 - 18 16	Ressorts	—	—	—	350.000	350.000
18 17 - 18 26	Hochschulen	—	—	400.000	56.707.900	57.107.900
18 27	Sonderinvestitionsprogramm	—	—	—	117.557.000	117.557.000
18 39	Sonstige	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	—	400.000	174.614.900	175.014.900

Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, Schuldendienst	Übertragungs- ausgaben	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamt- ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (-)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
—	8.040.500 —	—	97.281.000	—	—	105.321.500	-104.971.500
—	5.012.000 —	—	173.493.100	—	7.000.000	185.505.100	-128.397.200
—	— —	—	112.807.000	4.750.000	—	117.557.000	—
—	4.000.000 —	—	12.648.300	—	—	16.648.300	-16.648.300
—	17.052.500 —	—	396.229.400	4.750.000	7.000.000	425.031.900	-250.017.000